

Төлөвлөгөө хянасан:

Сайд

(албан тушаал)

Тэмдэг



Төлөвлөгөө баталсан:

Төрийн нарийн бичгийн дарга

(албан тушаал)

Тэмдэг



ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ 2023 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ


Д/д	Арга хэмжээ, зорилт	Төсөв /сая төг/	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин, /2022 он/	Зорилтот түвшин, /хэрэгжих дуусах хугацаа/	Хугацаа улирал (I-IV)	Харилцах нэгж
ХӨГЖЛИЙН СУДАЛ-ТӨМӨР ЗАМ							
Зорилт 1. ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ХЭМЖЭЭГ НЭМЭГДҮҮЛНЭ.							
			Ачаа тээврийн өсөлт, сая. тн, Зорчигч тээврийн өсөлт сая.хүн	26,6 сая.тн ачаа 2,36 сая.хүн	Жилийн эцсийн байдалаар: ТӨМӨР ЗАМААР 35,0 САЯ.ТН-ООС ДООШГУЙ АЧАА, 2,4 САЯ ЗОРЧИГЧ ТЭЭВЭРЛЭНЭ.	IV улирал	ТЭДТБХЭГ УБТЗ ХНН, ТТЗ ХХК, МТЗ ТӨХК
1.1	"Улаанбаатар төмөр зам" ХНН ачаа тээврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх	-	Ачаа тээвэр сая.тн	25,7 сая.тн	Жилийн эцсийн байдалаар: IV улирал: "Улаанбаатар төмөр зам" ХНН 30,1 сая.тн-оос доошгүй ачаа тээвэрлэнэ. /12 сард/	IV улирал	ТЭДТБХЭГ УБТЗ ХНН

1.2	Тавантолгой-Гашуунсухайт Чиглэлийн төмөр замаар тээвэрлэх ачаа тээврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх	-	Ачаа тээвэр сая. тн	0.2 сая. тн	Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлд 3,7 сая. тн ачаа тээвэрлэнэ. /12 сард/	IV улирал	ТЭДТБХЭГ, ТТЗ ХХК
1.3	Тавантолгой-Зүүнбаян Чиглэлийн төмөр замаар тээвэрлэх ачаа тээврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх	-	Ачаа тээвэр сая. тн	0,7 сая. тн	Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлд 2,4 сая. тн ачаа тээвэрлэнэ. /12 сард/	IV улирал	ТЭДТБХЭГ, МТЗ ТӨХК
1.4	Зүүнбаян-Ханги төмөр замаар тээвэрлэх ачаа тээврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх	-	Ачаа тээвэр сая. тн	Байнгын ашиглалтад оруулахаар бэлтгэл ажлыг хангаж байна.	Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Зүүнбаян-Ханги чиглэлд 1,5 сая. тн ачаа тээвэрлэнэ. /12 сард/	IV улирал	ТЭДТБХЭГ, Концесс эээмшигч
1.5	Замын-Үүд-Эрзэн солилцох галт тэрэгний хэмжээг нэмэгдүүлэх	-	Хонотг дунджаар солилцох галт тэрэгний тоо	/Өргөн, цариг – 14.0, Нарийн цариг-7.0 /12 дугаар сарын дундаж/	Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Замын-Үүд-Эрзэн хилийн төмөр замын боомтоор хонотг дунджаар өргөн царигийн төмөр замаар 16 галт тэрэг хүлээлгэн өгч, нарийн царигийн төмөр замаар хонотг дунджаар 7.5 галт тэрэг хүлээн авсан байна. /12 сарын дундаж/	IV улирал	ТЭДТБХЭГ, УБТЗ ХНН
1.6	Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүнийг . нэмэгдүүлэх	-	Хөдлөх бүрэлдэхүүний өсөлт, хувь	Нийт 10059 хөдлөх бүрэлдэхүүнтэй. Үүнээс Зүтгүүр 177 ш, Ачааны вагон 9622 ш, Зорчигчийн вагон 260 ш	Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүнийг 20 зүтгүүр, 800 ш вагоноор нэмэгдүүлнэ.	IV улирал	ТЭДТБХЭГ, УБТЗ ХНН МТЗ ТӨХК ТТЗ ХХК
1.7	Зорчигч тээврийн үйлчилгээ, чанар, хүртээмжийг сайжруулах	-	Баримт бичиг боловсруулалт	Төмөр замаар 2.26 сая зорчигч тээвэрлэсэн.	Хагас жилийн байдлаар: II улирал: Зорчигч тээврийг 2.4 сая. хүнд хүргэх, үйлчилгээ, чанар, хүртээмжийг сайжруулах төлөвлөгөө төлөвлөгөөний гүйцэтгэл 30 хувьд хүрсэн байна. Жилийн эцсийн байдлаар IV улирал: Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь байна.	II-IV улирал	ТЭДТБХЭГ, УБТЗ ХНН
1.8	Аялал жуулчлалыг дэмжсэн шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, чиглэл, төрлийг нэмэгдүүлэх ажил зохион байгуулах	-	Чиглэл, галт тэрэгний тоо	2022 онд "Мөргөлийн аялал" жуулгчны 6 галт аялуулсан.	IV улирал: 4 чиглэлийн нийт давхардсан тоогоор 22 жуулгчны галт тэргийг аялуулсан байна.	IV улирал	ТЭДТБХЭГ, УБТЗ ХНН



ЗОРИЛТ 2. ТАВАНТОЛГОЙ-ЗУУНБАЯН, ТАВАНТОЛГОЙ-ГАНЦМОНСУХАЙТ, ЗУУНБАЯН-ХАНГИ ЧИГЛЭЛИЙН ТӨМӨР ЗАМЫГ БАЙНГЫН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛЖ, ХИЛ ХОЛБОЛТЫН ТӨМӨР ЗАММУД, ШИНЭЭР 4 ЧИГЛЭЛИЙН НИИТ 1399 КМ ТӨМӨР ЗАМЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫГ ЭХЛҮҮЛЖ, ХАНГИ, ГАШУУН СУХАЙТ БООМТОД АЧДА ШИЛЖҮҮЛЭН АЧИХ ТЕРМИНАЛ БАЙГУУЛНА.


2.1	Тавантолгой-Гашуунсухайт, Тавантолгой-Зуунбаян, Зүүнбаян-Ханги Чиглэлийн Төмөр замын төслийг байнгын ашиглалтад оруулах	2,898,000.0 /2021-2023 онд 2,608,200.0/	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тавантолгой-Гашуунсухайт, Тавантолгой-Зуунбаян Чиглэлийн төмөр замд улсын комисс ажиглуулах бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Зуунбаян-Ханги чиглэлийн төслийн нийт гүйцэтгэл 85 хувь	Хагас жилийн байдлаар: I улирал: Тавантолгой-Гашуунсухайт, Тавантолгой-Зуунбаян, Чиглэлийн төмөр замд улсын комисс ажиглуулж, Байнгын ашиглалтад оруулсан байна. Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Зуунбаян-Ханги чиглэлийн төмөр замын дохиолол холбоо, эрчим хүчний ажлыг 100 хувь дуусгана. Улсын комисс ажиглуулж, байнгын ашиглалтад оруулсан байна.	II, IV улирал	ТЭДТБХЭГ
2.2	Гашуунсухайт-Ганцмод боомтын 7.9 км төмөр замын ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулж барилгын ажлыг эхлүүлэх	310,624.0	Төслийн гүйцэтгэлийн хувь	Хил дамнасан төмөр замын холболтын тухай харилцан ойлголцлын санаамж бичиг байгуулсан.	Хагас жилийн байдлаар: I улирал: ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах ажлыг 100 хувьд хүргэнэ. Жилийн эцсийн байдлаар: III-IV улирал: Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулна. Барилгын ажлыг 30 хувьд хүргэнэ. /12 сард/	I-IV улирал	ТЭДТБХЭГ,
2.3	Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн Төмөр замын Гашуунсухайт боомт дахь шилжүүлэн ачих терминал байгуулах	/урьдчилан борлуулах гэрээ/	Төслийн ажлын гүйцэтгэл, хувь	Төслийн ажлын гүйцэтгэл 35 хувь	Хагас жилийн байдлаар: II улирал: Төслийн гүйцэтгэл 100 хувьд хүргэнэ /6 сард/	II улирал	ТЭДТБХЭГ, ТТЗ ХХК
2.4	Ханги боомтод ачааны терминал байгуулах	Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	Боомтын төмөр замаар холбогдох хүртэл Ханги боомтод төмөр замаас авто зам руу шилжүүлэн ачих терминал байгуулахаар концесс эзэмшигчийн төлөвлөгөөнд туссан.	Жилийн эцсийн байдлаар: Ханги боомтод төмөр замаас авто зам руу шилжүүлэн ачих терминал барьж ашиглалтад оруулсан байна.	II-IV улирал	ТЭДТБХЭГ, Концесс эзэмшигч
2.5	"Богдхан төмөр зам"-ын 144,9 км төслийг үргэлжлүүлэх	3,200.0	ТЭЗҮ, зураг төслийг боловсруулах ажлын гүйцэтгэл	ТЭЗҮ боловсруулж, төслийг эхлүүлсэн.	Хагас жилийн байдлаар:	I-IV улирал	ТЭДТБХЭГ, УБТЗ ХНН



					II улирал: Бэлтгэл ажлыг дуусган, барилгын ажлыг 10 хувьд хүргэнэ. /6 сард/ Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 50 хувьд хүргэнэ.		
2.6	Шивээхүрэн-Сэхээ боомтын Хил холболтын төмөр замын төслийг хэрэгжүүлэх	50 сая ам.доллар	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	Шивээхүрэн-Сэхээ боомтын төмөр замын урьдчилсан ТЭЗУС-г "МТЗ" ТӨХК боловсруулсан	Хагас жилийн байдлаар: I улирал: Хятадын төмөр замын байгууллагатай яриа хэлэлцээг хийж, ТЭЗУ, зураг төсөл боловсруулна. II улирал: Төслийн барилгын ажлыг 100 хувьд хүргэнэ.	I-II улирал	ТЭДТБХЭГ, МТЗ ТӨХК
2.7	Сайншанд-Зүүнбаян чиглэлийн зам, Сайншанд Зүүнбаян өргөтгөл өртөөдийн шинэчлэлийн ажлыг хэрэгжүүлэх	Зураг төсвийн өртөг 350,0	Ажлын явц	2023 оны "УБТЗ" ХНН-ийн үйлдвэрлэл, санхүүгийн төлөвлөгөөний төсөлд зураг төсөл хийх төсөв тусгагдсан.	Хагас жилийн байдлаар: II улирал: Сайншанд-Зүүнбаян чиглэл зам, Сайншанд, Зүүнбаян, өртөөтөл шинэчлэлийн ажлын зураг төсөл хийгдсэн байна. Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Сайншанд-Зүүнбаян чиглэлийн зам, Сайншанд, Зүүнбаян, өртөөдийн шинэчлэлийг эхлүүлнэ.	II-IV улирал	ТЭДТБХЭГ, УБТЗ ХНН
2.8	Чойбалсан-Хөөт-Бичигт чиглэлийн 426,7 км төмөр замын төслийг эхлүүлэх	5,567,200.0 төр хувийн хэвшил	Ажлын явц, хувиар	Техникийн урьдчилсан зураг төсөл боловсруулсан.	Хагас жилийн байдлаар: II улирал: Төмөр замын зураг, төслийг боловсруулж, барилгын ажлыг эхлүүлнэ. /6 сард/ Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 30 хувьд хүрсэн байна. /12 сард/	II-IV улирал	ТЭДТБХЭГ
2.9	Арцсуурь-Шивээхүрэн-Нарийнсухайт чиглэлийн 1255 км төмөр замын эхлэлийн Шивээхүрэн Нарийн сухайт чиглэлийн төмөр замыг эхлүүлэх	14,300,000.0 төр хувийн хэвшил	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	ТЭЗУС боловсруулсан.	Хагас жилийн байдлаар: II улирал: ТЭЗУ боловсруулна. Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлнэ.	II-IV улирал	ТЭДТБХЭГ
2.10	Сайншанд-Баруун-Урт-Хөөт чиглэлийн 433 км төмөр замын төслийг эхлүүлэх	2,212,000.0 /2021-2024 онд 642,360.0/	Баримт бичиг боловсруулах үе шат	"Зураг төсөл боловсруулах-барих-ашиглах-шилжүүлэх" концессын төрлөөр	Жилийн эцсийн байдлаар: III улирал: Төслийг концессоор хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан концессын уралдаант төслийн ажлын даалгаврыг боловсруулна.	III-IV улирал	ТЭДТБХЭГ




				Концесссын зүйлийн жагсаалтад орсон.	IV улирал: Концесс эзэмшигчтэй гэрээ байгуулахад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгнө.		
2.11	Төмөр замын хөдөлгөөний нэгдсэн удирдлагын төв байгуулах	14.4 сая ам.дол Койка ОУБ-ын санхүүжилт	Ажлын явц	Барилгын зураг төсөл боловсруулах зөвлөхтэй ЗТХУ, Койкагийн монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газар хамтран 2022.10.28-ны өдөр гэрээ байгуулсан.	Хагас жилийн байдлаар: II улирал: Төмөр замын удирдах газар буюу агентлаг байхаар төлөвлөн барилгын ажлын зургийг боловсруулан магадлал хийлгэж экспертизийн дүгнэлт гаргуулна. Барилга эхлүүлэх холбогдох техникийн нөхцөлүүдийг авна. Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж, барилгын ажлыг эхлүүлнэ.	II-IV улирал	ТЭДТБХЭГ, ГТХЭНТ УТУГ
2.12	Улаанбаатар төмөр замын гол замд техникийн шинэчлэлт хийх төслийг үргэлжлүүлэх	2,355,148.0 (2022-2024 онд 1,413,088.8)	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	1. Замын-Үүд-Шаргын-Овоо хоорондын 14.26 км хоёрдох гол замын барилгын ажлыг эхлүүлсэн. 2. Эрэнцав-Баянтүмэн чиглэлийн төмөр замын засвар төлөвлөлтийн шатанд байна. 3. Гол замын засвар 2022 онд хийгдээгүй.	Хагас жилийн байдлаар: II улирал: Бэлтгэл ажлын ханган 14.26 км төмөр замын барилгын ажил болон Эрэнцав-Баянтүмэн чиглэлийн төмөр замын засварын ажлыг гүйцэтгэл 30-аас доошгүй хувьд хүргэнэ. Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Замын-Үүд-Шаргын-Овоо хоорондын 14.26 км хоёрдох гол замын барилгын ажлыг дуусгана. Эрэнцав-Баянтүмэн чиглэлийн төмөр замын засварыг дуусгана. Гол замд 27 км замын их засварын ажлыг хийж дуусгана.	II-IV улирал	ТЭДТБХЭГ, УБТЗ ХНН
2.13	Улаанбаатар-Хархорин чиглэлийн хурдны төмөр замын ТЭЗҮ боловсруулах	-	ТЭЗҮ боловсруулах ажлын явц	ТЭЗҮ, зураг төсөлгүй	Хагас жилийн байдлаар: I-II улирал: Гэрээ байгуулж, ТЭЗҮ боловсруулах ажлыг эхлүүлнэ. Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: ТЭЗҮ-ийг дуусгаж ШУТ-ийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлнэ.	I-IV улирал	ТЭДТБХЭГ
2.14	Шинэ техник, технологийн, инновацийн бүтээлд шалгарсан төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэх	МТЗ ТӨХК, УБТЗ-ын санхүүжилт, бусад эх үүсвэр	Хэрэгжүүлэх төсөл, тоо	Шинэ техник, технологийн, инновацийн бүтээлүүд шалгарсан.	Хагас жилийн байдлаар: I-II улирал: Шалгарсан төслүүдээс салбарын хэмжээнд үр нөлөө, үр ашигтай төслүүдийн санхүүжилтийн	IV улирал	ТЭДТБХЭГ, МТЗ ТӨХК, УБТЗ ХНН



АЗИ-ЕВРОПЫГ ХОЛБОСОН АВТО ТЭЭВЭР

					эх үүсвэрийг шийдэж төслүүдийг эхлүүлнэ.		
					Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Төмөр замын салбарт 2-оос доошгүй инновацын төсөл хэрэгжүүлнэ.		
АЗИ-ЕВРОПЫГ ХОЛБОСОН АВТО ТЭЭВЭР							
Зорилт 3. АВТОТЭЭВРИЙН ХЭМЖЭЭГ НЭМЭГДҮҮЛНЭ.		Улс хоорондын ачаа тээврийн хэмжээ, сая. тн Улс, хот хоорондын зорчигч тээврийн хэмжээ, сая.хүн	32.0 1.2	Жилийн эцсийн байдлаар: УЛС ХООРОНДЫН 34,0 САЯ.ТН АЧАА, УЛС, ХОТ ХООРОНД 1,4 САЯ ЗОРЧИГЧ ТЭЭВЭРЛЭНЭ /12 сая/	Хагас жилийн байдлаар: II улирал: ХБНГУ, БНГУ-тай хэлэлцээр байгуулна. Жилийн эцсийн байдлаар: III улирал: Гүрж, Узбекистан, Словак улстай байгуулах хэлэлцээрийн төслийг ЗГ-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлнэ. IV улирал: Дээрх 3 улстай хэлэлцээр байгуулна.	IV улирал	АТБХЭГ, АТҮТ УҮГ
3.1	Олон улсын автотээврийн харилцааны тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг холбогдох улс оронтой байгуулах	Хэлэлцээр байгуулсан эсэх	ЗГ-хоорондын хэлэлцээрийг 5 улстай байгуулах ажлыг эхлүүлсэн.	Хагас жилийн байдлаар: I улирал: Гашуунсүхайт, Шивээхүрэн боомтод автомат удирдлагатай чингэлэг тээврийн терминалын үйл ажиглагааг эхлүүлнэ. Хавиргын боомтын чингэлэг тээврийн терминалын ТЭЗҮ-г боловсруулна. II улирал: Гашуунсүхайт боомтын автомат удирдлагатай чингэлэг тээврийн 2 дахь терминалын ТЭЗҮ-г боловсруулна. Хавиргын боомтын чингэлэг тээврийн терминалын барилгын ажлыг 10 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	АТБХЭГ	
3.2	Хилийн боомтуудад ачааны терминал болон чингэлэг тээврийн терминал байгуулах	Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт	Ажлын явц, хувь			I-IV улирал	АТБХЭГ



					III улирал: Хавиргын боомтын чингэлэг тээврийн терминалын барилгын ажлыг 100 хувьд хүргэнэ. Гашуунсухайт боомтын автомат удирдлагатай чингэлэг тээврийн 2 дахь терминал байгуулна.		
3.3	Нийслэлийн нийтийн тээврийн үйлчилгээнд цахилгаан болон хийн эх үүсвэрээр ажиллах тээврийн хэрэгслийн хэрэглээг нэмэгдүүлж, парк шинэчлэлтийг хийх	72,000.0 Улсын төсөв, хувийн хэвшил/	Парк шинэчлэлт, тоо	Нийслэлд 1234 автобус, орон нутагт 626 автобус	Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: 150-аас доошгүй тооны автобусаар парк шинэчлэлт хийхэд бодлогын зөвлөмж хүргүүлсэн байна.	IV улирал	АТБХЗГ
3.4	Орон нутагт зорчигч тээврийн автобуудал байгуулах	Ховд 7,500.0 Төр хувийн хэвшлийн түншлэл, Орхон, Говьсүмбэр Улсын төсөв	Автобуудлын барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Автобуудлын барилгын ажлын гүйцэтгэл Орхон 20% Ховд 85%	Хагас жилийн байдлаар: I улирал: Говьсүмбэр аймгийн Автобуудлын гүйцэтгэчийг сонгон гэрээ байгуулна. /1 сард/ II улирал: Говьсүмбэр барилгын ажлыг 10 хувь, Орхон автобуудлуудын барилгын ажлыг гүйцэтгэл 30 хувьд хүргэнэ. Ховдын автобуудлын барилгын ажлыг 95 хувьд хүргэнэ /6 сард/ Жилийн эцсийн байдлаар: III улирал: Говьсүмбэр, Орхон автобуудлуудын барилгын ажлыг гүйцэтгэл 70 хувьд хүргэнэ. Ховдын автобуудлын барилгын ажлыг 100 хувьд хүргэнэ /9 сард/ IV улирал: Орхон, Говьсүмбэр аймгийн автобуудлыг ашиглалтад оруулна. /12 сард/ Хагас жилийн байдлаар: I-II улирал: -Авто замын датуух үйлчилгээний цогцолбор барих сонирхогч 4 аж ахуйн нэгжтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулна. -2022 онд гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгжийн барилгын угсралтын ажлыг 30-аас доошгүй хувьд хүргэнэ /6 сард/	I-IV улирал	АТБХЗГ
3.5	Олон улс, улсын чанартай авто замын датуу 150-200 км тутамд үйлчилгээний цогцолбор байгуулах	18,000.0 Төр хувийн хэвшлийн түншлэл	Ажлын явц	Үйлчилгээний цогцолбор байгуулах 19 гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан. 6 байршилд үйлчилгээний цогцолбор ашиглалтад оруулсан.		I-IV улирал	АТБХЗГ

3.6	Олон улс, улсын чанартай хатуу хучилттай авто замын дагуу 50-100 км тутамд амрах талбай байгуулах ажлыг үргэлжлүүлэх	Улсын авто замын сан	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувиар	2022 оны байдлаар 15 түр зогсох, амрах талбайг байгуулсан.	<p>-Авто замын дагуух үйлчилгээний цогцолбор барих сонирхогч нийт 19 аж ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулна.</p> <p>-10 байршилд үйлчилгээний цогцолбор ашиглалтад оруулсан байна.</p> <p>Хагас жилийн байдлаар:</p> <p>II улирал: Улсын чанартай хатуу хучилттай авто замын дагууд 5-аас доошгүй цэгт түр зогсох амрах талбай байгуулах ажлыг эхлүүлсэн байна.</p> <p>Жилийн эцсийн байдлаар:</p> <p>IV улирал: 5-аас доошгүй цэгт түр зогсох амрах талбай байгуулсан байна.</p> <p>Хагас жилийн байдлаар:</p> <p>I улирал: 1. Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нартай байгуулах 3ТХС-ын хамтран ажиллах гэрээнд цахилгаан болон хийгээр ажиллах автомашин цэнэглэх станц байгуулах хувийн хэвшлийг дэмжиж ажиллах заалт тусгана. /1 сард/</p> <p>2. Цахилгаан болон хийгээр ажилладаг автомашин цэнэглэх станц байгуулах байршил, хөрөнгө оруулах гүйцэтгэчийг тогтоох, шаардлагатай шийдвэрийг орон нутгийн засаг захиргаагаар гаргуулна. /3 сард/</p> <p>II улирал: Цахилгаан автомашин цэнэглэх цэг нийслэлд 3, орон нутагт 3, хийгээр ажилладаг автомашин цэнэглэх станц нийслэлд 2, орон нутагт 3-ыг байгуулсан байна. /6 сард/</p>	II-IV улирал	АЗБХЭГ	
3.7	Цахилгаан болон байгалийн хийн хөдөлгүүртэй тээврийн хэрэгслийн цэнэглэх сүлжээг ШТС, үйлчилгээний газруудыг түшиглэн төр хувийн хэвшлийн түншлэлээр байгуулах	108,000.0 /төр, хувийн хэвшлийн түншлэл/	Шинээр байгуулсан цахилгаан цэнэглэх цэг, тоо хийгээр цэнэглэх станц, тоо	Цахилгаан цэнэглэх 14 цэг, хийгээр цэнэглэх 6 станц байгуулсан.	<p>Жилийн эцсийн байдлаар:</p> <p>III-IV улирал: Нийт цахилгаан цэнэглэх 20 цэг, хийгээр цэнэглэх 10 станц байгуулсан байна /12 сард/</p>	IV улирал	АТБХЭГ	

3.8	Ашиглалтаас хасагдсан автомашин хог хаягдлыг дахин боловсруулах байгуулах төслийг эхлүүлэх	70,400.0, төр хувийн хэвшлийн түншлэл	Барилгын ажлын гүйцэтгэл	ТЭЗҮ боловсруулах ажлын даалгавар боловсруулсан	<p>Хагас жилийн байдлаар:</p> <p>I улиралд: ТЭЗҮ-ийг боловсруулж, мэргэжлийн байгууллагаас санал авч тусгана. /3 сард/</p> <p>II улиралд: Байгаль орчны үнэлгээ хийлгэх, ТЭЗҮ-ийг холбогдох байгууллагаар батлуулна. /6 сард/</p> <p>Жилийн эцсийн байдлаар:</p> <p>III улиралд: Барилгын ажлыг гүйцэтгэл 5 хувьд хүргэнэ /9 сард/</p> <p>IV улиралд: Барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэлийг 30 хувьд хүргэнэ. /12 сард/</p> <p>Хагас жилийн байдлаар:</p> <p>I-II улирал: Шалгарсан төслүүдээс саглаарын хэмжээнд үр нөлөө, үр ашгитай төслүүдийн санхүүжилтийн эх үүсвэрийг шийдэж төслүүдийг эхлүүлнэ.</p> <p>Жилийн эцсийн байдлаар:</p> <p>IV улирал: Автотээврийн салбарт 2-оос доошгүй инновацийн төсөл хэрэгжүүлнэ.</p>	I-IV улирал	АТБХЭГ
3.9	Шинэ техник, технологи, инновацийн бүтээлд шалгарсан төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэх	АТҮТ-ийн санхүүжилт, бусад эх үүсвэр	Хэрэгжүүлэх төсөл, тоо	Шинэ техник, технологи, инновацийн бүтээлүүд шалгарсан.	<p>Жилийн эцсийн байдлаар:</p> <p>НИЙТ 1274.18 КМ АВТО ХАТУУ ХУЧИЛГАТТАЙ АВТО ЗАМ, 229.36 У/М ТӨМӨР БЕТОН ГҮҮРИЙН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛНА.</p> <p>107 КМ АВТО ЗАМЫН ИХ ЗАСВАР ДУУСГАН, 311 КМ АВТО ЗАМ, 1205 У/М ГҮҮРИЙН ИХ, ЗАСВАР, УРСГАЛ ЗАСВАРЫН АЖЛЫГ ЭХЛҮҮЛЖ, НИЙТ 32 ТӨСЛИЙН 600 КМ АВТО ЗАМ, 800 У/М ГҮҮРИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛНА.</p>	I-IV улирал	АТБХЭГ АТҮТ ТӨҮГ

ЧАНАРТАЙ ЗАМ-ЧАНСААТАЙ ЗАСВАР АРЧЛАЛТ

<p>Зорилт 4. ОЛОН УЛС, УЛСЫН ЧАНАРТАЙ АВТО ЗАМЫН СҮЛЖЭЭ, ГҮҮРИЙН УРТЫГ НЭМЭГДҮҮЛЖ, АШИГЛАЛТЫН БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГУУЛНА.</p>		Шинээр ашиглалтад орсон болон засвар хийсэн, зураг төсөл боловсруулсан хатуу хучилгатай авто зам, км гүүр, у/м	2022 онд 483,33 км хатуу хучилгатай авто зам, 500.24 у/м гүүрийг ашиглалтад оруулсан.	<p>Хагас жилийн байдлаар:</p> <p>I-II улиралд: Хөрөнгийн эх үүсвэрийн хэлбэрийг тогтоож, сонгон шалгаруулалтыг гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж, ажлыг</p>	I-IV улирал	АЗБХЭГ ЭТХТ ТӨҮГ
4.1	"Шинэ тойрог зам барих" төслийн эхний шатны Туул голын эрэг дагуу хэсэг болон нисэхийн хурдын авто замтай холбох төслийг эхлүүлэх	-	Барилгын ажлыг эхлүүлэх	Засгийн газрын 2022-12-21-ний өдрийн хуралдаанаас шийдвэр гарсан.	I-IV улирал	АЗБХЭГ

Самд Торвийн нэгдсэн өмчийн Дорнод... өмчлөх дүрмээр тусгагч

ЭХ ХҮБЭ

ТЭГТ ТЭВРИЙН ХЭГ ЖИЛИЙН БААР

					Эхлүүлнэ. Зураг төслийг шинэчилнэ. Жилийн эцсийн байдлаар: III улиралд: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 30 хувьд хүрсэн байна. IV улиралд: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 50 хувьд хүрсэн байна.		
Азийн авто сүлжээ, мянганы замын замын сүлжээг 221.22 км авто замаар нэмэгдүүлж, 204,11 км авто замд өргөтгөл шинэчлэлтийг ажлыг хийж дуусган 72,9 км авто замын барилгын ажлыг 80 хувьд хүргэнэ.							
4.2	"Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх, засвар арчлалтын төсөл"-ийн Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн 204,11 км авто замын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлыг дуусгах	70,54 сая ам.дол /АХБ-ны зээл/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 75 хувь	Хагас жилийн байдлаар: II улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 85 хувьд хүрсэн байна. Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна.	II-III улирал	АЗБХЗГ
4.3	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн 202,4 км шинээр барилдах 2 эгнээ авто замын барилгын ажлыг дуусгах	116,7 сая ам.дол /ЕСБХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 50 хувь	Хагас жилийн байдлаар: II улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 70 хувьд хүрсэн байна. Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна	II-IV улирал	АЗБХЗГ
4.4	АН-4 авто замын Өлгий хотыг тойрон гарах 18,82 км авто замаас үлдсэн 12,04 км гүүрийн барилгын ажлыг дуусгах	12,76 сая ам.дол /АХБ-ны зээл/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 90 хувь	Хагас жилийн байдлаар: II улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 95 хувьд хүрсэн байна. Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Барилгын ажлыг 100 хувьд хүргэж, байнгын ашиглалтад оруулсан байна.	II-III улирал	АЗБХЗГ
4.5	Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, авто замын ажлын эхлэл 63 км авто зам барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх	71,070,5 2023 онд 19,572,4 /Улсын төсөв/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 75 хувь /санхүүжилтийн хувиар 50 хувь	Хагас жилийн байдлаар: II улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 80 хувьд хүрсэн байна. Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 80 хувьд хүрсэн байна.	I-IV улирал	АЗБХЗГ
4.6	Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн А0602 дугаартай авто замаас Өгийнуур-Батцэнгэл-Ихтамир чиглэлийн А27 дугаартай мянганы замын хэвтээ	5,585,2 2023 онд 2,285,2 /Улсын төсөв/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 60 хувь	Хагас жилийн байдлаар: II улирал: Барилгын ажлын 65% гүйцэтгэл хүрсэн байна. Жилийн эцсийн байдлаар:	II-IV улирал	АЗБХЗГ

ЭХ ХАРЬ

Саяд Төрлийн нэрлэсэн бичгийн дарга... Ойнд... дугаар... уушгааг.

	Тэнхлэгийн авто зам хүртэлх 6.9 авто зам				IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 80 хувьд хүрсэн байна. /Гэрээний хугацаа 2024.07.01 дуусна/		
4.7	Улаанбаатар-Лүн чиглэлийн 101.7 км авто замыг 4 эгнээ болгон өргөтгөн шинэчлэх төслийг эхлүүлэх	тодорхойгүй	Ажлын явц	ТЭЗҮ, зураг төсөлийг	Хагас жилийн байдлаар: I-II улирал: Хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэн гүйцэтгэлийг сонгох уралдаант шалгаруулалтыг зарлана. Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулан төслийг эхлүүлнэ.	I-IV улирал	A3BX3Г
4.8	Замын-Ууд-Алтанбулаг чиглэлийн олон улсын транзит хурдны замын төслийг эхлүүлэх	Төр хувийн хэвшлийн түншлэл	Ажлын явц	Урьдчилсан ТЭЗҮ боловсруулсан.	Хагас жилийн байдлаар: I-II улирал: Хурдны авто зам төслийн концесс олгох уралдаант шалгаруулалтыг зарлуулна. Жилийн эцсийн байдлаар: III-IV улирал: Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулна.	I-IV улирал	A3BX3Г
Эзлгэр, Ханги, Гашуунсухайт боомтыг холбох 848.85 км авто замын барилгын ажлыг дуусгаж, 4 боомтын 512.8 км авто замын барилгын ажлыг үргэлжлүүлнэ.							
4.9	Өмнөговь аймгийн Тавантолгой-Манлай-Ханги чиглэлийн 478 км тусгай зориулалтын авто зам барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх.	1,422,464.3 /төр хувийн хэвшлийн түншлэл/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 40 хувь	Хагас жилийн байдлаар: II улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 50 хувьд хүрсэн байна. Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна.	I-IV улирал	A3BX3Г
4.10	Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сумын Тавантолгой Барууннаран чиглэлийн 32 км авто замын төгсгөлөөс "Цагаандэл Уул" хилийн боомт хүртэлх 270 км тусгай зориулалтын авто замыг эхлүүлнэ.	258 сая ам.дол /төр хувийн хэвшлийн түншлэл/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Концессын гэрээ байгуулагдсан.	Жилийн эцсийн байдлаар: III-IV улирал: Засгийн газраас Цагаандэл Уул боомтыг нээх, авто зам барих асуудлаар шийдэлд хүрч, барилгын ажил эхэлсэн тохиолдолд барилгын ажлын гүйцэтгэл 30 хувьд хүрнэ.	I-IV улирал	A3BX3Г
4.11	Өмнөговь аймгийн Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн 250 км тусгай зориулалтын авто зам барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх	1,131,474.6 /төр хувийн хэвшлийн түншлэл/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 60 хувь	Хагас жилийн байдлаар: II улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 70 хувьд хүрсэн байна. Жилийн эцсийн байдлаар:	I-IV улирал	A3BX3Г

МОНГОЛ УЛСЫН
ХАМ ТЭГЭГЛИЙГ ХӨРӨНГӨЙН ҮЙЛ

ЭХ ХУВЬ

Саяа Тогийн нартай бичгийн дүрэмний 10.1 дүрэмд тушигтай

						IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна.		
						Хагас жилийн байдлаар: II улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 70 хувьд хүрсэн байна.		
						Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна.	I-IV улирал	A3BX3T
4.12	Дархан-Сэлэнгийн авто замаас Шаамар-Зүүнбүрэн-Цагааннуур-Түшиг-Зэлтэрийн боомт чиглэлийн 120,85 км авто зам барилгын ажлыг дуусгах	238,600.0 /төр хувийн хэвшлийн түншлэл/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 60 хувь		Хагас жилийн байдлаар: II улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 20 хувьд хүрсэн байна.	II-IV улирал	A3BX3T
4.13	Хэнтийн аймгийн Норовлин сумаас Дорнод аймгийн Баян-Уул чиглэлийн 68,3 км хатуу хучилттай авто зам барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх.	75,300.7 2023 онд 21,856.7 /улсын төсөв/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 15 хувь		Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 40 хувьд хүрсэн байна.	II-IV улирал	A3BX3T
4.14	Дорнод аймгийн Чойбалсан хотыг Хавиргын боомттой холбох 124.5 км хатуу хучилттай авто зам барилгын ажлыг эхлүүлэх.	189,455.5 2023 онд 19,461.3 /улсын төсөв/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Батлагдсан зураг, төсөвтэй.		Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 30 хувьд хүрсэн байна.	I-IV улирал	A3BX3T
4.15	Дорнод аймгийн Баян-Уул сумаас Ульхан боомт хүртэлх 50 км хатуу хучилттай авто зам барилгын ажлыг эхлүүлэх.	89,360.3 2023 онд 5,000.0 /улсын төсөв/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Батлагдсан зураг, төсөвтэй.		Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 5 хувьд хүрсэн байна.	I-IV улирал	A3BX3T
Аялал жуулчлал, орон нутгийн хөгжлийг дэмжих 7 чиглэлийн 660,48 км авто замын барилгын ажлыг үргэлжлүүлж, 2 байршилд 226,36 у/м гүүрийг ашиглагдах оруулна.								
4.16	Ховд-Улаангом чиглэлийн 163 км хатуу хучилттай авто замыг эхлүүлэх	- АХБ-ны санхүүжилт	Төслийн ажлын гүйцэтгэл, хувь	Зураг төсөл хийгдсэн.		Хагас жилийн байдлаар: I-II улирал: Гүйцэтгэл шалгаруулсан байна.	II-IV улирал	A3BX3T
						Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 20 хувьд хүрсэн байна.		
4.17	Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын	29,880.0 2023 онд 16,855.5 /улсын төсөв/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 3 хувь		Хагас жилийн байдлаар: II улирал: Барилгын гүйцэтгэл 5 хувьд хүрсэн байна.	II-IV улирал	A3BX3T

	үргэлжлэл, 31.08 км авто замын барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх.				Жилийн эцсийн байдалаар: IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 50 хувьд хүрсэн байна.		
4.18	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл 130 км авто замын барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх.	151,859.4 2023 онд 47,335.2 Улсын төсөв/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 20 хувь	Хагас жилийн байдлаар: II улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 25 хувиас доошгүй байна. Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 60 хувьд хүрсэн байна.	II-IV улирал	A3BX3Г
4.19	Алтай-Улиастай чиглэлийн 178 км хатуу хучилттай авто замыг эхлүүлэх	- АХБ-ны санхүүжилт	Төслийн ажлын гүйцэтгэл, хувь	Зураг төсөлтэй	Хагас жилийн байдлаар: I-II улирал: Гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулсан байна. Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 20 хувьд хүрсэн байна.	I-IV улирал	A3BX3Г
4.20	Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн хатуу хучилттай 49 км авто замын барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх.	67,941.3 2023 онд 11,222.7 Улсын төсөв/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 7 хувь	Хагас жилийн байдлаар: II улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 15 хувиас доошгүй байна. Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 40 хувьд хүрсэн байна.	II-III улирал	A3BX3Г
4.21	Ховд-Алтай чиглэлийн авто замаас Чандмань сум хүртэлх хатуу хучилттай 56.9 км авто замын барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх	43,063.0 2023 онд 19,130.1 Улсын төсөв/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 18 хувь	Хагас жилийн байдлаар: II улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 20 хувьд доошгүй байна. Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 60 хувьд хүрсэн байна.	II-IV улирал	A3BX3Г
4.22	Улаанбаатар-Цингис чиглэлийн авто замаас Өмнөдэлгэр сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 52.5 км авто замын барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх.	ХОТ 53,709.0 2023 онд 21,079.2 Улсын төсөв/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 5.5 хувь	Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 50 хувьд хүрсэн байна.	II-IV улирал	A3BX3Г
4.23	Орон нутагт 2 байршилд 229.36 у/м төмөр бетон гүүрийн барилгын ажлыг дуусгаж ашиглалтад оруулах	Хануй 3,558.5 2023 онд 238.3 Улсын төсөв/ Барх 4,229.7	Ашиглалтад орох гүүрийн урт, у/м	Хануй голын гүүрийн барилгын ажлын гүйцэтгэл 60 хувь, Бархын голын гүүрийн	Хагас жилийн байдлаар: II улирал: Хануй голын гүүрийн барилгын ажлын гүйцэтгэл 65 хувьд хүрсэн байна. Бархын голын гүүрийн барилгын ажлын гүйцэтгэл 40 хувиас доошгүй байна.	IV улирал	A3BX3Г

		2023 онд 2,729.3 /улсын төсөв/		Барилгын ажлын гүйдэтгэл 34,0 хувь	Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Хануй, Бархын голын гүүрийн барилгын ажлын гүйдэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна.			
4.24	Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2023 онд хэрэгжих нийслэл, аймаг, орон нутагт хэрэгжих авто зам, гүүрийн барилгын ажилд хяналт тавих	-	Ажлын явц	2023 онд нийслэл, орон нутагт улсын төсвөөр хэрэгжих төслүүд багталдсан.	Хагас жил, жилийн эцсийн байдлаар: II-IV улирал: Төслүүдийн гүйдэтгэлд хяналт тавьж ажиглагна.	II-IV улирал	АЗБХЭГ	
Улсын чанартай 107 км авто замын их засвар дуусган, 311 км авто зам, 1205 у/м гүүрийн их, засвар, урсгал засварын ажлыг эхлүүлж, нийт 32 төслийн 600 гаруй км авто зам, 800 у/м гүүрийн зураг төсөл боловсруулна								
4.25	Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн 57.56 км хатуу хучилттай авто замын их засварын ажлыг үргэлжлүүлэх	43,120.0 /Азийн хөржлийн Банкны хөнгөлөлттэй зээл/	Их засварын ажлын гүйдэтгэл хувиар	Их засварын ажлын гүйдэтгэл 80 хувь	Хагас жилийн байдлаар: II улирал: Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн 57.56 км хатуу хучилттай авто замын их засварын ажлын гүйдэтгэл 95 хувиас доошгүй байна. Жилийн эцсийн байдлаар: III улирал: Их засварын ажлыг дуусгана.	II-III улирал	АЗБХЭГ	
4.26	Улсын чанартай хатуу хучилттай авто замын хэсэгчилсэн их засварын ажил /Өмнөговь, Дундговь, Өвөрхангай, Баянхонгор, Төв, Хэнтий/	35,552.5 Улсын төсөв/	Их засварын ажлын гүйдэтгэл хувиар	Их засварын санхүүжилт 2023 оны улсын төсөвт тусгагдсан.	Хагас жилийн байдлаар: II улирал: 6 аймгийн улсын чанартай 5 чиглэлийн хэсэгчилсэн нийт 40 км-ээс доошгүй авто замын их засварын ажлын гүйдэтгэчийг сонгон шалгаруулж гэрээ байгуулан ажлыг эхлүүлсэн байна. Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Их засварын ажлыг дуусгана.	II-IV улирал	АЗБХЭГ	
4.27	"Монгол Улсын тээврийн холболт ба логистикийг сайжруулах төсөл"-ийн хүрээнд улсын чанартай авто зам болон төмөрбетон гүүрийн ээлжит болон их засварын ажлыг гүйцэтгэх.	80.3 сая доллар /Дэлхийн Банкны санхүүжилт/	Их засварын ажлын гүйдэтгэл хувиар	Зээлийн хэлэлцээрийг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэн дэмжсэн.	Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Авто зам, гүүрийн их засварын ажлыг эхлүүлсэн байна.	II-IV улирал	АЗБХЭГ	
4.28	Олон улс болон улсын чанартай 14,918.7 км авто замын сүлжээнд урсгал засвар арчлалт хийх	56.0 тэрбум /Улсын төсөв/	Арчлалт, засварын ажлын гүйдэтгэл хувиар	Арчлалт, засварын ажлыг норм, нормативын дагуу	Хагас жилийн байдлаар: II улирал: Улсын чанартай 14,918.7 км авто зам, 15,989.4 у/м гүүрийн	I-IV улирал	АЗБХЭГ	



				хийж гүйцэтгэж байна.	арчлагт, засварын ажлын гүйцэтгэл 30 хувиас доошгүй байна. Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Арчлагт, засварын ажлыг норм, нормативын дагуу хийж гүйцэтгэсэн байна.		
4.29	ЗГАУХ-т туссан авто зам, гүүрийн ТЭЗУ зураг төслийг боловсруулах үргэлжлүүлэх	Улсын төсөв	Зураг төсөл боловсруулагдсан авто зам, гүүрийн урт	Нийт 100 км авто зам, 200 улм гүүрийн зураг төсөл боловсруулсан.	Хагас жилийн байдлаар: I улирал: Зөвлөхийг сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулна. Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Нийт 31 төслийн 600 км авто зам, 800 улм гүүрийн зураг төсөл боловсруулж экспертээр хянуулж магадлалын дүгнэлт гаргуулсан байна.	I-IV улирал	АЗБХЭГ
4.30	Байгаль-Үенч чиглэлийн тусгай зориулалтын авто замын төслийн ТЭЗУ боловсруулах	-	ТЭЗУ боловсруулах ажлын явц	ТЭЗУ, зураг төсөлгүй	Хагас жилийн байдлаар: I-II улирал: Гэрэ байгуулж, ТЭЗУ боловсруулах ажлыг эхлүүлнэ. Жилийн эцсийн байдлаар: III улирал: ТЭЗУ-ийг дуусгаж ШУТ-ийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлнэ. Хагас жилийн байдлаар: I-II улирал: Шалгарсан төслүүдээс салбарын хэмжээнд үр нөлөө, үр ашигтай төслүүдийн санхүүжилтийн эх үүсвэрийг шийдэж төслүүдийг эхлүүлнэ.	I-IV улирал	АЗБХЭГ
4.31	Шинэ техник, технологий, инновацын бүтээлд шалгарсан төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэх	ЗТХТ-ийн санхүүжилт, бусад эх үүсвэр	Хэрэгжүүлэх төсөл, тоо	Шинэ техник, технологи, инновацын бүтээлүүд шалгарсан.	Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Авто замын салбарт 2-оос доошгүй инновацын төсөл хэрэгжүүлнэ.	I-IV улирал	АЗБХЭГ ЗТХТ ТӨҮГ
Нутгийн зам дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 2 чиглэлийн 38,5 км хатуу хучилттай авто замыг барьж дуусган, 173,4 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлыг үргэлжлүүлнэ.							
4.32	Төв аймгийн Угтаалцайдям, Цээл, Заамар сумдыг холбох хатуу хучилттай авто зам, 122,4 км авто замын барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх	115 862.7 2023 онд 27,578.9 Улсын төсөв/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 12.0 хувь	Хагас жилийн байдлаар: II улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 20 хувьд хүрсэн байна. Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 35 хувьд хүрсэн байна.	II-IV улирал	АЗБХЭГ

4.33	Архангай, Булган сум, Өвөрхангай Есөнзүйл сумыг холбох хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх	80.3 сая Доллар /Дэлхийн Банкны санхүүжилт /	Төслийн гүйцэтгэл	Зээлийн хэлэлцээрийг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэн дэмжсэн.	Хагас жилийн байдлаар: II улирал: Архангай, Булган сум 35 км, Өвөрхангай Есөнзүйл 16 км автозамын барилгын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангана.	II-IV улирал	АЗБХЭГ
4.34	Ховд-Баян-Өлгий чиглэлийн авто замаас Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн сум чиглэлийн 19.776 км хатуу хучилттай авто зам барих	10,740,6 АХБ-ны санхүүжилт	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Санхүүжилт шийдвэрлэгдсэн	Хагас жилийн байдлаар: I-II улирал: Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж барилгын ажлыг эхлүүлнэ. Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьд хурсан байна.	I-IV улирал	АЗБХЭГ
4.35	Ховд-Баян-Өлгий чиглэлийн авто замаас Ховд аймгийн Ховд сум чиглэлийн 18.755 км хатуу хучилттай авто зам барих	11,324,7 АХБ-ны санхүүжилт	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Санхүүжилт шийдвэрлэгдсэн	Хагас жилийн байдлаар: I-II улирал: Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж барилгын ажлыг эхлүүлнэ. Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьд хурсан байна.	I-IV улирал	АЗБХЭГ

АЯ ТУХТАЙ, АГААРЫН ТЭЭВЭР, ХЯМД ТИЙЗ-ХҮРТЭЭМЖТЭЙ НИСЛЭГ

Зорилт 5. АГААРЫН ТЭЭВРИЙН ХЭМЖЭЭГ НЭМЭГДҮҮЛНЭ.		Ачаа тээврийн хэмжээ, мян.тн	12,8	Жилийн эцсийн байдлаар: АГААРЫН ТЭЭВРЭЭР 20,0 МЯН.ТН-Д АЧАА, САЯ.ЗОРЧИГЧ ТЭЭВЭРЛЭНЭ. 1.5	IV улирал	ИНБХЭГ, ИНЕТ, Агаарын тээвэрлэгчид
5.1	Орон нутгийн нисэх буудлын хүчин чадал, ашиглалтыг сайжруулах төслийг эхлүүлэх /Ховд, Мөрөн, Чойбалсан, Даланзадгад/	Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл	ТЭЭУ боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний ажлын даалгаврыг баталсан.	Хагас жилийн байдлаар: I улирал: Орон нутгийн нисэх буудлыг олон улсын 4С ангиллын болгох төслийг концессын зүйлийн жагсаалтад оруулна. /3 сар/ II улирал: Хөрөнгө оруулагч эрэлхийлэх, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах бэлтгэл ажлыг хангана. /4-6 сар/ Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулна. /12 сар/	I-IV улирал	ИНБХЭГ

ЗАМ ТЭЭВЭРЛЭГЧИЙН ХЭЛ ЖИЛИЙН ҮЛДЭГ

ЭХ ХУВЬ

Самд Төрийн хэргийн байцаагч
Дэргэний ... өмнө ... гүйцэтгэгч тушаал

5.2	Орон нутгийн нисэх буудлуудыг өргөтгөн шинэчлэх ажлыг хэрэгжүүлэх	Дэлгүүнболдог нисэх буудал 9,095.3 2023 онд 620.0 /улсын төсөв/ Өндөрхаан нисэх буудлыг 3.5 сая ам.доллар /Кувейтийн сан/ өлгий нисэх буудал 4,495.3 2023 онд 350.0 /улсын төсөв/	Барилгын ажлын гүйцэтгэл хувь	Өлгий нисэх буудлын хөрөнгө шийдвэрлэгдсэн.	<p>Хагас жилийн байдлаар:</p> <p>I улирал: Өлгий нисэх буудлын барилга угсралтын ажлын төлөвлөгөөг тодотгож батална, гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулна.</p> <p>II улирал: Гүйцэтгэчийг сонгон, гэрээ байгуулж барилгын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангана. /6 сар/</p> <p>Жилийн эцсийн байдлаар:</p> <p>III улирал: Дэлгүүн болдог, Өндөрхаан нисэх буудлын барилгын ажлын гүйцэтгэл 70 хувьд хүрсэн байна. /9 сар/</p> <p>IV улирал: Дэлгүүнболдог барилгын ажлын гүйцэтгэл 90 хувь, Өндөрхаан нисэх буудлын барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна. /12 сар/</p> <p>Өлгийн нисэх буудлын барилга угсралтын ажлыг 7 хувьд хүргэнэ. /11 сар/</p> <p>Хагас жилийн байдлаар:</p> <p>II улирал: Агаарын харилцааны хэлэлцээрийг байгуулна.</p> <p>Жилийн эцсийн байдлаар:</p> <p>III улирал: - Бүгд Найрамдах Ардчилсан Лаос Ард Улс, Бүгд Найрамдах Латви Улс, Бүгд Найрамдах Узбекистан Улстай агаарын харилцааны хэлэлцээрийг үзэглэнэ. /9 сар/</p> <p>IV улирал: ИБУИНХУ, Унгар, Бүгд Найрамдах Латви Улстай агаарын харилцааны хэлэлцээрийг байгуулна.</p>	I-IV улирал	ИНБХЭГ
5.3	Агаарын харилцааны тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг байгуулах	-	Ажлын явц, тоо-4	- Агаарын харилцааны хэлэлцээрийн төслийг Унгар, ИБУИНХУ-тай үзэглэсэн; - БНЛАУ-тай үзэглэх шатанд. - АНУ-тай агаарын харилцааны хэлэлцээрийг эцэслэсэн.	<p>Хагас жилийн байдлаар:</p> <p>I-IV улирал: БНСУ, БНСВУ-тай нислэгийн багтаамж, давтамж нэмэгдүүлнэ. /6 сар/</p> <p>Жилийн эцсийн байдлаар:</p>	II-IV улирал	ИНБХЭГ
5.4	Агаарын либералчлалыг үргэлжлүүлж, нислэгийн тоо, чиглэлийг нэмэгдүүлэх	-	Ажлын явц, тоо	Нислэгийн давтамж, багтаамж, цэг тохирсон: Турк, Тайланд, Малайзтай Япон,	<p>Хагас жилийн байдлаар:</p> <p>I-IV улирал: БНСУ, БНСВУ-тай нислэгийн багтаамж, давтамж нэмэгдүүлнэ. /6 сар/</p> <p>Жилийн эцсийн байдлаар:</p>	I-IV улирал	ИНБХЭГ



				Хонг Конг, ИБУИНХУ	IV улирал: Филиппин, БНХАУ-тай нислэгийн багтаамж, давтамж нэмэгдүүлнэ. /12 сар/		
5.5	БНХАУ-тай агаарын навигацийн үйлчилгээг өргөжүүлэх, агаарын хаалга нээх чиглэлээр хамтран ажиллах.	-	Ажлын явц, хувиар	Агаарын хаалганы тоо-6	Хагас жилийн байдлаар: I улирал: БНХАУ-тай хамтарсан уулзалт зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангана. /3 сар/ II улирал: БНХАУ-тай хамтарсан уулзалт зохион байгуулж агаарын хаалга нээх асуудлыг эрчимжүүлнэ. /6 сар/ Жилийн эцсийн байдлаар: III улирал: БНХАУ-ын талтай шинээр агаарын хаалга нээх асуудлыг шийднэ. /9 сар/ Хагас жилийн байдлаар: I улирал: Орон нутгийн жуулчин тээврийн төлөвлөлт, үнэ тарифыг тогтооно. /3сар/ II улирал: Улаангом, Улиастай, Мөрөн, Алтай, Завхан, Чойбалсан чиглэлийн нислэгийг сэргээн тогтворжуулна. /6 сар/.	I-IV улирал	ИНБХЭГ
5.6	Монголд зочлох жил болгон зарласантай холбогдуулан орон нутгийн нислэгийг сэргээх	-	Ажлын явц	Хуваарьт нислэг гүйцэтгэж буй чиглэл -2 /Өлгий, Ховд/ Хуваарьт бус нислэг гүйцэтгэж буй чиглэл-3 /Улаангом, Алтай, Улиастай/	Жилийн эцсийн байдлаар: III-IV улирал: Ховд, Өлгий, Мөрөн, Даланзадгад чиглэлд жуулчин тээврийн нислэгийг үргэлжлүүлнэ. /7-12 сар/	I-IV улирал	ИНБХЭГ ИНЕГ Агаарын тээвэрлэгчид
5.7	Агаарын зайн зохион байгуулалтыг сайжруулж, агаарын замыг шинэчлэн тогтоох	-	Ажлын явц, хувиар	Монгол Улсад уламжлалт 33, үзүүлэлтэд тулгуурласан (РВН) 16 агаарын зам ашиглаж байна.	Жилийн эцсийн байдлаар: III улирал: Агаарын зайн зохион байгуулалтыг сайжруулж, агаарын замыг тогтоон батлуулна. /9 сар/ IV улирал: Шинэ агаарын замтай холбоотой мэдээллийг олон улсад зарлаж, ашиглана. /12 сар/	III-IV улирал	ИНБХЭГ ИНЕГ
5.8	Агаарын тээвэрлэгчдэд хөнгөлөглттэй зээл олгох		Ажлын явц	Санхүүжилтийн эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлсэн	Хагас жилийн байдлаар: I улирал: ЗТХЯ, Сангийн яам, Монголбанк, арилжааны банкууд хооронд Санхүүжилтийн гэрээг байгуулна. /3 сар/ II улирал: Зээл олгосон байна. /6 сар/	I-II улирал	ИНБХЭГ ИНЕГ



5.9	Агаарын хөлгийн парк шинэчлэлтэд дэмжлэг үзүүлж, нэмэгдүүлэх	-	Өсөлт, тоо	Зорчилч 15 Ачаа 2	Жилийн эцсийн байдлаар: I-III улирал: Агаарын хөлгийн түрээсийн хүсэлтийг тухай бүр шийдвэрлэх. /9 сар/ IV улирал: Агаарын хөлгийн тоог 6-аар нэмэгдүүлнэ. /12 сар/	I-IV улирал	ИНБХЭГ
5.10	Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний нөөц төв байгуулах судалгааг боловсруулж, бэлтгэл ажлыг хангах	-	Ажлын явц, хувиар	Суурь судалгааны ажлыг дуусган, байршилг тогтоосон.	Хагас жилийн байдлаар: I-II улирал: Орон нутагтай зөвшилцөн, газрыг улсын тусгай хэрэглээнд авна. /6 сар/ ТЭЗҮ-ийг боловсруулах Зөвлөх үйлчилгээний ажлын даалгавар боловсруулна. /6 сар/ Жилийн эцсийн байдлаар: III-IV дүгээр улиралд: ТЭЗҮ боловсруулж, хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлүүлэх /12 сар/	I-IV улирал	ИНБХЭГ ИНЕГ
5.11	Ази, Номхон далайн бүсийн орнуудын нэгдсэн CRV сүлжээнд холбогдож мэдээлэл солилцох, үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх.	72.0 сая төг	Ажлын гүйцэтгэл	РССW компанитай гэрээ байгуулсан.	Хагас жилийн байдлаар: I-III улирал: Шалгарсан төслүүдээс салбарын хэмжээнд үр нөлөө үр Жилийн эцсийн байдлаар: III улирал: CRV сүлжээний цаашдын ашиглалтын ерөнхий төлөвлөлтийг хөрш улс орнуудаас ирүүлсэн саналыг үндэслэн төлөвлөнө.	I-III улирал	ИНБХЭГ ИНЕГ
5.12	Шинэ техник, технологи, инновацын бүтээлд шалгарсан төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэх	ИНЕГ-ийн болон бусад эх үүсвэр	Хэрэгжүүлэх төсөл, тоо	Шинэ техник, технологи, инновацын	Хагас жилийн байдлаар: I-IV улирал: Шалгарсан төслүүдээс салбарын хэмжээнд үр нөлөө үр	I-IV улирал	ИНБХЭГ ИНЕГ




			Бүтээлүүд шалгарсан.	ашигтай төслүүдийн санхүүжилтийн эх үүсвэрийг шийдэж төслүүдийг эхлүүлнэ.		
				Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Иргэний нисэхийн салбарт 2-оос доошгүй инновацын төсөл хэрэгжүүлнэ.		

ДАЛГАЙД ГАРЦТАЙ ДЭЛХИЙН МОНГОЛ

Зорилт 6. ДАЛГАЙ АШИГЛАЛТЫН ХЯНАЛТЫГ САИЖРУУЛЖ, ЗӨРЧЛИЙН ТООГ БУУРУУЛНА.							
			Ажлын гүйцэтгэл	2022 оны жилийн эцсийн байдлаар Монголын Улсын далбаатай 7 хөлөг онгоц дээр далбааны эзэн улсын хяналт шалгалт хийсэн.	Жилийн эцсийн байдлаар: МОНГОЛ УЛСЫН ДАЛБААТАЙ 15-ААС ДООШГУЙ ХӨЛӨГ ОНГОЦОНД ДАЛБААНЫ ЭЗЭН УЛСЫН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙНЭ., ЗӨРЧЛИЙН ТООГ 20 ХУВИАР БУУРУУЛСАН БАЙНА.	IV улирал	ТЭДТӨХЭГ, ДЗ
6.1	Монгол Улсын хөлөг онгоцны бүртгэлд тавих хяналтын системийг сайжруулах	-	Үйл ажиллагаа хэрэгжсэн эсэх, Саатуулагдсан хөлөг онгоцны хэмжээ, хувь	2022 оны жилийн эцсийн байдлаар Монголын Улсын далбаатай 9 хөлөг онгоц саатуулагдсан.	Хагас жилийн байдлаар: I-II улирал: Олон улсын стандартад нийцсэн бүртгэл, хяналтын системийг нэвтрүүлсэн байна. /6 сард/ II улирал Эрсдэлтэй хөлөг онгоцны бүртгэл явуулсан байна. /6 сард/ Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Хөлөг онгоцонд тавих хяналт сайжирч, зөрчлийн тоог 20 хувиар бууруулсан байна. /12 сард/	I-II, IV улирал	ТЭДТӨХЭГ ДЗ
6.2	Монгол Улсын хөлөг онгоцны бүртгэлд бүртгэлтэй хөлөг онгоцонд далбааны эзэн улсын хяналт шалгалт хийх	102.6	Хяналт шалгалтын үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	2022 оны жилийн эцсийн байдлаар Монголын Улсын далбаатай 7 хөлөг онгоц дээр далбааны эзэн улсын хяналт шалгалт хийсэн.	Хагас жилийн байдлаар: II улирал: Далбааны эзэн улсын хяналтыг биечлэн болон алсын зайнаас явуулах систем бүрдсэн байна. /6 сард/ Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Монгол Улсын далбаатай 15-аас доошгүй хөлөг онгоцонд далбааны эзэн улсын хяналт шалгалт хийсэн байна. /12 сард/	II, IV улирал	ТЭДТӨХЭГ ДЗ
Зорилт 7. УСАН ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЯНАЛТЫГ							
		810,0	Ажлын гүйцэтгэл	Усан замын тээврийн үйл ажиллагааны		IV улирал	ТЭДТӨХЭГ ДЗ



САЙЖРУУЛЖ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАНА.				хяналт, аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн.	Усан замын тээврийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 2022 онд Хөвсгөл, Өгий нуур дээр 2 удаагийн сургалт зохион байгуулж 73 хүн хамрагдсан. 2022 оны байдлаар осол аваар гараагүй.	ШАТАНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ, УСАН ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛД ТЕХНИКИЙН БАЙДЛЫН ХЯНАЛТЫН ҮЭЛЭГ ЯВУУЛНА. Хагас жилийн байдлаар: I улирал: Сайд аймгийн Засаг даргатай байгуулах 12 гэрээнд усан замын тээврийн аюулгүй байдлыг хангах 6 арга хэмжээг тусгуулна. /1 сард/	I-IV улирал	ТЭДТБХЭГ ДЗ
7.1	Усан замын тээврийн аюулгүй байдлыг дээшлүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх	800.0	Үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсэн эсэх	Усан замын тээврийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 2022 онд Хөвсгөл, Өгий нуур дээр 2 удаагийн сургалт зохион байгуулж 73 хүн хамрагдсан. 2022 оны байдлаар осол аваар гараагүй.	Усан замын тээврийн сургалтад аюулгүй ажиллагааг хангаж байгаа эсэхэд хяналт тавина. /Тухай бүр/	Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал	ТЭДТБХЭГ ДЗ	
7.2	Усан замын хөдлөх бүрэлдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах	10.0	Ажлын явц, хувь	Судалгаа хийсэн.	Хагас жилийн байдлаар: II улирал: Усан замын нийт тээврийн хэрэгслийг техникийн хяналтын үзлэгт хамруулсан байна. /6 сард/	II улирал	ТЭДТБХЭГ ДЗ	
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЛБАРТ ХУУЛЬ, ЭРХЭҮЙН ШИНЭЧЛЭЛ ХИЙНЭ.								
Зорилт 8. САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖСЭН ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИНГ БҮРДҮҮЛНЭ.			Багтагдсан эрх зүйн баримт бичгийн тоо	Салбарын 2 хуулийн шинэчилсэн найруулгыг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн. 1 хуулийн төсөлд санал авч байна.	Жилийн эцсийн байдлаар: УИХ-ААР 10 ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ, ЗГ-ЫН ТОГТООЛООР 2, САЙДЫН ТУШААЛААР 7 ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧИГ, ШИНЭЭР 15 СТАНДАРТ БАТЛУУЛНА.	IV улирал	ТЭУГ, БТГ, ТЭДТБХЭГ АТБХЭГ, ИНБХЭГ, АЗБХЭГ	
8.1	Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг батлуулах	-	Хуулийн төсөл багтагдсан эсэх	Хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг батлуулсан.	Хагас жилийн байдлаар: I улирал: Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг УИХ-ын чуулганаар хэлэлцүүлэн батлуулна.	I улирал	ТЭДТБХЭГ ТЭУГ БТГ	
8.2	Автомобильн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг батлуулах	-	Хуулийн төсөл багтагдсан эсэх	УИХ-д өргөн мэдүүлсэн.	Хагас жилийн байдлаар: II улирал: Автомобильн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг УИХ-ын чуулганаар хэлэлцүүлэн батлуулна.	II улирал	АТБХЭГ ТЭУГ БТГ	



8.3	Иргэний нисэхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг батлуулах	-	Ажлын гүйцэтгэл	Хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг батлуулсан.	<p>Хагас жилийн байдлаар:</p> <p>I-ll улирал: Хуулийн төслийг 3Г-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн УИХ-д өргөн мэдүүлнэ. Иргэний нисэхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг УИХ-ын чуулганаар хэлэлцүүлж батлуулна. /6 сар/</p> <p>Хагас жилийн байдлаар:</p> <p>I улирал: Хуулийн төслийн хэлэлцүүлэг, холбогдох газруудаас санал авч эцэслэсэн байна. II улирал: Хуулийн төслийг 3Г-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн УИХ-д өргөн мэдүүлнэ. Олон улсын иргэний нисэхийн конвенцын протоколд нэгдэн орох 2 хуулийн төслийг УИХ-ын чуулганаар хэлэлцүүлж батлуулна.</p> <p>Жилийн эцсийн байдлаар:</p> <p>IV улирал: Олон улсын иргэний нисэхийн конвенцод нэгдэн орох 3 хуулийн төслийг УИХ-ын чуулганаар хэлэлцүүлж батлуулна. /12 сар/</p>	I-ll улирал	ИНБХЭГ, ТЗУГ, ИНЕГ
8.4	Олон улсын иргэний нисэхийн конвенцод нэгдэн орох хуулийн төслийг батлуулах	-	Ажлын гүйцэтгэл	Хуулийн 3 төслийн үзэл баримтлалыг батлуулахаар ХЗДХ-ийн сайдад хүргүүлсэн.	<p>Хагас жилийн байдлаар:</p> <p>II-р улирал: Далай ашиглалтын тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан 8 журмыг батлуулна /6 сард/</p> <p>Жилийн эцсийн байдлаар:</p> <p>Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн. Иргэний нисэхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн үзэл баримтлалыг батлуулахаар ХЗДХ-ийн сайдад хүргүүлсэн.</p>	I-II, IV улирал	ИНБХЭГ, ТЗУГ, ИНЕГ
8.5	Салбарын батлагдсантай холбогдуулан холбогдох журмыг батлуулах	-	Эрх зүйн баримт бичгийн тоо, ажлын явц	Далай ашиглалтын тухай хууль батлагдсан, төмөр замын тээвэр, автотээврийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн. Иргэний нисэхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн үзэл баримтлалыг батлуулахаар ХЗДХ-ийн сайдад хүргүүлсэн.	<p>Хагас жилийн байдлаар:</p> <p>Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга батлагдсан тохиолдолд 27 журмын төслийг батлуулна. Автотээврийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга батлагдсан тохиолдолд 25 журмын төслийг батлуулна. Иргэний нисэхийн хууль батлагдсан тохиолдолд өөрчлөлт орох, шинээр боловсруулах журмын төслийг боловруулна.</p>	II-IV улирал	ТЗУГ ТЗДТБХЭГ ИНБХЭГ, АТБХЭГ


					Иргэний нисэхийн дүрмийн төслийг хянан баталгаажуулж, Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд бүртгүүлнэ.		
					Хагас жилийн байдлаар: II улирал: Зам, тээврийн салбарт автотээврийн 5, автозамын 5, төмөр замын 2, иргэний нисэхийн 1, усан замын 2 стандарт, авто замын 1 нормын төслийг боловсруулна.	III улирал	БТГ, ТЭДТБХЭГ АТБХЭГ, ИНБХЭГ, АЗБХЭГ
8.6	Салбарын стандарт, норм, дүрмийн төслийг боловсруулан батлуулах	/Норм, нормативын сан, АТУТ ТӨҮГ, Бусад/	Эрх зүйн баримт бичгийн тоо, ажлын явц	Зам, тээврийн салбарт 2022 онд 16 стандартыг батлуулсан.	Жилийн эцсийн байдлаар: III улирал: Зам, тээврийн салбарт автотээврийн 5, авто замын 5, төмөр замын 2, иргэний нисэхийн 1, усан замын 2 стандарт, авто замын 1 нормыг боловсруулан батлуулна. /12 сард/		
Зорилт 9. ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН ҮЙЛ АЖИЛДАГААГ ӨРГӨЖҮҮЛЭХ, НЭГДСЭН БОДЛОГЫН ТӨСӨЛ, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙГ БОЛОВСРУУЛЖ, САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСАГ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ ТӨЛӨВЛӨН ЗОХИЦУУЛНА.							
9.1	Монгол Улсын хөгжлийн 2024 оны төлөвлөгөөнд тусгах зам, тээврийн салбарын арга хэмжээг боловсруулж саналыг хүргүүлэх	-	Улсын хөгжлийн төлөвлөгөөнд зам, тээврийн арга хэмжээ тусгагдсан эсэх	Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө батлагдсан.	Хагас жилийн байдлаар: I-II улирал: Улсын хөгжлийн 2024 оны төлөвлөгөөнд зам, тээврийн салбарын төсөл арга хэмжээний саналыг боловсруулан холбогдох байгууллагад хүргүүлж батлуулна.	I-II улирал	БТГ, ТЭДТБХЭГ АТБХЭГ, ИНБХЭГ, АЗБХЭГ
9.2.	МУ-ын хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх зам, тээврийн салбарын төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулах	-	Төлөвлөгөө батлуулах явц	Алсын хараа 2050, Шинэ, сэргэлтийн бодлого, ЗГҮАХ, МУХХ5ЖКҮЧ хөгжлийн бодлогууд батлагдсан	Хагас жилийн байдлаар: I улирал: "Шинэ сэргэлтийн бодлого", эдийн засаг, дэд бүтцийн зорилгот хөтөлбөр /дунд хугацааны/-ийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг батлуулна. Засгийн газрын хуралдаанаар 2023 он хэлэлцүүлэх болон танилцуулах асуудлын төлөвлөгөөг батлуулна. Зам, тээврийн хөгжлийн сайд болон Нийслэлийн Засаг даргатай хамтран ажиллах 2023 оны	I, IV улирал	БТГ

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН ҮЙЛ АЖИЛДАГААГ ӨРГӨЖҮҮЛЭХ, НЭГДСЭН БОДЛОГЫН ТӨСӨЛ, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙГ БОЛОВСРУУЛЖ, САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСАГ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ ТӨЛӨВЛӨН ЗОХИЦУУЛНА.

ЭХ ХҮВЬ

Саяагийн Лорингийн бичгийн даргын ... онд ... дугаар тушаал

					<p>төлөвлөгөөний боловсруулан батлуулна.</p> <p>Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Дамны 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний төслийг боловсруулан холбогдох газруудаас санал авч эцэслэн боловсруулсан байна.</p> <p>Тухай бүр: Хөгжлийн зорилгот хөтөлбөрүүдийг батлагдсан тохиолдолд уг хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнийг боловсруулан батлуулна.</p> <p>Хагас жилийн байдлаар: I улирал: Төлөвлөгөөний саналыг боловсруулж, холбогдох байгууллагад хургуулсан байна.</p> <p>Жилийн эцсийн байдлаар: I-IV улирал: Төлөвлөгөө 80-аас доошгүй хувийн хэрэгжилттэй байна.</p> <p>Хагас жилийн байдлаар: Зам, тээврийн салбарын хүний нөөц, сургалтын төлөвлөгөөний төслийг боловсруулан батлуулна.</p> <p>Мэргэшсэн жолоочийн "Сургалтын хөтөлбөр, журам, үнэмлэхний загвар батлах тухай" 2010 оны 161/229 дүгээр тушаалыг шинэчлэн боловсруулж холбогдох байгууллагуудаас санал авна.</p> <p>Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Мэргэшсэн жолоочийн "Сургалтын хөтөлбөр, журам, үнэмлэхний загвар батлах тухай" 2010 оны 161/229 дүгээр тушаалыг шинэчлэн батлуулна.</p> <p>Зам, тээврийн салбарт гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах асуудлыг холбогдох байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлнэ..</p>		
9.3	<p>Зам, тээврийн хөгжлийн яамнаас 2023 онд УИХ, Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх асуудлын хэлэлцүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулан холбогдох байгууллагад хургуулэн, хэрэгжилтийг хангуулах</p>	-	<p>Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь</p>	<p>ЗГХЭГ-т зам, тээврийн салбараас 2022 онд хэлэлцүүлэх асуудлын төлөвлөгөө 83.7 хувийн хэрэгжилттэй</p>		I-IV улирал	БТГ
9.4	<p>Зам, тээврийн салбарын хүний нөөц, сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг боловсруулан батлуулах</p>	-	<p>Төлөвлөгөө батлуулах явц</p>	<p>Төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгуулагдсан</p>		II улирал	БТГ АТБХЗГ



9.5	Зам, тээврийн салбарт хэрэгжих төсөл хөтөлбөрүүдийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, хөрөнгө оруулалтын хэмжээг нэмэгдүүлэх	-	Ажлын явц, хувиар	2020-2024 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа төслүүдийн санхүүжилтийн эх үүсвэрийг тодорхойлсон.	<p>Хагас жилийн байдлаар:</p> <p>I улирал: Зам, тээврийн салбарт шинээр хэрэгжих төсөл, хөтөлбөрийн жагсаалт гаргаж, хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлэх чиглэл боловсруулна. Санхүүжилт шийдвэрлэгдээгүй төсөл, арга хэмжээг санхүүжилтийг шийдвэрлэхээр холбогдох байгууллагуудад санал хүрүүлсэн байна.</p> <p>Жилийн эцсийн байдлаар:</p> <p>IV улирал: Шинээр хэрэгжих 10-аас доошгүй төсөл, арга хэмжээний хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэсэн байна.</p>	II-IV улирал	БТГ
9.6	Зам, тээврийн салбарын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санг бий болгох	-	Ажлын явц	Бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэх ажлыг эхлүүлсэн.	<p>Хагас жилийн байдлаар:</p> <p>II улирал: Төслийн мэдээллийн нэгдсэн системд хэрэгжиж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн 1 дугаар улирлын хэрэгжилт, шинээр хэрэгжих төсөл хөтөлбөрийн мэдээллийг нэмж оруулсан байна. Хүний нөөцийн мэдээллийн нэгдсэн санд хүний нөөцийн нэгдсэн мэдээллүүдийг 2023 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар шинэчлэн бүртгэсэн байна.</p> <p>Жилийн эцсийн байдлаар:</p> <p>IV улирал: Төслийн мэдээллийн нэгдсэн системд хэрэгжиж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн 3 дугаар улирлын хэрэгжилт, шинээр хэрэгжих төсөл хөтөлбөрийн мэдээллийг нэмж оруулсан байна. Хүний нөөцийн мэдээллийн нэгдсэн санд хүний нөөцийн нэгдсэн мэдээллүүдийг 2023 оны 3 дугаар улирлын байдлаар шинэчлэн бүртгэсэн байна.</p>	II-IV-р улирал	БТГ



9.7	Агаар орчны бохирдлыг бууруулах чиглэлээр хэрэгжиж байгаа Парисын хэлэлцээр болон Үндэсний хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд зам, тээврийн салбарын чиглэлээр тусгагдсан арга хэмжээний хэрэгжилтийг зохион байгуулах	-	Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн хувь	Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө багтагдсан	Хөшигийн хөндийн тээвэр логистикийн төвийн ТЭЗҮ багтагдсан.	Хөшигийн хөндийн логистикийн төвийн хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдэх санал хүргүүлнэ.	Хөшигийн хөндийн логистикийн төвийн хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэнэ.	II, IV улирал	БТГ
9.8	Зам, тээврийн салбарт хэрэгжих логистикийн төслүүдийн хэрэгжилтийг хангах	-	Ажлын явц	Хөшигийн хөндийн тээвэр логистикийн төвийн ТЭЗҮ багтагдсан.	Хөшигийн хөндийн логистикийн төвийн хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэнэ.	Хөшигийн хөндийн логистикийн төвийн хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэнэ.	Хөшигийн хөндийн логистикийн төвийн хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэнэ.	II-IV улирал	БТГ
9.9	Төмөр замын сүлжээг түшиглэн хуурай боомтыг барьж байгуулах	Дэлхийн Банкны хөрөнгө оруулалт	Судалгааны ажлын явц	Төслийг 2022 оны 3 дугаар улиралд эхлүүлсэн.	Хөшигийн хөндийн тээвэр логистикийн төвийн ТЭЗҮ багтагдсан.	Хөшигийн хөндийн логистикийн төвийн хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэнэ.	Хөшигийн хөндийн логистикийн төвийн хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэнэ.	I-II улирал	БТГ
9.10	Зам, тээврийн салбарын бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд тохирлын үнэлгээний итгэмжлэл, баталгаажуулалт хийх тогтолцоог өргөжүүлэн нэвтрүүлэх	-	Тохирлын үнэлгээний итгэмжлэл, баталгаажуулалтын ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь	2022 онд төлөвлөсөн ажлын хэрэгжилт, 100 хувь	Хөшигийн хөндийн тээвэр логистикийн төвийн ТЭЗҮ багтагдсан.	Хөшигийн хөндийн логистикийн төвийн хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэнэ.	Хөшигийн хөндийн логистикийн төвийн хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэнэ.	II-IV улирал	БТГ АТБХЗГ

МОНГОЛ УЛСЫН
ЗАМ ТЭЭВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯАМ

ЭХ ХУВЬ

Статс Төрийн нарийн бичгийн дарга
Даргын ... оны ... дугаар тушаал

						тохируулгын гэрчилгээ олгосон байна.		
9.11	Зам, тээврийн салбарт ХАБЭА-н чиглэлээр хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлуулж, хэрэгжилтийг зохион байгуулах	-	Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь	2019 оны ЗТХС-ын 46 дугаар тушаалаар Салбар хорооны бүрэлдэхүүн байгуулагдсан.	Хагас жилийн байдлаар: I-II-р улирал: 2023 оны ХАБЭА-ний салбар хорооны төлөвлөгөөг батлуулна. /1 сард/ Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 30-аас доошгүй хувьтай байна. /6 сард/ Жилийн эцсийн байдлаар: III-IV улирал: ХАБЭА салбар хорооны төлөвлөгөө 80-аас доошгүй хувийн хэрэгжилттэй байна.	I-IV улирал	БТГ	
9.12	Авто замын дагуух үйлдвэрлэл, үйлчилгээний байгууллагуудын ажигчдад эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх мэдлэг чадварыг эзэмшүүлэн, тогтолцоог бүрдүүлэх	-	Ажлын явц	Төв Азийн бус нутгийн хамтын ажиллагааны байгууллагын "Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах стратегийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө"-нд туссан.	Хагас жил, жилийн эцсийн байдлаар: I-IV улирал: Улсын чанартай авто замын дагуух байгууллагуудыг түшиглэн 2023 онд шинээр байгуулах анхны тусламжийн байршлууд болон сургалт хийх хэрэгцээг тогтооно II-IV улирал: Улсын чанартай авто замын дагуух байгууллагуудыг түшиглэн 2023 онд шинээр байгуулах анхны тусламжийн цэгүүд, холбогдох сургалтыг зохион байгуулсан байна.	I-IV-р улирал	БТГ	
9.13	Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралчдад замын хөдөлгөөнд оролцогчдын мэдлэг, дадал, хандлагыг дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулах	-	Ажлын явц	Гарын авлагыг БШУЯ-д хүргүүлсэн, 2024 он хүртэл сургалтын хөтөлбөр батлагдсан шалтгаанаар уг асуудлыг хойшлуулсан.	Хагас жил, жилийн эцсийн байдлаар: I-IV-р улирал: ЕБС-ын албан бус цахим сургалт болон бусад хэлбэрээр ЗХАБ-ын талаар суралчдад мэдлэг, дадал суулгах ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулна.	I-IV-р улирал	БТГ	
9.14	"Монгол улсад тээврийн хэрэгслийн үзлэг, оношилгооны чадавхыг дээшлүүлэх, оношилгооны төвийг хөгжүүлснээр замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг	13.0 сая.ам доллар	Төслийн гүйцэтгэл	Урьдчилсан болон төлөвлөгөөт судалгаа хийгдэж, төслийн нээлттэй	Хагас жилийн байдлаар: I-II улирал: Гэрээ, байгуулж, төсөл хэрэгжүүлэх нэгж байгуулна. Жилийн эцсийн байдлаар: III-IV улирал: Төслийн ажлыг эхлүүлднэ.	I-IV-р улирал	БТГ	

	сайжруулах төсөл"-ийн ажлыг эхлүүлэх	байгууллагын санхүүжилт		шалгаруулалт хийгдсэн	Хагас жилийн байдлаар: II улирал: Холбогдох байгууллагуудыг оролцуулан хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан байна.	II, IV улирал	БТГ
9.15	Нийтийн хэрэглээнээс бусад замын хэсэгт тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах ажлыг зохион байгуулах	2.0 Автозэврийн Үндэсний Төв ТӨҮГ	Хэлэлцүүлэг хийгдсэн эсэх.	2022 онд холбогдох байгууллагуудыг хамруулсан хэлэлцүүлэг 2 удаа зохион байгуулсан.	Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Эрх зүйн болон техникийн шийдлийн холбогдох зөвлөмж гаргасан байна.		
9.16	Сайд /ТЕЗ/-ын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, төсвийн бусад байгууллагын орлого, урсгал зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төсвийн хязгаарын саналыг хянаж боловсруулан санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлж, хянуулах		Хууль тогтоомжид нийцсэн, үнэн зөв байх	Дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, Монгол Улсын хөгжлийн 2024 оны төлөвлөгөөнд суурилна	Хагас жилийн байдлаар: II улирал: Засгийн газрын тогтоолоор Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн жилийн төсвийн хязгаарыг 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор баталсан байна.	II улирал	БТГ
9.17	Зам, тээврийн хөгжлийн сайд /ТЕЗ/-ын 2024 оны төсвийн төслийн саналыг Засгийн газраас баталсан тухайн жилийн төсвийн хязгаарт багтаан санхүүжилтийн бүх төрлийн эх уусвартэй нь үялдуулан боловсруулж, холбогдох байгууллагад хүргүүлж хянуулах		Хууль тогтоомжид нийцсэн, үнэн зөв байх	Монгол Улсын Төсвийн тухай хуульд баталсан санхүүжилтийн дүн, түүний гүйцэтгэлд суурилна.	Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хуулийг Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор батлуулсан байна. Төсвийн хязгаарын дүнгээс багагүй дүнгээр тусган батлуулна!	IV улирал	БТГ
9.18	Сайдын багц /ТЕЗ/-ын 2024 оны батлагдсан төсвийг орлого, зардлын ангиллаар харьяа байгууллага нэгжийн саналыг нэгтгэн сар, улирлаар хуваарилан батлуулах		Монгол Улсын 2024 оны Төсвийн тухай хуульд нийцсэн байх	Монгол Улсын 2024 оны Төсвийн тухай хуульд баталсан санхүүжилтийн дүнд суурилна.	Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Сангийн сайдын тушаалаар 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор батлуулсан байна.	IV улирал	БТГ
9.19	Монгол Улсын 2023 оны Төсвийн тухай хуульд Шинээр эхлүүлэхээр тусгагдсан төсөл арга хэмжээг "Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа ажил, үйлчилгээ худалдан авах	-	Хууль тогтоомжид нийцсэн, үнэн зөв байх	2023 оны төсвийн тухай хууль батлагдсан	Хагас жилийн байдлаар: I улирал: Засгийн газрын тогтоол, Сайдын тушаалаар баталсан төлөвлөгөөнд туссан бүх төсөл, арга хэмжээний тендер шалгаруулалтыг хуулийн хүрээнд зарласан байна.	I-IV улирал	БТГ

МОНГОЛ УЛСЫН
Зам, тээврийн хөгжлийн үйлчилгээний газар

Сайд /Төрийн мэдээлэл бичгийн
Ажлын гэрээний үндсэн дээр тусгаж
Э.Н.С.Б

Тухай” хуулийн дагуу зохион байгуулах					Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Сайдын тушаалаар баталсан төлөвлөгөөнд туссан бүх төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан байна.		
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

ТҮГЖРЭЛГҮЙ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ-ЦАХИМЖУУЛАЛТ

<p>Зорилт 10. ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ИЛ ТОД НЭЭЛТТЭЙ, ТҮРГЭН ШУУРХАЙ БОЛГОЖ БҮХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЦАХИМЖУУЛНА.</p>							
			Цахимжуулсан үйлчилгээний тоог 64 болгон өсгөж, нийт үйлчилгээний 65 хувийг цахимаар үзүүлдэг болсон	Цахимжуулсан үйлчилгээний тоог 64 болгон өсгөж, нийт үйлчилгээний 65 хувийг цахимаар үзүүлдэг болсон	Жилийн эцсийн байдлаар: ЗАМ, ТЭЭВРИЙН БҮХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЦАХИМЖУУЛНА.	IV улирал	БТГ
10.1	“Зам, тээврийн салбарын үйлчилгээ, үйл ажиллагааг цахимжуулах дунд хугацааны дэд хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг үргэлжлүүлэн зохион байгуулах	Гадаад зээл, Улсын төсөв, Төр хувийн хэвшил	Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь	Нийслэл хотыг тойрсон цахимжсан 4 төлбөр авах цэгийн үйл ажиллагааг жилдрүүлсэн.	Хагас жилийн байдлаар: Зам, тээврийн салбарын цахимжуулсан үйлчилгээг 70 хувьд хүргэнэ. Жилийн эцсийн байдлаар: Цахимжуулсан үйлчилгээний хувийг 100 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	БТГ
10.2	Авто замын төлбөр хураах үйл ажиллагааг цахимжуулах ажлыг үргэлжлүүлэх	Улсын төсөв	Ашиглалтад орсон төлбөр хураах цэгийн тоо, Цахимжуулах ажлын гүйцэтгэл, хувь	Нийслэл хотыг тойрсон цахимжсан 4 төлбөр авах цэгийн үйл ажиллагааг жилдрүүлсэн.	Хагас жилийн байдлаар: Шинээр 3 байршилд ТАЦ байгуулах ажлын гүйцэтгэл 30 хувьд хүргэж, нийт ТАЦ-ийг цахимжуулах ажлын гүйцэтгэл 30 хувьд хүргэнэ. Жилийн эцсийн байдлаар: 3 байршилд ТАЦ-ийг байгуулах ажлын гүйцэтгэл 100 хувь хүргэж, нийт ТАЦ-ийг цахимжуулах ажлын гүйцэтгэл 70 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	АЗБХЭГ БТГ ЗТХТ
10.3	“Зам, тээврийн салбарын нэгдсэн платформ”-ийн хөгжүүлэлт, нэвтрүүлэлтийн ажлыг үргэлжлүүлэх	20.0 /Тооl Үнэ, Тоол ашиглах сургалт/ Улсын төсөв	Ажлын явц, хувиар	“Зам, тээврийн салбарын нэгдсэн платформ”-ын эхний хувилбар ашиглалтад орж, салбарын 18	Хагас жилийн байдлаар: -Нэгдсэн платформ дээр шинээр 4 системийг веб сервисээр болон өгөгдлийн сангаас мэдээлэл дамжуулан авах боломжтой болгоно.	I-IV улирал	БТГ



				системээс өгөгдөл дамжуулж байна.	Жилийн эцсийн байдлаар: - Шинээр 4 системийг веб сервисээр болон өгөгдлийн сангаас мэдээлэл дамжуулан авах боломжтой болгоно. Зам, тээврийн салбарын цугларсан өгөгдөл дээр тусгай түүл ашиглан дата анализ хийж, статистик бүртгэлийг хялбаршуулна.		
10.4	Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын цахим гэрчилгээ (RFID) нэвтрүүлж авто замаас төлбөр авах үйл ажиллагаа, техникийн хяналтын үзлэг, татвар, даатгал, торгуулийн мэдээллийг бүрэн хянах боломжтой зам, тээврийн нэгдсэн ухаалга системийг Нийслэлийн цахим, хөгжил мэдээллийн технологийн газартай хамтран нэвтрүүлэх	Нийслэл - 3,000 АЖДХ – 10,000	Ажлын явц, хувиар	Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын цахим гэрчилгээ (RFID)-ний загвар, техникийн үзүүлэлтийг батлуулсан.	Хагас жилийн байдлаар: I улирал: Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын цахим гэрчилгээ (RFID)-г тээврийн хэрэгсэлд бүртгэх үйл ажиллагаанд ашиглах программ хангамжийг хөгжүүлэхэд мэргэжил арга зүйгээр хангах, тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн системийг зам, тээврийн ухаалга системтэй холбоно. II улирал Зам, тээврийн ухаалга системийг ашиглалтад хүлээн авч бусад системд мэдээлэл солилцох зарчмыг тодорхойлно. Тээврийн хэрэгслийн шинэчилсэн бүртгэл хийж, тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн үйл ажиллагааг бүрэн цахимжуулна.	II улирал	БТГ АТБХЭГ
10.5	Үнэмлэх, гэрчилгээ, зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааг ил тод нээлттэйгээр бүрэн цахимжуулах	-	Программ хангамж хөгжүүлэлтийн хэрэгжилт	Хөлөг онгоцны бүртгэлийн гэрчилгээг цаасао олгож байна. Төмөр замд ачаа тээврийн үйлчилгээний цахим систем нэвтрүүлсэн. Зөвшөөрлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулаг батлагдсантай холбогдуулан тусгай	Хагас жилийн байдлаар: II улирал: - Монгол Улсын хөлөг онгоцны бүртгэлийн гэрчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулж, гэрээ байгуулна. Төмөр замын ачааны захиалгыг олон нийтэд нээлттэй, хүртээмжтэй, шуурхай оновчтой байдлаар зохион байгуулах цахим системийг хөгжүүлэх, Захиалагчид ашиглах хялбар аппликэшн нэвтрүүлнэ.	II-IV улирал	ТЭДТБХЭГ, УБТЗ ХНН ДЗ

МОНГОЛ УЛСЫН
ЗАН ТӨӨРИЙН ХӨГЖИЛТИЙН ЯАМ

ЭХ ХҮЕБ

Саяд Төрвийн нарийн бичгийн даргын ... онд ... дугаар тушаал

				зөвшөөрлийн программ шинэчлэхээр болсон.	IV улирал: - Монгол Улсын хөлөг онгоцны бүртгэлийн цахимжуулах төслийн гүйцэтгэл 90 хувь, Программ хөгжүүлэлт хийгдэж, туршилт хийгдсэн байна.		
--	--	--	--	---	--	--	--

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛНА.

Зорилт 11. ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ХҮНИЙ
НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГЫН МАНЛАЙЛЛЫГ ХАНГАЖ, ЭРХ
ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ, ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ, САЛБАРЫН
ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ӨРГӨЖҮҮЛЖ, ИРГЭД
ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭЭС ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ
100 ХУВЬ ШИЙДВЭРЛЭНЭ.

11.1	Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хүлээж авч бүртгэх, шийдвэрлэлтэд хяналт тавих, шийдвэрлэлтийн мэдээ тайланг нэгтгэн гаргах		Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн хувь	2022 оны өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт 97 хувь	Нийт 306 өргөдлийн шийдвэрлэлт 97 хувьтай.	Хагас жилийн байдлаар: Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг 100%- тай шийдвэрлэж тайланг ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн байна. Жилийн эцсийн байдлаар: Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг 100%- тай шийдвэрлэж тайланг ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн байна.	II, IV улирал	ТЗУГ
------	---	--	---	--	---	---	------------------	------

11.2	Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, төрийн албан хаагчдын хэрэгцээг тодорхойлох, сул орон тоог нөхөх, нөөц бүрдүүлэх, цалин, нэмэгдэл, урамшуулал, зэрэг дэв, тусламж олгох зэрэг хүний нөөцтэй холбоотой асуудлыг шийдвэрлүүлэх		Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо	Салбар зөвлөл 12 арга хэмжээг зохион байгуулсан.	Хагас жил, жилийн эцсийн байдлаар: Хүний нөөцтэй холбоотой асуудлууд хууль, журмын дагуу шийдвэрлэгдсэн байна.		I-IV улирал	ТЗУГ
------	--	--	---	--	--	--	----------------	------

11.3	Засгийн газар төрийн байгууллагын гүйцэтгэл, албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх тогтолцоог бүрдүүлэх, төрийн албаны хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтөд нийцүүлэн төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах		Хөтөлбөр батлагдсан эсэх	Зам, тээврийн рамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2013 оны 195 дугаар тушаалаар уг хөтөлбөрийг баталсан.	Хагас жилийн байдлаар: I-II улирал: Зам, тээврийн хөгжлийн рамны төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр боловсруулж батлуулна. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2023 оны төлөвлөгөөг батлуулна.		I-IV улирал	ТЗУГ
------	--	--	-----------------------------	--	--	--	----------------	------

МОНГОЛ УЛСЫН
ЗАМ, ТЭЭВЭРЛЭХ, АЖИЛ ГЭРЧИЙН
ЯАМ


ЭХ ХУВЬ

Саяд Гэржин нарийн бичгийн
даргын ... оны ... дугаар тушаал

	Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх	Боловсруулж		Хөтөлбөрийн хугацаа 2016-12-31-д дууссан.	III-IV улирал: Хөтөлбөр, төлөвлөгөөний 2023 оны хэрэгжилт хангалдсан байна.		
11.4	"Яамны албан хаагчдын сургалтын хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэх 2023 оны төлөвлөгөөг батлуулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах		Зохион байгуулсан сургалтын тоо, албан хаагчдын тоо	Төлөвлөгөөний дагуу 29 төрлийн сургалтад давхардсан тоогоор 480 албан хаагчийг хамруулсан.	Хагас жилийн байдлаар: I улирал: Сургалтын төлөвлөгөөг батлуулж нийт албан хаагчийн 10 доошгүй хувийг зохих сургалтад хамруулна. II улирал: Нийт албан хаагчийн 30 доошгүй хувийг зохих сургалтад хамруулна. Жилийн эцсийн байдлаар: II-IV улирал: Төлөвлөгөөний дагуу нийт албан хаагчийн 80-с доошгүй хувь зохих сургалтад хамрагдсан байна.	I-IV улирал	ТЗУГ
11.5	Яамны үйл ажиллагааны болон хүний нөөцийн бодлогын ил тод, нээлттэй байдлыг хангах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх		Мэдээллийн тоо	2022 онд 6 төрлийн 15 мэдээллийг яамны цахим хуудсанд ил тод байршуулсан.	Жилийн эцсийн байдлаар: Яамны үйл ажиллагаа, хүний нөөцтэй холбоотой 30-аас доошгүй мэдээллийг яамны цахим хуудас, сошиал сүвгуудаар олон нийтэд түгээнэ. Жилийн эцсийн байдлаар: Яамны үйл ажиллагаа, хүний нөөцтэй холбоотой 30-аас доошгүй мэдээллийг яамны цахим хуудас, сошиал сүвгуудаар олон нийтэд түгээнэ	I-IV улирал	ТЗУГ
11.6	Зам, тээврийн салбарын үйл ажиллагаа, бодлого, шийдвэрийг нийтэд таниулах, сурталчлах ажлыг зохион байгуулах		Олон нийтэд таниулах ажлыг зохион байгуулсан эсэх.	Яамны цахим хуудас, сошиал сүвгуудаар мэдээлэл хүргүүлдэг.	Хагас жил, жилийн эцсийн байдлаар: Салбарын үйл ажиллагаа, бодлого, шийдвэр, тайлан, мэдээ, мэдээллийг олон нийтэд бүх мэдээллийг сүвгаар түгээж сурталчилсан байна.	I-IV улирал	ТЗУГ
11.7	Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах.		Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо	Төлөвлөгөөний дагуу 6 арга хэмжээ зохион байгуулсан.	Хагас жилийн байдлаар: Зам, тээврийн салбарт жендерийн талаар баримтлах бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний дагуу 3-аас доошгүй арга хэмжээ зохион байгуулсан байна.	I-IV улирал	ТЗУГ




						<p>Жилийн эцсийн байдлаар: Зам, тээврийн салбарт жөндөрийн талаар баримтлах бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний дагуу 5 арга хэмжээ зохион байгуулсан байна</p>		
11.8	Салбарын ажигтнуудыг урамшуулах, байгуулах, бүрдүүлэх	Болон ажлыг зохион яамны шатнах, мэдээллийн сан	Шагналын тоо болон мэдээллийн сан бүрдүүлсэн эсэх	Төрийн дээд цол, одон, медалиар, яамны 9, харьяа байгууллагуудын 54 албан хаагчийг, салбарын хэмжээнд салбарын хэмжээнд шагналаар 1718 албан хаагчийг шагнуулж, 7 удаагийн арга хэмжээг зохион байгуулсан. Мэдээллийн санд шагналд нэр дэвшсэн 2198 хүн бүртгэгдсэн.	<p>Хагас жил, жилийн эцсийн байдлаар: I-IV улирал: - Яамны газар, хэлтсүүдээс тухайн онд төрийн болон салбарын шагналд нэр дэвших албан хаагчдын судалгааг нэгтгэж удирдлагад танилцуулж зохион байгуулалтын арга хэмжээ авна. - Шагналын бүртгэлийн системд бүртгэгдсэн иргэдийн материалыг шагналын журамд заасны дагуу судалж, зохих арга хэмжээг авна.</p>	IV улирал	ТЗУГ	
11.9	Зам, тээврийн удирдах ажигтнуудын зөвлөгөөн зохион байгуулах	Төсөв шийдэх	Зөвлөгөөн зохион байгуулсан эсэх	Төлөвлөлтийн шатанд	<p>Хагас жилийн байдлаар: II улирал: Чуулган зохион байгуулсан байна.</p>	II улирал	ТЗУГ	
11.10	Яам болон байгууллагуудын хаагчдын хамруулах барилгын гүйцэтгэх засварын ажлыг	Харьяа албан хаагчдыг цэцэрлэгийн ажлыг	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Зургийн даалгавар батлагдсан. Хамрагдах хуухдийн тоон судалгааг авсан.	<p>Хагас жилийн эцсийн байдлаар: I улирал: "Автотээврийн үндэсний төв" ТӨҮГ-ыг яамны өргөтгөлөөс нүүлгэх, барилгын ажлыг зураг төслийн дагуу хийж дуусгах. II улирал: Эрх авах, хүний нөөцийг бүрдүүлэх, элсэлт авч, үйл ажиллагааг эхлүүлэх</p>	I-III улирал	ТЗУГ	
<p>Салбарын хэмжээнд холбогдох хууль тогтоомж болон тэдгээрийг дагалдаж гарсан нийтээр дагаж мөрдөх дүрэм, журам, шийдвэрийн нэгдмэл байдал, уялдаа холбоо хангаж давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгана.</p>								
11.11	Шинээр гарсан хууль тогтоомжид Захиргааны хэм хэмжээний акт боловсруулах, давхардал хийдэл, зөрчлийг арилгах ажлыг зохион байгуулах	Хууль нийцүүлэн	Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо	Салбарын хэмжээнд мөрдөх захиргааны 58 хэм хэмжээний актын жагсаалт гаргасан байна.	<p>Хагас жилийн эцсийн байдлаар: Захиргааны хэм хэмжээний актын давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах 2 арга хэмжээг зохион байгуулсан байна.</p>	IV улирал	ТЗУГ	



					Захиргааны хэм хэмжээний актын давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах 4 арга хэмжээг зохион байгуулсан байна.		
11.12	Харьяа байгууллагад эрх зүйн асуудлаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх	-	Зөвлөгөө өгсөн тоо	Харьяа 5 байгууллагад зөвлөгөө өгч ажилласан.	Хагас жил, жилийн эцсийн байдлаар: Харьяа 10 байгууллагад эрх зүйн асуудлаар зөвлөгөө өгч хамтран ажилласан байна.	I-IV улирал	ТЗУГ
11.13	Авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажил зохион байгуулах	-	Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо	Авлига ашиг сонирхлоос урьдчилан сэргийлэх 3 арга хэмжээ зохион байгуулсан.	Хагас жил, жилийн эцсийн байдлаар: Нам болон салбарын хэмжээнд авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулсан байна.	I-IV улирал	ТЗУГ
11.14	Засгийн газар болон яам, харьяа агентлаг, байгууллагын нийтээр датаж мөрдүүлэх Захиргааны хэм хэмжээний актын төслийг боловсруулахад хууль зүйн зөвлөгөө өгөх	-	Зөвлөгөө өгсөн тоо	Захиргааны хэм хэмжээний актын төсөлд санал өгч, ЗХХ-ний 5 актыг улсын нэгдсэн санд бүртгүүлсэн байна.	Хагас жил, жилийн эцсийн байдлаар: Захиргааны хэм хэмжээний актын 7 төслийг боловсруулахад хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан байна.	I-IV улирал	ТЗУГ
11.15	Засгийн газар болон ЗТХЯ-ыг төлөөлж хууль хяналтын байгууллагад итгэмжлэгдсэн төлөөлгөөр оролцож, эрх ашгийг хамгаалах	-	Итгэмжлэгээр оролцсон хэрэг маргааны тоо	Итгэмжлэгдсэн төлөөлгөөр нийт 26 хэрэгт ажиллаж байна.	Хагас жил, жилийн эцсийн байдлаар: Нам болон сайдын эрх ашгийг хамгаалж хэрэг хянан шийдвэрлэх хэрэг маргаанд итгэмжлэгдсэн төлөөлгөөр оролцсон байна.	I-IV улирал	ТЗУГ
11.16	Намны удирдлага, албан хаагчдад шинээр батлагдсан хууль тогтоомжийн мэдээлэл, хууль хэрэгжүүлэх талаар сургалт сурталчилгаа зохион байгуулах	-	Зохион байгуулсан сургалтын тоо	Төлөвлөгөө гарган 6 сургалт зохион байгуулсан байна.	Хагас жилийн байдлаар: Хууль тогтоомжийн сурталчилгааны төлөвлөгөө батлуулна, төлөвлөгөөний дагуу 4-өөс доошгүй сургалт зохион байгуулсан байна. Жилийн эцсийн байдлаар: Төлөвлөгөөний дагуу сургалт зохион байгуулсан байна.	I-IV улирал	ТЗУГ
Салбарын гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.							
11.17	Зам, тээврийн хөгжлийн яамны 2023 оны гадаад арга хэмжээний нэгдсэн төлөвлөгөө	-	Төлөвлөгөө батлагдсан эсэх,	2023 оны гадаад арга хэмжээний нэгдсэн	Хагас жилийн байдлаар: Төлөвлөгөөний хэрэгжилт доошгүй хувь байна.	I-IV улирал	ТЗУГ

	Боловсруулан батлуулж, нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах		төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь	төлөвлөгөөт 2022.12.15-ны өдөр батлуулсан.	Жилийн эцсийн байдлаар: Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 80-аас доошгүй хувь байна.		
11.18	Төр, засгийн тэргүүн, өндөр дээд түвшний төлөөлөгчдийн гадаад айлчлалаар хэлэлцэх асуудалд салбарын чиглэлээр санал хүргүүлж туслуулах	-	Айлчлалаар хэлэлцэх асуудалд тусгасан саналын тоо	Төр, засгийн тэргүүн, өндөр дээд түвшний төлөөлөгчдийн 16 айлчлалд санал хүргүүлсэн.	Хагас жил, жилийн эцсийн байдлаар: Айлчлалын удирдамж, уулзалтын ярианы сэдэвт салбарын чиглэлээр санал тусгагдсан байна.	I-IV улирал	ТЗУГ
11.19	Гадаад улс орнуудад хийх айлчлал, томилолтоор ажиглахтай холбоотой үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангах, зохион байгуулах	-	Айлчлал, гадаад томилолтын үйл ажиллагаа зохион байгуулсан тоо	Сайд, дэд сайд, төрийн нарийн бичгийн дарга нарын 7 айлчлал зохион байгуулагдсан. Яамны албан хаагчид, харьяа байгууллагын удирдлагуудын гадаадад томилолтоор ажиллуулах 29 тушаал шийдвэр гаргуулсан.	Хагас жил, жилийн эцсийн байдлаар: Яамны удирдлагуудын хийх төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус айлчлалын бэлтгэл ажлыг хангаж, айлчлалын мөрөөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулсан байна. Харьяа байгууллагын удирдлага, албан хаагчдын гадаад томилолтын тушаал шийдвэрийг гаргуулж, нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалтаар бүрэн хангана. /Тухай бүр/	I-IV улирал	ТЗУГ
11.20	Гадаад улстай хийх Засгийн газар хоорондын комиссын хуралдаан, олон улсын хурал, зөвлөгөөн, сургалт, семинар зэрэг хамтын ажиллагааны уулзалтуудтай холбоотой үйл ажиллагааг зохион байгуулах	-	Арга хэмжээтэй холбоотой үйл ажиллагаа зохион байгуулсан тоо	Засгийн газар хоорондын комиссын хуралдаан, олон улсын хурал, зөвлөгөөн, сургалт, семинар зэрэг 66 уулзалт хурал зохион байгуулагдсан.	Хагас жил, жилийн эцсийн байдлаар: Арга хэмжээ зохион байгуулагдсан байна. Уулзалт, хурлаар салбарын асуудал хэлэлцэгдсэн байна.	I-IV улирал	ТЗУГ
11.21	Гадаад улс, олон улсын байгууллагуудтай хоёр талын болон олон талт хамтын ажиллагааны гэрээ, хэлэлцээр болон бусад баримт бичгийг	-	Боловсруулсан баримт бичгийн тоо	Гадаад улстай 3 Протокол, 1 Санамж бичиг байгуулсан. 13 бичгийн төсөлд санал хүргүүлсэн.	Хагас жил, жилийн эцсийн байдлаар: I-IV улирал: 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд туссан хоёр талын болон олон талт хэлэлцээр болон бусад баримт	I-IV улирал	ТЗУГ



	байгуулахтай холбоотой үйл ажиллагааг зохицуулах				Бичиг байгуулах ажлыг зохицуулах, дэмжлэг үзүүлнэ.		
	Зорилт 12. ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХЭД ЧИГЛЭСЭН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙНЭ.	Хяналт, шинжилгээ үнэлгээний өөрчлөлт, хувь	ЗГХЭГ-ын хяналт Шинжилгээ, үнэлгээгээр 2022 оны зорилгот үнэлгээгээр 78,5 байна.	Жилийн эцсийн байдалаар: ЗГХЭГ-ын үнэлгээг 2022 оны ТВШНЭЭС 20-С ДООШГУЙ ХУВИАР АХИУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ АВНА.	Жилийн эцсийн байдалаар: Бодлогын баримт бичгүүдийн хэрэгжилт өмнөх оноос 20-с доошгүй хувиар нэмэгдүүлсэн байна.	Тогтоо-сон хугацаанд	ХШҮДАГ
12.1	Монгол Улсын урт, дунд, богино хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичигт ЗАМ, ТЭЭВРИЙН хөгжлийн сайдын зэрхлэх асуудлын хүрээнд тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулах	Хэрэгжилтийн хувь	2022 оны хэрэгжилтийн хувь, "Алсын хараа-2050"-ын хэрэгжилт-76,1%; ШСБ-ийн хэрэгжилт 58,2; ЗГҮАХ-ийн хэрэгжилт 75,7%;	Жилийн эцсийн байдалаар: I-IV улирал: Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг өмнөх оноос 20-с доошгүй хувиар нэмэгдүүлсэн байна.	Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх	I-IV улирал	ХШҮДАГ
12.2	Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх	Хэрэгжилтийн хувь	Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 2022 оны хэрэгжилт 78,03%	Хагас жил, жилийн эцсийн байдалаар: I-IV улирал: Яам, харьяа байгууллагуудын хэрэгжилтийг өмнөх оноос 20 хүртэл хувиар нэмэгдүүлсэн байна.	Яам, харьяа байгууллагуудын 2023 оны үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх	I-IV улирал	ХШҮДАГ
12.3	Яам, харьяа байгууллагуудын 2023 оны үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх	Яам, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь	Яамны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 2022 оны жилийн эцсийн хэрэгжилт 85,0%	Жилийн эцсийн байдалаар: I-III улирал: Санхүүгийн болон дотоод аудитын хяналт шалгалт хийж, зөвлөмж өгсөн байна. IV улирал: Хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг бүрэн арилгуулна.	Хяналт шалгалтын ажлын явц, Зөрчил дутагдлыг бүрэн арилгуулсан эсэх	I-IV улирал	ХШҮДАГ
12.4	ЗАМ, ТЭЭВРИЙН салбарын үйл ажиллагаанд санхүүгийн болон дотоод аудитын хяналт шалгалт хийж, зөрчил, дутагдлыг бууруулах	-	2022 онд нийт 13 хяналт, шалгалт хийж зөвлөмж өгч ажилласан	Жилийн эцсийн байдалаар: ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ ДУТАГДЛЫГ БҮРЭН АРИЛГУУЛНА.	Зорилт 13. ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЖ, ЗӨРЧИЛ, ДУТАГДЛЫГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ АВНА.	IV улирал	СХГ
13.1	ЗАМ, ТЭЭВРИЙН салбарын хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой эрх зүйн баримт бичгийг батлуулах	25.0	Боловсруулж батлуулсан эрх зүйн баримт бичгийн тоо	МХЕГ-ын даргын баталсан эрх зүйн баримт бичгийг мөрдөж байна.	Хагас жилийн байдалаар: I-II улирал: 2-оос доошгүй баримт бичгийг боловсруулж батлуулсан байна.	I-II улирал	СХГ

Саяд Төрвөгч Нэрвэгч Сангийн Даргын ...
ЭХ ХҮВЬ

13.2	Зам, тээврийн салбарын үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт, төлөвлөгөөт бус, урьдчилан сэргийлэх, гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийх	60.0	Хяналт шалгалт, дүгнэлт, акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн тоо, хэрэгжилтийн хувь	2022 оны жилийн эцсийн байдлаар ЗТХУ, МХЕГ нийтдээ 732 шалгалт хийж, Нийт 2037 зөрчлийг шийдвэрлэсэнээс 53 зөрчлийг хялбар-шуулсан журмаар шийдвэрлэсэн.	Хагас жилийн байдлаар: Төлөвлөгөөт, төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийж, улсын байцаагчийн акт, албан шаардлага, зөвлөмж хүргүүлсэн байна. Жилийн эцсийн байдлаар: Хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгуулж, улсын байцаагчийн акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн биелэлтийг 100% хангуулсан байна.	I-IV улирал	СХГ
13.3	Зам, тээврийн салбарт эрсдэлийн хэрэгжүүлэх	10.0	Эрсдэлийн үнэлгээ хийсэн объектын тоо Эрсдэлийн ангилалд хамаарах объектын жагсаалт Батлуулсан эсэх Хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт	Эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх эрх зүйн орчин бүрдсэн.	Хагас жилийн байдлаар: II улирал: Төсөл хүлээн авах 2-оос доошгүй ажлын хэсэгт ажиллаж, зураг төсөл, техникийн баримт бичгийн шаардлагыг бүрэн хангуулсан байна. Жилийн эцсийн байдлаар: IV улирал: Төсөл хүлээн авах 6-аас доошгүй ажлын хэсэгт ажиллаж, зураг төсөл, техникийн баримт бичгийн шаардлагыг бүрэн хангуулсан байна.	I-IV улирал	СХГ
13.4	Зам, тээврийн салбарын бүтээн байгуулалтын төслийг хүлээн авч байнгын ашиглалтад оруулахад хяналт тавьж ажиллах	-	Хяналт тавьж ажилласан тоо, шаардлага хангуулсан эсэх	2022 онд нийт 378.3 км хатуу хучилттай авто зам, 500.24 урт/метр гүүр ашиглалтад оруулахад хяналт тавьсан.		I-IV улирал	СХГ

---ООО---

Товчилсон үгийн тайлбар:

1. БТГ – Бодлого, төлөвлөлтийн газар
2. ТЗУГ – Төрийн захиргааны удирдлагын газар
3. АТБХЗГ – Авто тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар
4. АЗБХЗГ – Авто замын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар
5. ТЗДТБХЗГ – Төмөр зам, дагайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар
6. ИНБХЗГ – Иргэний нисэхийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

7. ХШУДАГ – Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар
8. СХГ – Салбарын хяналтын газар
9. МТЗ ТӨХГ – "Монголын төмөр зам" Төрийн өмчит хувьцаат компани
10. АТТГ УТГ – "Авто тээврийн үндэсний төв" Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар
11. ИНБГ – Иргэний нисэхийн ерөнхий газар
12. ДЗ-Далайн захиргаа
13. ЗТХУГ – Зам, тээврийн хөгжлийн төв
14. ГТХЭНГ – Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалтын нэгдсэн төв

