

АВТО ЗАМЫН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН
Ц.ЭРДЭНЭ-ОЧИРЫН 2024 ОНЫ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН,
МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС

Байгууллагын нэр: Зам, тээврийн хөгжлийн яам

Нэгжийн нэр: Авто замын бодлого зохицуулалтын газар

1. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Арга хэмжээний гүйцэтгэлд өгсөн оноо	Төлөвлөсөн хугацаанд гүйцэтгэсэн байдал	Нийлбэр оноо	Үнэлгээний багийн хянан баталгаажуулж, дахин үнэлсэн оноо
	1	2	3	4	5
	Оноо	60 хүртэл	10 хүртэл	70 хүртэл	
1. “Эдийн засгийн өсөлтийг дэмжсэн, нийгмийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, аюулгүй, ая тухтай үйлчилгээ үзүүлэх зам, тээвэр, ложистикийн сүлжээг өргөжүүлэн хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд төр-хувийн хувшлийн түншлэлийн хүрээнд концессын гэрээгээр болон хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар баригдаж буй болон баригдах төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийг зохион байгуулах, дэмжлэг үзүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих” зорилтыг хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт					
1.	Шаамар-Зүүнбүрэн-Цагааннуур- Түшиг-Зэлтэрийн боомт чиглэлийн 120.85 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлыг дуусгах	60	10	70	70
2.	Дашинчилэн-Орхоны гүүр чиглэлийн авто замаас Өлзийт сум, Өлзийт сумаас Мөрөн-Тариалан чиглэлийн авто замын төгсгөлийг холбох 120 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлыг хэрэгжүүлэх	18	10	28	28
3.	Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн 250 км хүнд даацын хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх	0	10	10	9.79
4.	Тавантолгой-Манлай-Ханги чиглэлийн тусгай зориулалтын авто замын барилгын ажлыг дуусгаж, ашиглалтад оруулах	57.6	10.	67.6	67.6
5.	Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сумын Тавантолгой-Барууннаран чиглэлийн 32 км авто замын төгсгөлөөс "Цагаандэл уул" хилийн боомт хүртэлх 270 км тусгай зориулалтын авто замыг эхлүүлэх	-	-	Үнэлэх боломжг үй	-
6.	Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын нутагт орших “Хашаатын цав” нүүрсний уурхайгаас Хавиргын боомт хүртэлх 96.4 км тусгай зориулалтын	44.4	10	54.4	54.4

	авто замын барилгын ажлыг үргэлжлүүлнэ.				
7.	Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын нутагт орших "Эрээн толгой" нүүрсний уурхайгаас Бичигтийн боомт хүртэлх 110.3 км тусгай зориулалтын авто замын барилгын ажлыг үргэлжлүүлнэ.	49.2	10	59.2	59.2
8	Ховд аймгийн Хөшөөтийн уурхай-Булган боомт чиглэлийн авто замаас Байтаг хилийн боомт хүртэлх 95 км тусгай зориулалтын авто замын барилгын ажлыг эхлүүлнэ.	-	-	Үнэлэх боломжгүй	-
9	Туулын авто замыг Нисэхийн хурдны авто замтай холбох, Наадамчдын гудамжны авто зам дээгүүр барих 800 у/м гүүрийг барих	-	-	Үнэлэх боломжгүй	-
10	Дархан-Алтанбулаг чиглэлийн 113 км авто замыг 4 эгнээ болгон өргөтгөн шинэчлэх төсөл	-	-	Үнэлэх боломжгүй	-
11	"Рашаант-Хөшигийн хөндий-Хоолт зөрлөг" чиглэлийн 4 эгнээ авто зам төсөл	-	-	Үнэлэх боломжгүй	-
12	"Налайх-Багахангай-Чойр-Сайншанд-Замын-Үүд" чиглэлийн 2 эгнээ тусгай зориулалтын авто зам төсөл	-	-	Үнэлэх боломжгүй	-
13	Шинэ тойрог зам төслийн урд хэсэг "Туулын авто зам" төсөл	-	-	Үнэлэх боломжгүй	-

2. "Хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэх" зорилтыг хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт

1.	Тусгай зориулалтын авто зам, замын байгууламжийг барих, засварлах, ашиглахтай холбоотой журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах	60	10	70	70
2.	Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг олгох	60	10	70	70
3.	Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах талбайн зөвшөөрөл олгоход дэмжлэг үзүүлэх.	60	10	70	70

3. "Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нийтлэг үүргийг хэрэгжүүлж ажиллах" зорилтыг хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт

1.	Төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлуулах, төлөвлөгөөний биелэлт, бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах, шаардлагатай бусад тоо баримт, мэдээллийг тогтоосон хугацаанд нь гаргаж, холбогдох нэгж, албан тушаалтанд хүргүүлэх.	58.2	10	68.2	68.2
2.	Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Авлигын	57	10	67	67

	эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх.				
4. Нэмэлт үүрэг даалгаврын биелэлт					
4.1	ЕСБХБ-ны зээлийн санхүүжилтээр хэрэгжих Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замд нэмэлт 5 см хучилтын ажлыг хийж гүйцэтгэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах /Үнэлгээний хорооны дарга/	42	10	52	52
4.2	Улсын чанартай авто зам хариуцагч сонгон шалгаруулах /Үнэлгээний хороон дарга/	60	10	70	70
5. Хавсран гүйцэтгэх ажил					
5.1	Улсын чанартай авто замын арчлалт, урсгал засварын ажлыг гүйцэтгүүлж, бэлэн байдлыг хангуулах	54	10	64	64
5.2	Авто зам, замын байгууламжид үүссэн гэнэтийн эвдрэл, саатлыг арилгах, сэргээн засварлах	60	10	70	70
5.3	Авто замын бүртгэл мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах	60	10	70	70
5.4	Авто замын бүртгэл мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааг цахимжуулж, системийн хөгжүүлэлтийн ажлыг үргэлжлүүлэн, гар утасны аппликейшныг хэрэглээнд нэвтрүүлнэ.	60	10	70	70
5.5	Улсын чанартай авто замуудад хийгдэх хөдөлгөөний эрчмийн тооллого судалгааны ажил	60	10	70	70
5.6	Техник ашиглалтын түвшин тогтоох судалгааны ажил	54	10	64	64
5.7	Гол чиглэлийн замуудаас судалгаа хийж сонгож хэсэгчилсэн ээлжит засвар хийх, 2023 оны үлдэгдэл санхүүжилт	54	10	64	64
5.8	Төлбөр авах цэг барих, нүүлгэн шилжүүлэх, авто пүү суурилуулах, зураг төсөл боловсруулах	54	10	64	64
5.9	Олон улс, улсын чанартай авто зам ашигласны төлбөр авах үйл ажиллагааг бүрэн цахимжуулна.	42	10	52	52
5.10	Олон улс улсын чанартай авто замуудад тэмдэг тэмдэглэгээ, мэдээллийн самбарыг шинэчлэх, шинээр байршуулах	60	10	70	70
5.11	Машин механизм, тоног төхөөрөмж худалдан авах	54	10	64	64
5.12	Авто замын засвар арчлалтын компаниудын удирдах албан тушаалтнуудын дунд уулзалт, семинар зохион байгуулах	60	10	70	70

Дундаж оноо:	61.94
--------------	-------

2. Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Арга хэмжээний биелэлтийн хувь	Нийт (15 хүртэл оноогоор)	Үнэлгээний багийн хянан баталгаажуулж, дахин үнэлсэн оноо
	1	2	3	4
1.	Англи хэлний мэдлэгээ бие даан сайжруулах	100	13	13
2.	Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын Төсвийн шинэчлэгдсэн программыг эзэмшиж, ашиглаж сурах	100	15	15
3.	Удирдлагын академид Эрхэлсэн түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалтад хамрагдах	100	15	15
4.	Монгол бичгийн анхан шатны сургалтад хамрагдах	100	15	15
Дундаж оноо			14.5	14.5

3. Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Нэгжийн даргын үнэлгээ)

Д/д	Үзүүлэлт	Нэгжийн даргын үнэлгээ (0-7 оноо)	Үнэлгээний багийн хянан баталгаажуулж, дахин үнэлсэн оноо
	1	2	3
1.	Хандлага, ёс зүй		
2.	Дүн шинжилгээ хийх		
3.	Асуудал шийдвэрлэх		
4.	Хариуцлагатай байдал		
5.	Ажлын цаг ашиглалт		
Дундаж оноо		6.5	6.5

4. Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Хамт олны үнэлгээ)

Д/д	Үзүүлэлт	Хамт олны үнэлгээ (0-8 оноо)
	1	2
1.	Хандлага, ёс зүй	
2.	Багаар ажиллах	
3.	Харилцаа	
Дундаж оноо		6.8

5. Гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Д/д	Үнэлгээний үзүүлэлт	Үзүүлэлт тус бүрийн оноо
1.	Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт	61.9
2.	Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт	14.5

3.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Нэгжийн даргын үнэлгээ)	6,5
4.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Хамт олны үнэлгээ)	6,8
5.	Үнэлгээний оноонд орсон өөрчлөлт	
Нийт оноо		89,74 89.74

Үнэлгээ өгсөн:

АЗБЗГ-ЫН ДҮТОГ

Нэгжийн дарга

.....

Ч.СУГАРМАА
2024.12.09

Үнэлгээтэй танилцаж,
зөвшөөрсөн:

АЗБЗГ-ын ахлах мэргэжилтэн
/ЗАЗХ-ийн ДҮТОГ/

Төрийн жинхэнэ албан хаагч:

.....

Ц.ЭРДЭНЭ-ОЧИР
..... (огноо)

Үнэлгээг хянасан:

Үнэлгээний багийг төлөөлж ахлагч:

.....
(албан тушаал)

.....
(гарын үсэг)

.....
(албан хаагчийн нэр)
2024.12.18 (огноо)

Үнэлгээний багийн нарийн бичгийн дарга:

.....
(албан тушаал)

.....
(гарын үсэг)

.....
(албан хаагчийн нэр)
2024.12.18 (огноо)

Үнэлгээг баталгаажуулсан:

Төрийн нарийн бичгийн дарга
(албан тушаал)

Төсвийн шууд захирагч

.....
(гарын үсэг)

С.БАТБОЛД
(албан хаагчийн нэр)
..... (огноо)



ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ЯАМНЫ АВТО ЗАМЫН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН Ц.ЭРДЭНЭ-ОЧИРЫН 2024 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

Нэг. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				Биелэл тийн хувь
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	
	1	2	3	4	5	6	7
Нэг. “ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТИЙГ ДЭМЖСЭН, НИЙГМИЙН ХЭРЭГЦЭЭ ШААРДЛАГАД НИЙЦСЭН, АЮУЛГҮЙ, АЯ ТУХТАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ЗАМ, ТЭЭВЭР, ЛОЖИСТИКИЙН СҮЛЖЭЭГ ӨРГӨЖҮҮЛЭН ХӨГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД ТӨР-ХУВИЙН ХУВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ХҮРЭЭНД КОНЦЕСССЫН ГЭРЭЭГЭЭР БОЛОН ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР БАРИГДАЖ БҮЙ БОЛОН БАРИГДАХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ, ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ” ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД							
1.1.	Шаамар-Зүүнбүрэн-Цагааннуур-Түшиг-Зэлтэрийн боомт чиглэлийн 120.85 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлыг дуусгах	Гэрээний хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавьж ажиллах, мэргэжил арга зүйн зөвлөмжөөр хангах, байнгын ашиглалтад оруулсан байх	Ашиглалтад хүлээн авах комисс ажиллаад, үүрэг даалгавар өгсөн, ашиглалтад хүлээн аваагүй.	I улиралд: Зам барилгын ажлыг эхлүүлэх ажил хангахад холбогдох дэмжлэгээр хангасан байна. II улиралд: Ажлын хэсгээс өгсөн үүрэг даалгаврыг бүрэн хангуулж, ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн байна.	Концесс эзэмшигч Засварын болон заслын ажлыг 2024.06.30-ны өдрийн дотор дуусгаахаар төлөвлөгөө гарган Зөвлөхөөрөө батлуулж, 2024.05.01-ний өдрөөс эхлүүлж, 2024.10.10-ны өдөр байнгын ашиглалтад оруулсан.	05.01-10.10	100 ✓
1.2.	Дашинчилэн-Орхоны гүүр чиглэлийн авто замаас Өлзийт сум, Өлзийт сумаас Мөрөн-Тариалан чиглэлийн авто замын төгсгөлийг холбох 120	Гэрээний хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлж, хяналт	Барилгын ажлын явц 60% /тоо хэмжээгээр/	III улиралд: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 85 хувьд хүрсэн байна.	ЭЗХЯ-ны Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хэлтсийн дарга Мөнхтөртэй 2024.03.11-ний өдөр ЗТХЯ-ны ТНБД-ын өрөөнд уулзалт	01.01-12.31	30 ✓

км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлыг хэрэгжүүлэх	тавьж ажиллах, мэргэжил арга зүйн зөвлөмжөөр хангах	IV улиралд: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна.	зохион байгуулж, уг төслийг цааш үргэлжлүүлэх эсэх талаар шийдвэрээ гаргахыг хүссэн. Зөвлөх "Ар Си Эс Си" ХХК-д эрх бүхий этгээд болон концесс эзэмшигчтэйгээ төслийг үргэлжлүүлэх талаар уулзалт зохион байгуулах зөвлөмж өгсөн. Тухайн төслийг үргэлжлүүлэх эсэх, концессын гэрээний зам барилгын ажил гүйцэтгэх хугацааг сунгах эсэх талаар санал авахаар ЭЗХЯ-наас албан бичиг ирүүлсний дагуу тус яамнаас 2024.04.19-ний 03/1694 тоотор тухайн төслийг үргэлжлүүлэх нь зүйтэй гэсэн санал хүргүүлсэн. Концесс эзэмшигч зам барилгын ажлаа эхлүүлэх бэлтгэлээ бүрэн хангасан тул дэмжлэг үзүүлж, ЗТХЯ-нд зөвшөөрөл олгох талаар уламжилж өгнө үү гэж 2024.06.13-нд ЭЗХЯ-нд хандсан 02/06/13/01 тоотын хувийг тус яаманд ирүүлсэн. 2024 оны зам барилгын үндсэн ажлыг 06 дугаар сарын 10-ны өдрөөс эхлүүлсэн. Талбайд БНХАУ-ын 22 ажилчид, монгол 19 ажилчин, 35 орчим машин, механизм байршин ажиллаж гүүр, ухмал, далан, суурийн ажлыг гүйцэтгэсэн. Концесс эзэмшигчийн санхүүжилтийн асуудлаас шалтгаалан ажил удааширсан байна. Ажлын явц 72%. /тоо хэмжээгээр/	01.01-12.31	13 71-69 85-69
1.3. Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн 250 км хүнд даацын хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх	Гэрээний хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлж, хяналт тавьж ажиллах, мэргэжил арга зүйн зөвлөмжөөр хангах	Барилгын ажлын явц 69% /тоо хэмжээгээр/	III улиралд: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 80 хувьд хүрсэн байна. IV улиралд: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 85 хувьд хүрсэн байна.	Тухайн төслийн асуудлаар Эдийн засаг, хөгжлийн яамны Концессын хэлтсийн даргатай 2024.03.11-ний өдөр хийсэн уулзалтын үеэр санал солилцсон. ЭЗХЯ-наас тухайн төслийн талаар Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулахаар бэлтгэж байгаа талаар мэдээлэл өгсөн. Тухайн төслийг үргэлжлүүлэх эсэх, концессын гэрээний зам барилгын ажил гүйцэтгэх хугацааг сунгах эсэх талаар санал	

						авахаар ирүүлсний дагуу тус яамнаас 2024.04.19-ний 03/1694 тоотор санал хүргүүлсэн. 2024 оны зам барилгын ажлыг 4 дүгээр сарын 10-ны өдөр эхлүүлсэн. Барилгын ажлын талбайд хиймэл байгууламж, далан, цементээр бэхжүүлсэн суурь, дэд суурийн ажил хийгдэж байна. Ажлын гүйцэтгэл 71 хувьтай байна.				01.01-12.31	96	
1.4.	Тавантолгой-Манлай-Ханги чиглэлийн тусгай зориулалтын авто замын барилгын ажлыг дуусгаж, ашиглалтад оруулах	Гэрээний хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлж, хяналт тавьж ажиллах, мэргэжил арга зүйн зөвлөмжөөр хангах	Барилгын ажлын явц 93% /тоо хэмжээгээр/ оруулсан байна.	III улиралд: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна. IV улиралд: Авто замыг ашиглалтад оруулсан байна.						01.01-12.31	Үнэлэх боломжгүй	
1.5	Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сумын Тавантолгой-Барууннаран чиглэлийн 32 км авто замын төгсгөлөөс "Цагаандэл уул" хилийн боомт хүртэлх 270 км тусгай зориулалтын авто замыг эхлүүлэх.	Гэрээний хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлж, хяналт тавьж ажиллах, мэргэжил арга зүйн зөвлөмжөөр хангах	Цагаандэл Уул боомт чиглэлийн тусгай зориулалтын авто замын Концессын гэрээ байгуулагдсан.	III улиралд: Засгийн газраас Цагаандэл Уул боомтыг нээх, авто зам барих асуудлаар шийдэлд хүрч, барилгын ажил эхэлсэн тохиолдолд барилгын ажлын гүйцэтгэл 10%-д хүрсэн байна. IV улиралд: Засгийн газраас Цагаандэл Уул боомтыг нээх, авто зам барих						01.01-12.31	Үнэлэх боломжгүй	

				асуудлаар шийдэлд хүрч, барилгын ажил эхэлсэн тохиолдолд барилгын ажлын гүйцэтгэл 15%-д хүрсэн байна.	"Цагаандэл Уул боомт чиглэлийн төмөр зам, тусгай зориулалтын авто замын төсөлтэй холбогдуулан тулгамдаж байгаа асуудлыг газар дээр нь судалж, орон нутгийн иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагатай уулзалт хийж, нэгдсэн ойлголтод хүрэх арга хэмжээ авч, үр дүнг Засгийн газрын нэгдсэн хуралдаанд танилцуулах ажлыг Тэргүүн шадар сайд бөгөөд Эдийн засаг, хөгжлийн сайд Л.Гантөмөрөөр ахлуулсан 5 сайд нар шуурхай зохион байгуулах" үүрэг даалгавар өгөгдсөн.		
1.6	Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын нутагт орших "Хашаатын цав" нүүрсний уурхайгаас Хавиргын боомт хүртэлх 96.4 км тусгай зориулалтын авто замын барилгын ажлыг үргэлжлүүлнэ.	Гэрээний хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлж, хяналт тавьж ажиллах, мэргэжил арга зүйн зөвлөмжөөр хангах	Барилгын ажлын явц ажлын явц 15% /тоо хэмжээгээр/	III улиралд: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 40 хувьд хүрсэн байна. IV улиралд: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 50 хувьд хүрсэн байна..	Авто зам эзэмшигчийн хүсэлтийн дагуу шинээр гэрээ байгуулсан зам барилгын ажлын гүйцэтгэгчид Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг гаргаж өгсөн. Гүйцэтгэгч "Арж роуд" ХХК, "Мотор сервис" ХХК зам барилгын ажлыг 2024.05.15-ны өдөр эхлүүлсэн. Хэрлэн гол дээрх 169.25 у/м төмөрбетон гүүрийн ажил дууссан, замын далан, ухмалын ажил 80 хувьтай хийгдэж байна. Ажлын гүйцэтгэл 41 хувьтай байна.	01.01-12.31	74
1.7	Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын нутагт орших "Эрэн толгой" нүүрсний уурхайгаас Бичигтийн боомт хүртэлх 110.3 км тусгай зориулалтын авто замын барилгын ажлыг үргэлжлүүлнэ.	Гэрээний хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлж, хяналт тавьж ажиллах, мэргэжил арга зүйн зөвлөмжөөр хангах	Барилгын ажлын явц ажлын явц 3% /тоо хэмжээгээр/	III улиралд: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 25 хувьд хүрсэн байна. IV улиралд: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 30 хувьд хүрсэн байна.	Зам барилгын ажил эхлүүлэх график, төлөвлөгөө гаргах, материал бэлтгэх гэрээ хэлцэл хийж байна. Гүйцэтгэгч "Эн Ди Ти Кэй" ХХК-аас гадаадаас оруулж ирэх ажилчдын ажлын байрны төлбөрөөс 50% чөлөөлүүлэх хүсэлтийг Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газарт уламжилсан. 2024 оны зам барилгын ажлыг 05 дугаар сарын 8-ны өдөр эхлүүлсэн. Талбайд карьер нээх, түр зам байгуулах, ухмал, зөөвөрөөр далан байгуулах, хөдөлгөөс хамгаалах үеийн ажил хийгдэж байна. Ажлын явц /тоо хэмжээгээр/ 25 хувьтай байна.	01.01-12.31	82

1.8	Ховд аймгийн Хөшөөтийн уурхай-Булган боомт чиглэлийн авто замаас Байтаг хилийн боомт хүртэлх 95 км тусгай зориулалтын авто замын барилгын ажлыг эхлүүлнэ.	Гэрээний хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлж, хяналт тавьж ажиллах, мэргэжил арга зүйн зөвлөмжөөр хангах	Тусгай зориулалтын авто зам барих, ашиглах гэрээ байгуулж, авто замын нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах ажлын даалгавар боловсруулж өгсөн. Гэрээний дагуу авто зам эзэмшигч "Жаргал инвестмент" ХХК нь 4 сард багтаан зам барилгын ажлаа эхлүүлэх гэрээний заалтаа биелүүлээгүй учир Гэрээний 6.4.2 болон 6.4.4 дэх заалтуудыг үндэслэн гэрээ цуцлах мэдэгдлийг 2024.05.30-ны өдрийн 03/2389 тоот албан бичгээр "Жаргал инвестмент" ХХК-д хургуулж гэрээг цуцалсан.	III улиралд: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 12 хувьд хүрсэн байна. IV улиралд: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 15 хувьд хүрсэн байна.	Тусгай зориулалтын авто зам барих, ашиглах гэрээ байгуулж, авто замын нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах ажлын даалгавар боловсруулж өгсөн. Гэрээний дагуу авто зам эзэмшигч "Жаргал инвестмент" ХХК нь 4 сард багтаан зам барилгын ажлаа эхлүүлэх гэрээний заалтаа биелүүлээгүй учир Гэрээний 6.4.2 болон 6.4.4 дэх заалтуудыг үндэслэн гэрээ цуцлах мэдэгдлийг 2024.05.30-ны өдрийн 03/2389 тоот албан бичгээр "Жаргал инвестмент" ХХК-д хургуулж гэрээг цуцалсан.	01.01-12.31	Үнэлэх боломжгүй
1.9	Туулын авто замыг Нисэхийн хурдны авто замтай холбох, Наадамчдын гудамжны авто зам дээгүүр барих 800 у/м гүүрийг барих	Концессын сонгон шалгаруулалт ад дэмжлэг үзүүлж, мэргэжил арга зүйн зөвлөмжөөр хангах	Концессын зүйлийн жагсаалтад тусгагдсан, концесс олгох урьдчилсан сонгон шалгаруулалт т хийгдсэн.	III улиралд: Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон тохиолдолд гүүрийн барилгын ажлыг эхлүүлэх шаардлагыг хангуулж, барилгын ажлыг эхлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх IV улиралд: Шаардлага хангагдсан тохиолдолд зам барилгын ажлыг эхлүүлэх зохицуулалтын арга хэмжээ авна.	Концессын тухай хууль 2023.12.31-ний өдрөөс хүчингүй болж, Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хууль 2024.01.01-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн. Мөн Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн дагуу концессын гэрээ байгуулагдаагүй, гарын үсэг зурагдаагүй төслүүдийг Концессын хуулийн хүрээнд цааш үргэлжлүүлэх боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн.	01.01-12.31	Үнэлэх боломжгүй
1.10	Дархан-Алтанбулаг чиглэлийн 113 км авто замыг 4 эгнээ болгон өргөтгөн шинэчлэх төсөл	Концессын сонгон шалгаруулалт ад дэмжлэг үзүүлж, мэргэжил арга зүйн зөвлөмжөөр хангах	Концессын зүйлийн жагсаалтад тусгагдсан, концесс олгох урьдчилсан сонгон шалгаруулалт т хийгдсэн.	III улиралд: Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон тохиолдолд авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх шаардлагыг хангуулж, барилгын ажлыг эхлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх IV улиралд: Шаардлага хангагдсан тохиолдолд зам барилгын ажлыг эхлүүлэх зохицуулалтын арга хэмжээ авна.	Концессын тухай хууль 2023.12.31-ний өдрөөс хүчингүй болж, Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хууль 2024.01.01-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн. Мөн Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн дагуу концессын гэрээ байгуулагдаагүй, гарын үсэг зурагдаагүй төслүүдийг Концессын хуулийн хүрээнд цааш үргэлжлүүлэх боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн.	01.01-12.31	Үнэлэх боломжгүй

		зүйн зөвлөмжөөр хангах	сонгон шалгаруулалт т хийгдсэн.	хангуулж, барилгын ажлыг эхлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх IV улиралд: Шаардлага хангагдсан тохиолдолд зам барилгын ажлыг эхлүүлэх зохицуулалтын арга хэмжээ авна.	дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн дагуу концессын гэрээ байгуулагдаагүй, гарын үсэг зурагдаагүй төслүүдийг Концессын хуулийн хүрээнд цааш үргэлжлүүлэх боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн. Эдийн засаг, хөгжлийн яамнаас концессын сонгон шалгаруулалт зарлагдсан төслүүдийг Концессын хуулийн хүрээнд цаашид үргэлжлүүлэхээр Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулахаар хуулийн төсөл санаачлан, УИХ-д өргөн барьсан боловч дэмжигдээгүй.		
1.11	"Рашаант-Хөшигийн хөндий-Хоолт зөрлөг" чиглэлийн 4 эгнээ авто зам төсөл	Концессын сонгон шалгаруулалт ад дэмжлэг үзүүлж, мэргэжил арга зүйн зөвлөмжөөр хангах	Концессын зүйлийн жагсаалтад тусгагдсан, концесс олгох урьдчилсан сонгон шалгаруулалт т хийгдсэн.	III улиралд: Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон тохиолдолд авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх шаардлагыг хангуулж, барилгын ажлыг эхлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх IV улиралд: Шаардлага хангагдсан тохиолдолд зам барилгын ажлыг эхлүүлэх зохицуулалтын арга хэмжээ авна.	Концессын тухай хууль 2023.12.31-ний өдрөөс хүчингүй болж, Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хууль 2024.01.01-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн. Мөн Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн дагуу концессын гэрээ байгуулагдаагүй, гарын үсэг зурагдаагүй төслүүдийг Концессын хуулийн хүрээнд цааш үргэлжлүүлэх боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн. Эдийн засаг, хөгжлийн яамнаас концессын сонгон шалгаруулалт зарлагдсан төслүүдийг Концессын хуулийн хүрээнд цаашид үргэлжлүүлэхээр Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулахаар хуулийн төсөл санаачлан, УИХ-д өргөн барьсан боловч дэмжигдээгүй.	01.01-12.31	Үнэлэх боломжгүй
1.12	"Налайх-Багахангай-Чойр-Сайншанд-Замын-Үүд" чиглэлийн 2 эгнээ тусгай зориулалтын авто зам төсөл	Концессын сонгон шалгаруулалт ад дэмжлэг үзүүлж,	Концессын зүйлийн жагсаалтад тусгагдсан, концесс олгох	III улиралд: Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон тохиолдолд авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх зохицуулалтын арга хэмжээ авна.	Концессын тухай хууль 2023.12.31-ний өдрөөс хүчингүй болж, Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хууль 2024.01.01-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн. Мөн Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулахаар хуулийн төсөл санаачлан, УИХ-д өргөн барьсан боловч дэмжигдээгүй.	01.01-12.31	Үнэлэх боломжгүй

		мэргэжил арга зүйн зөвлөмжөөр хангах	урьдчилсан сонгон шалгаруулалт т хийгдсэн.	ажлыг эхлүүлэх шаардлагыг хангуулж, барилгын ажлыг эхлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх IV улиралд: Шаардлага хангагдсан тохиолдолд барилгын ажлыг эхлүүлэх зам ажлыг	хэвшлийн түншлэлийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн дагуу концессын гэрээ байгуулагдаагүй, гарын үсэг зурагдаагүй төслүүдийг Концессын хуулийн хүрээнд цааш үргэлжлүүлэх боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн. Эдийн засаг, хөгжлийн яамнаас концессын сонгон шалгаруулалт зарлагдсан төслүүдийг Концессын хуулийн хүрээнд цаашид үргэлжлүүлэхээр Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулахаар хуулийн төсөл санаачлан, УИХ-д өргөн барьсан боловч дэмжигдээгүй.		
1.13	Шинэ тойрог зам төслийн урд хэсэг "Туулын авто зам" төсөл	Концессын сонгон шалгаруулалт ад дэмжлэг үзүүлж, мэргэжил арга зүйн зөвлөмжөөр хангах	Концессын зүйлийн жагсаалтад тусгагдсан, концесс олгох урьдчилсан сонгон шалгаруулалт т хийгдсэн.	III улиралд: Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон тохиолдолд авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх шаардлагыг хангуулж, барилгын ажлыг эхлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх IV улиралд: Шаардлага хангагдсан тохиолдолд барилгын ажлыг эхлүүлэх зохицуулалтын арга хэмжээ авна.	Концессын тухай хууль 2023.12.31-ний өдрөөс хүчингүй болж, Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хууль 2024.01.01-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн. Мөн Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн дагуу концессын гэрээ байгуулагдаагүй, гарын үсэг зурагдаагүй төслүүдийг концессын тухай хуулийн хүрээнд цааш үргэлжлүүлэх боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн. 2024 оны 02 дугаар сарын 13-ний өдрийн 1/623 дугаартай Сайдын албан бичгээр Нийслэлийн засаг даргын тамгын газарт Засгийн газрын 2022 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн 476 дугаар тогтоолын 3 дугаар заалтад туссан "Шинэ тойрог зам" төслийн урд хэсэг, Туулын авто замыг хэрэгжүүлэхээр шилжүүлсэн.	01.01-12.31	Нийслэлд шилжүүлсэн. Үнэлэх боломжгүй
ХОЁР. "ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ" ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД							

1.	Тусгай зориулалтын авто зам, замын байгууламжийг барих, засварлах, ашиглахтай холбоотой журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах	Тусгай зориулалтын авто зам, замын байгууламжийг барих, ашиглах журмын дагуу хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгжид ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах ажлын даалгавар өгөх, "ТЗА3 эзэмших", "ТЗА3 барих, эзэмших" гэрээний хэлэлцээр хийж, гэрээ байгуулах ажлыг зохион байгуулах, журмын хэрэгжилтийг хангаж ажилласан байна.	Тусгай зориулалтын авто зам, замын байгууламжийг барих, ашиглах журмын дагуу хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгжид ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах ажлын даалгавар өгөх, "ТЗА3 эзэмших", "ТЗА3 барих, эзэмших" гэрээний хэлэлцээр хийж, гэрээ байгуулах ажлыг зохион байгуулах, журмын хэрэгжилтийг хангаж ажилласан байна.	-Тусгай зориулалтын авто зам барих, ашиглах хүсэлт гаргасан 6 компанид ТЭЗҮ, Зураг төсөл боловсруулах ажлын даалгавар боловсруулж, батлуулан хүргүүлсэн. Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын нутагт орших "Утаат Минжүүр" хүрэн нүүрсний уурхайгаас Хавиргын боомт хүртэлх 68.4 км тусгай зориулалтын авто замын чиглэлийг Хөшөөтийн уурхай- Булган боомт чиглэлийн авто замаас Байтаг хилийн боомт хүртэлх 95 км тусгай зориулалтын авто замын чиглэлийг ШУТЗ болон холбогдох баримт материалыг үндэслэн тушаал боловсруулж, 2024.05.15-ны өдрийн А/105 дугаартай Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын тушаалаар батлуулсан. -Дорноговь аймгийн Мандах сумын нутагт орших "Ногоон тал" нүүрсний уурхай эзэмшигч "Түмэн айл инвест" ХХК-ийн хүсэлт, тайлбар, шалтгааныг үндэслэн тус уурхайгаас Тавантолгой-Манлай-Ханги боомт чиглэлийн авто замтай холбох 127.48 км тусгай зориулалтын авто зам барих, ашиглах гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 148 дугаартай гэрээг 2024.03.27-ны өдөр байгуулсан. -"Эрдэнэс Монгол" ХХК-тай багагүй хугацаанд албан шаардлага хүргүүлж, гэрээний хэлэлцээр хийсний үр дүнд 2024.04.19-ний өдөр 195 дугаартай "Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын Ухаахудагийн уурхайгаас Гашуунсухайт боомт хүртэлх 239 км тусгай зориулалтын авто зам эзэмших гэрээ" байгуулсан. -Зам, тээврийн хөгжлийн яамнаас "Ховд аймгийн Хөшөөтийн уурхай-Булган боомт чиглэлийн авто замаас Байтаг хилийн боомт хүртэлх 95 км	01.01 - 12.31	100
----	---	---	---	---	--------------------------	------------

				тусгай зориулалтын авто зам барих, ашиглах" 457 дугаартай гэрээг 2023 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр "Жаргал инвестмент" ХХК-тай байгуулсан бөгөөд гэрээний дагуу 5 сарын дотор зам барилгын ажил эхлүүлэх нөхцөлийг хангаж, эхлүүлсэн байх үүргээ биелүүлээгүй тул удаа дараа шаардлага хүргүүлсний үндсэн дээр 2024.05.30-ны өдрийн 03/2389 тоот албан бичгээр гэрээ цуцлах мэдэгдлийг хүргүүлсэн. - Баянхонгор аймгийн Шинэжинст сумын нутагт орших Хотгорын уурхайгаас Нарийнсухайт-Шивээхүрэн чиглэлийн авто замд холбох 295км тусгай зориулалтын авто зам барих, ашиглах" 382 дугаартай гэрээг 2024 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдөр "Сэкер ресурсус" ХХК-тай байгуулсан. - Биелэлт 100%		
2.	Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг олгох	Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг олгох	Хуулийн этгээдийн хүсэлтийг судалж, Зам, тээврийн сайдын 2018 оны 49 дүгээр тушаалаар батлагдсан Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, ашиглалтад авах журам"-ын 4 дүгээр хавсралтын А хэсэгт заасан баримт бичгийн бүрдлийг хангасан гүйцэтгэгчид зөвшөөрлийг олгоно.	- Авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах хүсэлт ирүүлсэн "Тавантолгой-Манлай-Ханги боомт чиглэлийн 470 км тусгай зориулалтын авто замын концесс эзэмшигч "Тахилт хайрхан транс" ХХК, "Тавантолгой-Барууннаран чиглэлийн 32 км хатуу хучилттай авто замын төгсгөлөөс Цагаандэл Уул боомт хүртэлх 270 км тусгай зориулалтын авто замын концесс эзэмшигч "Ундрах говь" ХХК, "Дашинчилэн-Орхоны гүүр чиглэлийн авто замаас Өлзийт сум, Мөрөн-Тариалан чиглэлийн авто замд холбогдох 120 км авто замын концесс эзэмшигч "Шинжиан Шинфа" ХХК-д холбогдох журмын бүрдлийг хангуулсны үндсэн дээр зөвшөөрлийн хугацааг сунгаж өгсөн. -Баянхонгор аймгийн Шинэжинст сумын нутагт орших Хотгорын	01.01 - 12.31	100 ✓

					уурхайгаас Нарийнсухайт-Шивээхүрэн чиглэлийн авто замд холбох 295 км тусгай зориулалтын авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх хүсэлтийн дагуу холбогдох баримт бичгийн бүрдлийг шалгаж, дутууг нь бүрдүүлсний үндсэн дээр 2024.11.13-ны өдөр 06/38/2024 дугаартай зөвшөөрөл олгосон. -Биелэлт 100%.				
3.	Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах талбайн зөвшөөрөл олгоход дэмжлэг үзүүлэх.	Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалыг хайх, ашиглах зөвшөөрлийг олгоход дэмжлэг үзүүлж ажиллах	-	Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуулийн 3.3, Засгийн газрын 2014 оны 222 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу ирүүлсэн хүсэлт бүрийг судалж, шаардлагыг хангуулан, АМГТГ болон УУХҮЯ-нд уламжилж, зөвшөөрөл олгоход дэмжлэг үзүүлж ажилласан байна.	Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуулийн 3.3, Засгийн газрын 2014 оны 222 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу ирүүлсэн хүсэлт бүрийг судалж, шаардлагыг хангуулан, АМГТГ болон УУХҮЯ-нд уламжилж, зөвшөөрөл олгоход дэмжлэг үзүүлж ажилласан байна.	уурхайгаас Нарийнсухайт-Шивээхүрэн чиглэлийн авто замд холбох 295 км тусгай зориулалтын авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх хүсэлтийн дагуу холбогдох баримт бичгийн бүрдлийг шалгаж, дутууг нь бүрдүүлсний үндсэн дээр 2024.11.13-ны өдөр 06/38/2024 дугаартай зөвшөөрөл олгосон. -Биелэлт 100%.	-Шинээр гэрээ байгуулсан, чиглэл батлуулан ТЗЗҮ, зургийн даалгавар батлуулсан аж ахуйн нэгжүүдэд Засгийн газрын 2014 оны 222 дугаар тогтоолтой танилцах, зам барилгын ажил ашиглах Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын карьерын байршлыг хайх, ашиглах талаар орон нутаг, мэргэжлийн байгууллагуудтай хэрхэн ажиллах талаар тайлбар, зөвлөмж өгч ажиллаж байна. -Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын нутагт орших "Хашаатын цав" хүрэн нүүрсний уурхайгаас Хавиргын боомт хүртэлх тусгай зориулалтын авто замын эзэмшигч "Скай меридиан" ХХК, Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын нутагт орших "Эрзэн толгой" нүүрсний уурхайгаас Бичигтийн боомт хүртэлх 110.3 км тусгай зориулалтын авто замын эзэмшигч "Зүүн бүс логистикс" ХХК-аас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу АМГТГ болон АҮЭБЯ-нд Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах хүсэлтийг уламжилсан. АҮЭБЯ-наас нягтлаад давхцалтай болон журмын шаардлагад нийцээгүй карьеруудын зөрчлийг арилгах зөвлөмжийн дагуу компаниудад албан бичиг хүргүүлж, журамд нийцүүлэн дахин Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх хүсэлтийг АҮЭБЯ-нд хүргүүлж ажилласан.Биелэлт 100%.	01.01 - 12.31	100

**ГУРАВ. “ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН НИЙТЛЭГ ҮҮРГИЙГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЖ АЖИЛЛАХ” ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД**

1.	Төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлуулах, төлөвлөгөөний биелэлт, бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах, шаардлагатай бусад тоо баримт, мэдээллийг тогтоосон хугацаанд нь гаргаж, холбогдох нэгж, албан тушаалтанд хүргүүлэх.	Хэрэгжилтийг хангах, мэдээллээр хангах		Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлуулж биелэлтийг хагас жил тутам ханган, дүгнүүлсэн байна. Хууль, тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангаж, холбогдох албан тушаалтанг шаардлагатай мэдээллээр хангасан байна.	- Төрийн албан хаагчийн 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлуулсан. - Төлөвлөгөөний биелэлтийн тайланг хагас жилээр гарган дүгнүүлсэн ба жилийн эцсийн байдлаар тайлан бэлэн болоод байна. - Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангаж, биелэлтийг сар, улирал тутам гарган тайлагнаж, шаардлагатай мэдээ мэдээллээр холбогдох албан тушаалтанг хангаж ажилласан. Биелэлт 97%.	01.01 - 12.31	97 ✓
2.	Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх.	Хэрэгжилтийг хангах	-	Холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд төрийн албан хаагчийн чиг үүргийг хэрэгжүүлж, иргэд, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн албан бичиг, өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэсэн байна.	- Хариуцсан албан үүргийн хүрээнд аж ахуйн нэгж байгууллага болон иргэдээс ирүүлсэн албан бичиг, санал хүсэлт, гомдлыг холбогдох хууль, журмын дагуу судлан шийдвэрлэж, цаг тухайд нь хариуг хүргүүлэн ажиллаж байна. 2024 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн байдлаар гаднаас хариутай болон хариугүй 614 ш албан бичиг хүлээн авч, холбогдох мэргэжилтнүүдэд цохих, өөрт хамаарал бүхий 156 ш албан тоотод холбогдох яам, агентлаг, яамны бусад газартай хамтран шийдвэрлэн ажиллаж байна. 2 иргэн байгууллагын өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, шийдвэрлэсэн. Одоогоор 6 албан бичгээр тавьсан асуудлыг шийдвэрлэж, хариуг хүргүүлэхээр бэлтгэж байна. Мөн яамны бусад газруудаас дотоод албан бичгээр ирүүлсэн асуудлыг тухай бүр шийдвэрлэн, хариуг нь өгөн ажиллаж байна. Биелэлт 95%	01.01 - 12.31	95 ✓

ДӨРӨВ. НЭМЭЛТ ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР (АРГА ХЭМЖЭЭ)-ЫН БИЕЛЭЛТ

Д/д	Үүрэг даалгавар (арга хэмжээ)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэл тийн хувь
4.1	ЕСБХБ-ны зээлийн санхүүжилтээр хэрэгжих Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замд нэмэлт 5 см хучилтын ажлыг хийж гүйцэтгэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах /Үнэлгээний хорооны дарга/	Холбогдох хууль, журмын дагуу сонгон шалгаруулалт ыг зохион байгуулах	Үнэлгээний хороо байгуулагдс ан. /ТНБД-ын 2024.03.22-ны өдрийн А/49 дүгээр тушаал	Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан байна	Тендэрийн баримт бичгийг боловсруулж, ЕСБХБ-нд хүргүүлж, зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр тендер зарласан бөгөөд 2024.06.20-ны өдөр нээж, үнэлэн ЕСБХБ-нд хүргүүлсэн ба банкны зүгээс оролцогчдоос тодруулга авах зөвлөмж ирүүлсний дагуу тодруулга авч банканд дахин хүргүүлсэн. ЕБСХБ-наас тендэрийг дахин зарлах зөвлөмж өгсний дагуу тендэрийн баримт бичгийг нэмэлт ажлыг оруулан дахин боловсруулж, ЕСБХБ-нд зөвшөөрөл авахаар хүргүүлээд байна.	01.01 - 12.31	70
4.2	Улсын чанартай авто зам хариуцагч сонгон шалгаруулах /Үнэлгээний хорооны дарга/	Холбогдох хууль, журмын дагуу сонгон шалгаруулалт ыг зохион байгуулах	Үнэлгээний хороо байгуулагдс ан. /ТНБД-ын 2024.01.15-ны өдрийн А/10 дугаар тушаал/	И улралд: ТБОНӨХБАУХАТ хууль болон холбогдох журмын дагуу тендэрийн баримт бичиг, шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулж, тендэрийг үнэлж, зарлан тайлан, гарган дүгнэлт Захиалагчид танилцуулан, зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр Зам хариуцагчтэй гэрээ байгуулсан байна.	Тендэрийн материал боловсруулж 2024 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр зарлаж, 02 дугаар сарын 23-ны өдөр нээсэн. Үнэлгээг хийж зам хариуцагч 6 компанитай гэрээ байгуулсан. 4 байршилд тендэрийг дахин зарлаж 2023 оны 03 дугаар сарын 26-нд нээж үнэлгээ хийж гэрээ байгуулсан. Нийт зам хариуцагч 10 компанийг амжилттай сонгон шалгаруулж 2024.03.22, 2024.04.18-нд тус тус гэрээ байгуулсан.	01.01 - 06.01	100

ТАВ. ХАВСРАН ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

5.1	Улсын чанартай авто замын арчлалт, урсгал засварын ажлыг гүйцэтгүүлж, бэлэн байдлыг хангуулах	Арчлалт, урсгал засварын ажлын гүйцэтгэл хувиар	Арчлалт, урсгал засварын ажлыг норм, дагуу хийж гүйцэтгэж байна.	III улирал: Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу арчлалт, урсгал засварын ажлын гүйцэтгэл 70 хувиас доошгүй хийгдэж, санхүүжүүлсэн байна. IV улирал: Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу засварын ажлыг бүрэн гүйцэтгэж дууссан, гэрээ дүгнэсэн байна	Олон улс, улсын чанартай авто замын арчлалт, засварын ажлын 2024 оны төлөвлөгөөг боловсруулж Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2023 оны А/341 дүгээр тушаалаар батлуулсан. Зам хариуцагч төрийн өмчит 20 компанитай арчлалт, засварын ажлын гэрээ байгуулан, гэрээний заалтын дагуу урьдчилгаа санхүүжилтийг олгуулсан. Хувийн хэвшлийн 10 зам хариуцагчийг сонгон шалгаруулж гэрээ байгуулсан. Гэрээний үүргийн хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна. Улсын чанартай авто замын арчлалт, засварын ажлын 2024 оны төлөвлөгөөг Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2024 оны А/117 дугаар тушаалаар шинэчлэн батлуулж хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Урсгал засвар, арчлалтын ажлын гүйцэтгэл 97.9 хувьтай хэрэгжиж байна.	01.01 - 12.31	90
5.2	Авто зам, замын байгууламжид үүссэн гэнэтийн эвдрэл, саатлыг арилгах, сэргээн засварлах	Ажлын гүйцэтгэл хувиар	Гэнэтийн эвдрэл, саатлыг арилгах, сэргээн засварлах ажлыг хийж гүйцэтгэж байна.	III улирал: Гэнэтийн эвдрэл саатал гарах үед мэргэжлийн удирдлагаар хангаж, гэнэтийн эвдрэл саатлыг арилгуулах, хийгдэх ажлын тоо хэмжээ, төсвийг тодорхойлох ажлыг гүйцэтгэнэ. IV улирал: Гэнэтийн эвдрэл саатлыг тухай бүр арилгуулах, хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлэх, гэрээ байгуулж санхүүжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, гэрээг дүгнэнэ.	Өвлийн улиралд улсын чанартай авто зам, даваанууд цасанд хаагдаж боогдох үед тухай бүр мэргэжлийн удирдлагаар ханган ажилласан. Өвлийн арчлалтын ажлын нийт 77 ширхэг 4,171 тэрбум төгрөгийн жагсаалтыг гарган Сайдын 2024.05.24-ний А/121 дугаар тушаалаар батлуулж санхүүжилтийг олгосон. Зуны улиралд олон удаагийн давтамжтай орсон аадар борооны улмаас 18 аймгийн нутаг дэвсгэрт хамаарах улсын чанартай нийт 33 чиглэлийн авто замын 70 гаруй байршилд авто зам, замын байгууламжид эвдрэл, гэмтэл үүссэнийг зам хариуцагч байгууллагууд тухай засварлан хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг ханган ажиллаж "ЗТХТ"ТӨҮГ-аас хийгдэх	01.01 - 12.31	100

				ажлын төрөл, тоо хэмжээ, төсвийг тогтоон ирүүлсэн. Үүсэн эвдрэлийг сэргээн засварлахад шаардалагатай 4.9 тэрбум төгрөгийг санхүүжүүлэх хөрөнгийн эх үүсвэргүй тул Засгийн газрын нөөц сангаас гаргуулахаар тогтоолын төсөл, танилцуулгын бэлтгэж яамдаас санал авч Засгийн газрын 2024 оны 55 дугаар тогтоолоор шийдвэрлүүлж хэрэгжүүлэн ажилласан. Олон удаагийн давтамжтай орсон борооны улмаас насжилт өндөртэй болон их засвар, шинэчлэлтийн ажил хийгдэхээр хүлээгдэж буй улсын чанартай авто замын хучилтанд шинээр эвдрэлүүд нэмэгдэн гарсан бөгөөд авто замын бэлэн байдал, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг ханган ажиллах үүднээс нэмэлтээр хийгдсэн нийт 27 чиглэлийн авто замд 3.92 тэрбум төгрөгийн нэмэлт ажлын санхүүжилтийг Сайдын 2024.11.29-ний өдрийн А/252 дугаар тушаалаар шийдвэрлүүлж зам хариуцагч 22 компанитай гэрээ байгуулан хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.		
5.3	Авто замын бүртгэл мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах	Бүртгэлийн ажлын явц	Тухай бүр хийгдэж байна	III улиралд Тухайн улирлын байдлаар шинээр ашиглалтад орсон авто замуудын мэдээллийг бүртгэн мэдээллийн санд баяжилт хийж, Олон улс болон Улсын чанартай авто зам, замын байгууламжид орсон өөрчлөлтийг тусган Сайдын тушаалыг шинэчлэн батлуулна. IV улиралд: Тухайн улирлын байдлаар	01.01 - 12.31	100 ✓

				шинээр ашиглалтад орсон авто замуудын мэдээллийг бүртгэн мэдээллийн санд баяжилт оруулсан байна. Шинэчлэн батлагдсан сайдын тушаалын дагуу зам, хариуцагч компанийн гэрээнд өөрчлөлт оруулж, зам, хариуцагчийн гэрээг шинэчлэн байгуулна.	Хануйн голын 109 у/м төмөрбетон гүүр /Архангай, Хайрхан сум/ -Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн 130 км авто замын багц-1 буюу 68.6 км авто замыг хэсэгчилэн төгсгөлийн 18.6 км хатуу хучилттай авто зам -Ховд аймгийн Булган сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, цахилгаан дулааны ажил шилжүүлэх, зөөх ажил Багц-1. -Түйн голын төмөрбетон гүүр, 64.75 у/м /Баянхонгор, Богд сум/		
5.4	Авто замын бүртгэл мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааг цахимжуулж, системийн хөгжүүлэлтийн ажлыг үргэлжлүүлэн, гар утасны аппликейшныг хэрэглээнд нэвтрүүлнэ.	Цахимжуулах ажлын явц	Мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааг цахимжуулах ажлын явц 95 хувь	III улиралд: Гар утасны аппликейшныг хэрэглээнд нэвтрүүлж, хөгжүүлэлтийн ажлыг хийнэ. IV улиралд: Авто замын бүртгэл мэдээллийн сангийн үйл ажиллагаа болон гар утасны аппликешнд хөгжүүлэлтийн ажил хийгдсэн байна.	Төслийн хүрээнд Гар утасны аппликейшн App Store, play store-д тавигдахын өмнө хэрэглэгчдийн оруулсан хориотой агуулга болон хэрэглэгчийн мэдээллийг дураараа ашиглаж байгаа эсэх, хэвийн ажиллагаа хангаж байгаа эсэхийг шалгасан бөгөөд энэхүү шалгалтуудыг хийж дууссан. Гар утасны аппликейшн нь App Store, play store-д тавигдсан. Төслийн ажлын эцсийн шатны тайланг 2024 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн Авто замын салбарын шинжлэх ухаан, техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж зөвлөмж гарсан. "Зам, тээврийн хөгжлийн төв" ТӨҮГ-ын захирлын 2024 оны А/59 дүгээр тушаалаар "Монгол улсын авто замын орон зайн мэдээллийн санд суурилсан вэб аппликейшнд улсын чанартай авто замын судалгааны мэдээллийг оруулах, вэб аппликейшнг мэргэжлийн хэрэглээний түвшинд ашиглах дадлагыг бий болгох, олон улсын стандартын түвшинд нэгдсэн мэдээллийн систем, төслийн үр дүнг хэрэглээнд нэвтрүүлэх" зөвлөх үйлчилгээний ажлыг шалгаж, хүлээлцэх үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулагдсан.	01.01 12.31	100 ✓

				Ажлын хэсэг ажиллаж 2024 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн ажил хүлээлцсэн акт үйлдэн хүлээн авсан. Ажлын явц 100 хувь.			
5.5	Улсын чанартай авто замуудад хийгдэх хөдөлгөөний эрчмийн тооллого судалгааны ажил	Ажлын гүйцэтгэл хувиар	-	III улиралд: Өмнөх улирлын санхүүжилт хийгдэж, тухайн улиралд ирүүлсэн тооллогын ажлын хянан баталгаажуулсан байна. IV улиралд: Өмнөх улирлын санхүүжилт хийгдэж, тухайн улиралд ирүүлсэн тооллогын ажлын хянан баталгаажуулсан байна.	Зам, тээврийн хөгжлийн Сайдын 2023 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" А/341 дүгээр тушаалаар хөрөнгө оруулалт батлагдсан. 2024 онд хийгдэх Хөдөлгөөний эрчмийн тооллогын ажлын даалгавар, гэрээг баталгаажуулсан. Нэг, хоёрдугаар, гуравдугаар улирлын тайланг хянаж баталгаажуулан санхүүжилт хийгдсэн. Дөрөвдүгээр улирлын тайлангийн хугацаа болоогүй байна.	01.01 - 12.31	100 ✓
5.6	Техник ашиглалтын түвшин тогтоох судалгааны ажил	Ажлын гүйцэтгэл хувиар	Жил бүр улсын чанартай хатуу хучилттай авто замуудад хийгдэж байна.	III улирал: Улсын чанартай хатуу хучилттай авто замд судалгааны ажлыг бүрэн хийсэн байна. IV улирал: Судалгааны ажлын тайланг хянаж гэрээг дүгнэсэн байна	ЗТХСайдын А/117 дугаартай тушаалаар баталсан "Улсын чанартай авто замын засвар арчлалтын 2024 оны төлөвлөгөө"-нд ТАТТ судалгааны ажилд шаардагдах зардлыг тусгаж батлуулсан. Судалгааны ажил хийх замын чиглэл, зардлын задаргааг хянаж, 2024.04.19-ний өдрийн 198 дугаартай гэрээ байгуулсан. Судалгааны баг график төлөвлөгөөний дагуу өгөгдөл цуглуулж, тайланг боловсруулж, 2024.07.09-ний өдрийн 1/872, 2024.10.14-ний өдрийн 1/1238 дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн. Гэрээг "Зам, тээврийн хөгжлийн төв" ТӨҮГ-ийн гэрээг дүгнэх хурлаар авч хэлэлцэж, дүгнэнэ. /Хугацаа болоогүй/	01.01 - 12.31	90 ✓
5.7	Гол чиглэлийн замуудаас судалгаа хийж сонгож хэсэгчилсэн ээлжит	Ажлын гүйцэтгэл хувиар	Улсын чанартай авто	III улирал: Ээлжит засварын ажлыг 80	Улсын чанартай хатуу хучилттай авто замд 2024 онд хийх ээлжит засварын ажлын жагсаалт, замын чиглэл,	01.01 - 12.31	90 ✓

	засвар хийх, 2023 оны үлдэгдэл санхүүжилт		замуудаас судалгаа хийж хэсэгчлэн ээлжит засварын ажлыг хийж байна.	хувиас доошгүй хийж гүйцэтгэсэн байна. IV улирал: Ээлжит засварын ажлыг бүрэн хийж гүйцэтгэж, гэрээг дүгнэсэн байна.	байршил, зарцуулах хөрөнгийн хэмжээг Сайдын А/139 болон А/202 дугаартай тушаалаар баталсан. Тушаалын дагуу зам хариуцагч байгууллагуудтай гэрээ байгуулж, төсвийг хянан баталгаажуулж, ажлыг эхлүүлсэн. Гэрээт ажил хугацаандаа бүрэн дууссан. /Гэрээ дүгнэх хурлын товлөгдоогүй байна/		
5.8	Төлбөр авах цэг барих, нүүлгэн шилжүүлэх, авто пүү суурилуулах, зураг төсөл боловсруулах	Ажлын гүйцэтгэл хувиар	Цахим 6, уламжлалт 26, нийт 32 төлбөр авах цэг ажиллаж байна.	III улирал: "Ухаалаг, хүнгүй" 3 төлбөр авах цэгийн барилгын ажил дууссан, уламжлалт 1 төлбөр авах цэгийн барилгын ажлын гүйцэтгэл 80%, 3 цэгт статик автопүү суурилуулах ажлын гүйцэтгэл 80% хүрсэн байна. IV улирал: 3 цэгт баригдсан "ухаалаг, хүнгүй" төлбөр авах цэгт төлбөр авч эхэлсэн, уламжлалт төлбөр авах цэг 1 байршилд, 3 цэгт статик автопүү тус тус баригдаж, ашиглалтад орсон байна.	Баруунтуруунд ухаалаг, хүнгүй төлбөр авах цэг барьж, 2024 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдөр ашиглалтад хүлээн авсан. Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр Улаанбаатар-Дархан-Алтанбулаг чиглэлийн авто замд Төв аймгийн Борнуур, Урьхан орчимд болон Алтанбулаг хилийн боомт дээр ухаалаг, хүний оролцоогүй цахим төлбөр авах цэг барих, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн дунд даац хэмжих зураасан автопүүний хамт барихаар тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулж байна. Цахим төлбөр авах цэг 1-ийг барьж, 2 тендер зарласан.	01.01 - 12.31	90 ✓

5.9	Олон улс, улсын чанартай авто зам ашигласны төлбөр авах үйл ажиллагааг бүрэн цахимжуулна.	Нийт 32 төлбөр авах цэгийн үйл ажиллагаа бүрэн цахимжсан эсэх.	Цахим 6, уламжлалт 26, нийт 32 төлбөр авах цэг ажиллаж байна.	III улирал: Орон нутагт байгаа 26 төлбөр авах цэгт цахим тоног төхөөрөмж суурилуулах ажлыг ашиглалтад хүлээн авсан, цахим программ хангамжид холбох ажлыг эхлүүлсэн байна. IV улирал: Олон улс, улсын чанартай авто замд байрлах 32 төлбөр авах цэгийн үйл ажиллагаа бүрэн цахимжсан байна.	Олон улс, улсын чанартай авто замд байрлах 27 төлбөр авах цэгийг шилэн кабельд холбох ажлыг 2024 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр улсын ашиглалтад хүлээн авсан. Дорноговь аймгийн Айраг, Замын-Үүд төлбөр авах цэгийн үйл ажиллагааг бүрэн цахимжуулсан. Үлдсэн 24 төлбөр авах цэгийг цахимжуулах ажлын тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулж байна.	01.01 - 12.31	70
5.10	Олон улс улсын чанартай авто замуудад тэмдэг тэмдэглэгээ, мэдээллийн самбарыг шинэчлэх, шинээр байршуулах	Ажлын гүйцэтгэл хувиар	Тэмдэг, тэмдэглэгээн ий ажлыг норм, нормативын дагуу хийж гүйцэтгэж байна.	III улирал: Тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил бүрэн хийгдсэн байна. IV улирал: Ажлын гэрээг дүгнэсэн байна.	Олон улс, улсын чанартай авто замын тэмдэг, тэмдэглэл, мэдээллийн самбарыг шинэчлэн сайжруулах ажлыг Монголд зочлох жил" аяны хүрээнд Аялал жуулчлалын гол бүс нутгаар дайран өнгөрч байгаа улсын чанартай авто замуудаас сонгон шинэчлэн сайжруулах болон нэмэлтээр тавих тэмдэг тэмдэглэгээ, мэдээллэх самбар, тоноглолын судалгааг гаргах чиглэлийг "Зам тээврийн хөгжлийн төв" ТӨҮГ-т өгсний дагуу судалгааны ажил хийгдсэн. Судалгааны дагуу хийгдэх ажлын зардал Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2023 оны А/341 дүгээр тушаалаар батлагдсан.	01.01- 06.30	100
				Олон улс, улсын чанартай авто замын арчлалт, засварын ажлын 2024 оны төлөвлөгөө Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын А/117 дугаар тушаалаар шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан батлагдсан зардлын дагуу Тэмдэг, мэдээллэх самбар шинээр байршуулах, авто зогсоол			

5.11	Машин механизм, тоног төхөөрөмж худалдан авах	Ажлын гүйцэтгэл хувиар	Зам хариуцагч ТӨХК-иудын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай.	I улирал: Шаардлагатай машин механизм, тоног төхөөрөмжийн судалгааг гарган худалдан авалтыг зохион байгуулна. II улирал: Худалдан авсан машин механизм, тоног төхөөрөмжийг зам хариуцагч нарт хүлээлгэн өгсөн байна.	байгуулах авто замын чиглэл, зардлыг сайдын 2024 оны 07 дугаар сарын 09-ны өдрийн А/149 дугаар тушаалаар батлуулсан. Тушаалын дагуу Зам хариуцагч байгууллагуудтай ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан тэмдэг, мдээллийн самбарыг шинэчлэх, шинээр байршуулах ажлыг бүрэн дуусгасан. Зам хариуцагч компаниудын машин механизм, тоног төхөөрөмжийн талаарх нарийвчилсан судалгааг гаргасан бөгөөд төлөвлөгдсөн хөрөнгийн хэмжээнд худалдан авах боломжтой, нэн шаардлагатай машин, механизмын судалгаа хийж танилцуулсан. Үнэлгээ хороо Төрийн нарийн бичгийн даргын 2024 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/179 дугаар тушаалаар байгуулагдсан. Үнэлгээний хороо тендерийн баримт бичгийг боловсруулан сонгон шалгаруулалтыг зарлаж тендерийг 2024 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдөр нээж, үнэлгээг хийсэн бөгөөд гэрээ байгуулах мэдэгдэлийг 12 дугаар сарын 05-ны өдөр өгсөн хүлээж байна.	01.01-06.30	90 ✓
5.12	Авто замын засвар арчлалтын компаниудын удирдах албан тушаалтнуудын дунд уулзалт, семинар зохион байгуулсан байна.	Уулзалт, семинарыг зохион байгуулсан байна.	Улсын чанартай авто зам хариуцагч төрийн өмчит 20, хувийн хэвшлийн 11 зам хариуцагч	I улирал: Уулзалт, семинарын хөтөлбөрийг боловсруулан батлуулж, оролцогчдын жагсаалтыг гарган, ажлыг бэлтгэл хангана. II улирал: Уулзалт, семинарыг хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулсан байна.	Авто замын засвар арчлалтын компаниудын удирдах албан тушаалтнуудын дунд уулзалт, семинарыг 2024 оны 2 дугаар сарын 22, 23-нд зохион байгуулсан. Уулзалт семинарт ЗТХЯ, "ЗТХТ" ТӨҮГ-аас холбогдох албан тушаалтнууд оролцсон.	01.01-06.30	100 ✓

Хоёр. Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	5		
	1	2	3	4			6	7
1.	Англи хэлний мэдлэгээ бие даан сайжруулах	Шинээр сурсан үгийн тоо	-	500 үг	Гар утсандаа шинэ үг цээжилдэг "Hirocards" аппликэйшн суулгаж 440 гаруй үг цээжилсэн. Биелэлт 87%		01.01 - 06.01	87 ✓
2.	Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын Төсвийн шинэчлэгдсэн программыг эзэмшиж, ашиглаж сурах	Төсвийн шинэчилсэн программыг эзэмшүүлэх сургалтад хамрагдсан байх	-	Төслийн баг болон "МАЗХ" ТББ-аас зохион байгуулах төсвийн шинэчилсэн программыг эзэмшүүлэх сургалтад хамрагдана.	Төслийн баг болон "МАЗХ" ТББ-аас 2024 оны 3 сард зохион байгуулсан төсвийн шинэчилсэн программыг эзэмшүүлэх сургалтад хамрагдаж, тус программыг ашиглах дадлага хийсэн. Энэ сургалтад гэрчилгээ, сертификат олгоогүй. Гол нь эзэмшүүлэх дадлага, сургалт байсан.		01.01 - 06.01	100 ✓
3	Удирдлагын академид Эрхэлсэн түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалтад хамрагдах	Сургалтад хамрагдаж, төлөвлөгөөнд тусгагдсан 8 кредитыг цуглуулсан байх	-	Сургалтад хамрагдаж, төлөвлөгөөнд тусгагдсан 8 кредитыг тооцуулсан байна.	Удирдлагын академийн эрхэлсэн түшмэлийн Сургалтад 2024.09.13-наас 2024.11.29-ны өдөр хүртэл хамрагдан 8 сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан 8 кредитыг тооцуулсан, нэгдсэн шалгалт өгөхөөр хүлээгдэж байна.		09.15-12.31	100 ✓
4	Монгол бичгийн анхан шатны сургалтад хамрагдах	Анхан шатны сургалтад хамрагдаж шалгалтад тэнцсэн байх	-	Монгол бичгийн Анхан шатны мэдлэг эзэмшсэн байна.	Яамнаас зохион байгуулсан Монгол бичгийн анхан шатны сургалтад 2024.10.08-ны өдрөөс 2024.11.19-ний хооронд хамрагдаж, 2024.11.25-ны өдөр цахимаар зохион байгуулсан сорил өгч 40 оноо авахаас 38 оноо авч тэнцсэн.		10.08-11.25	100 ✓

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

АЗБЗГ-ын ахлах мэргэжилтэн, ЗАЗХ-ийн ДҮТӨГ
(Албан тушаал)


..... /Ц.Эрдэнэ-Очир/
(Нэр, гарын үсэг)

2024.12.09
(Огноо)