

АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН БАРИЛГА, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН У.ЭРДЭНЭБААТАР-ЫН 2024 ОНЫ
ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН
ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС

Байгууллагын нэр: ЗАМ ТЭЭВРИЙН ЯАМ

Нэгжийн нэр: АВТО ЗАМЫН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР

1. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Арга хэмжээний гүйцэтгэлд өгсөн оноо	Төлөвлөсөн хугацаанд гүйцэтгэсэн байдал	Нийлбэр оноо	Үнэлгээний багийн хянан баталгаажуулж, дахин үнэлсэн оноо
	1	2	3	4	5
	Оноо	60 хүртэл	10 хүртэл	70 хүртэл	
Нэг. “Бодлогын баримт бичиг болон хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлж ажиллах” зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт					
1.1	Сумын төвийн бетон авто зам, 8.7 км /Хөвсгөл, тариалан сум/	45.5	7	52.5	
1.2	Хялгант-Хангал чиглэлийн эхлэлийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км	60	10	70	
1.3	Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, авто замын ажлын эхлэл 63 км авто замын барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх /Архангай, Батцэнгэл сум/	60	10	70	
1.4	Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 31.08 км авто замын барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх	57.4	7	64.4	
1.5	Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 49 км /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/	51.1	7	58.1	
1.6	Өндөр-Улаан багийн Донгой багаас Чулуут сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 65.8 км /Архангай, Ихтамир, Чулуут сум/	60	10	70	
1.7	А0302 авто замаас Хайрхандулаан сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 3.2 км /Өвөрхангай, Хайрхандулаан сум/	60	10	70	
1.8	Аймгийн төвийн доторх хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум, 4, 5 дугаар баг/	60	10	70	
1.9	Аймгийн төвийн доторх хатуу хучилттай авто замын 2 дугаар үе шат /Дархан-Уул, Дархан сум/	60	10	70	
1.10	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 6.3 км /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/	60	10	70	
1.11	Булган-Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Булган/	60	10	70	
1.12	Гэр хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум/	60	10	70	
1.13	Ерөө сумын төвөөс Бугант чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат, 27.8 км /Сэлэнгэ, Ерөө сум/	21	7	28	
1.14	Сумын төвийн доторх 1.5 км хатуу хучилттай авто зам /Архангай, Хайрхан сум/	60	10	70	
1.15	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Архангай, Булган сум/	60	10	70	
1.16	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Архангай, Цахир сум/	60	10	70	
1.17	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Булган, Гурванбулаг сум/	28	7	35	
1.18	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.7 км /Булган, Сайхан сум/	28	7	35	

1.19	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 10.3 км /Сэлэнгэ, Мандал сум/	60	10	70	
1.20	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.7 км /Булган, Сэлэнгэ сум/	60	10	70	
1.21	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 4.2 км /Булган, Хишиг-Өндөр сум/	60	10	70	
1.22	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр, Хархорин, Хужирт сум/	60	10	70	
1.23	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын эхлэл, 0.8 км /Булган, Хутаг-Өндөр сум/	60	10	70	
1.24	Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн авто замаас Хужирт сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 43.3 км /Өвөрхангай, Хужирт сум/	42	7	49	
1.25	Улаанбаатар-Шар хөтөл-Эрдэнэт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхлэл, 92.13 км /Орхон, Дархан-Уул, Төв/	Гэрээ байгуулагдааг үй			
1.26	Улсын чанартай авто замтай холбох хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Сэлэнгэ, Хушаат сум/	60	10	70	
1.27	Хатуу хучилттай авто зам, 2.5 км /Сэлэнгэ, Баруунбүрэн сум/	60	10	70	
1.28	Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто замаас Хорго, Тэрхийн цагаан нуур хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 13 км /Архангай, Тариат сум/	60	10	70	
1.29	Шарын гол сумаас Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн хатуу хучилттай 41.0 км авто замын эхлэл /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	60	10	70	
1.30	Шинэ суурьшлын бүсийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум/	60	10	70	
1.31	Хануй голын төмөр бетон гүүр /Архангай, Хайрхан сум/	60	10	70	
1.32	Аймгийн шинэ суурьшлын бүсийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	60	10	70	
1.33	Баянхонгор-Шаргалжуут чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 54.18 км /Баянхонгор, Өлзийт, Эрдэнэцогт сум/	60	10	70	
1.34	Түйн голын төмөр бетон гүүр, 64.75 у/м /Баянхонгор, Богд сум/	60	10	70	
Хоёр. "Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нийтлэг үүргийг хэрэгжүүлж ажиллах" зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт					
2.1	Авто замын салбарын тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, зохицуулах, хэрэгжилтийг хангана.	60	10	70	
2.2	Тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжийн бүртгэл, мэдээллийг эрхлэн хөтлөх, ил тод байдлыг хангах	60	10	70	
2.3	Төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлуулах, төлөвлөгөөний биелэлт болон холбогдох мэдээ, мэдээллийг товлосон хугацаанд нь гаргаж, холбогдох нэгж, албан тушаалтанд хүргүүлнэ.	60	10	70	
2.4	Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлнэ.	60	10	70	
2.5	Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулиудын хүрээнд 2023 оны Хөрөнгө	60	10	70	

	орлогын мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд нь багтаан мэдүүлнэ.				
2.6	Хариуцсан чиглэлийн зам барилгын ажилд гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой ирсэн албан бичиг, тулгамдсан асуудал, санал хүсэлтийг хүлээн авч, зохих журмын дагуу шийдвэрлэн хугацаанд нь хариу хүргүүлнэ.	60	10	70	
2.7	Барилгын ажил гүйцэтгэх явцад зураг төсөлд тусгагдаагүй зайлшгүй хийж гүйцэтгэх болон өөрчлөлт оруулах шаардлагатай тулгамдсан асуудлыг зургийн автор болон зөвлөхийн саналыг авч, судлан холбогдох шийдлийг гаргуулан ажиллана.	60	10	70	
2.8	Барилгын ажлын буюу технологийн хугацаа дуусаж, ажил түр зогсохтой холбогдуулан өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангаж, уг замын засвар арчлалт хийх төлөвлөгөөг гарган батлуулах бөгөөд хүн мал осолдохоос сэргийлсэн тэмдэг тэмдэглэгээг хийж, түр замыг нээн, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулан ажиллана.	60	10	70	
Дундаж оноо:				64.9	

2. Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Арга хэмжээний биелэлтийн хувь	Нийт (15 хүртэл оноогоор)	Үнэлгээний багийн хянан баталгаажуулж, дахин үнэлсэн оноо
	1	2	3	4
1.	Мэргэжлийн болон бусад чиглэлээр холбогдох сургалт, семинарт хамрагдах.	Сургалтанд хамрагдсан байх	13.5	
2.	Арга хэмжээ 2. Яамнаас зохион байгуулж байгаа олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ, хурал цуглаан, тэмцээн уралдаанд оролцох.	Сургалтанд хамрагдсан байх	13.5	
3.	Арга хэмжээ 3. Англи хэлний мэдлэгээ сайжруулах	Сургалтанд хамрагдсан байх	14.25	
Дундаж оноо			13.75	

3. Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Нэгжийн даргын үнэлгээ)

Д/д	Үзүүлэлт	Нэгжийн даргын үнэлгээ (0-7 оноо)	Үнэлгээний багийн хянан баталгаажуулж, дахин үнэлсэн оноо
	1	2	3
1.	Хандлага, ёс зүй		
2.	Дүн шинжилгээ хийх		
3.	Асуудал шийдвэрлэх		
4.	Хариуцлагатай байдал		
5.	Ажлын цаг ашиглалт		
Ур чадварын үзүүлэлт (ажлын онцлогоос хамаарсан)			
6.	Мэргэжлийн ур чадвар 1.		
7.	Мэргэжлийн ур чадвар 2.		
8.	Мэргэжлийн ур чадвар 3.		
Дундаж оноо			

4. Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Хамт олны үнэлгээ)

Д/д	Үзүүлэлт	Хамт олны үнэлгээ (0-8 оноо)
	1	2

1.	Хандлага, ёс зүй	
2.	Багаар ажиллах	
3.	Харилцаа	
Дундаж оноо		

5. Гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Д/д	Үнэлгээний үзүүлэлт	Үзүүлэлт тус бүрийн оноо
1.	Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт (Нэмэлт үүрэг даалгавар (арга хэмжээ)-ын биелэлт орно.)	64.9
2.	Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт	13.75
3.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Нэгжийн даргын үнэлгээ)	
4.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Хамт олны үнэлгээ)	
5.	Үнэлгээний оноонд орсон өөрчлөлт (Аргачлалын 6 дугаар хэсэгт заасан холбогдох заалтыг бичих)	
Нийт оноо = (Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний оноо + Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний оноо + Хандлага, ёс зүй, ур чадварын оноо (Нэгжийн даргын болон хамт олны үнэлгээ)) - Аргачлалын 6 дугаар хэсгийн холбогдох заалтын дагуу хассан оноо + Аргачлалын 6 дугаар хэсгийн холбогдох заалтын дагуу нэмсэн оноо		85.8

Үнэлгээ өгсөн:

АЗБЗГ-ын даргын УТОГ
(албан тушаал)

Нэгжийн дарга

.....
(гарын үсэг)

/ Ч.Сугармаа /
(албан хаагчийн нэр)

Үнэлгээтэй танилцаж,
зөвшөөрсөн:

Мэргэжилтэн
(албан тушаал)

Төрийн жинхэнэ албан хаагч:

.....
(гарын үсэг)

/ У.Эрдэнэбаатар /
(албан хаагчийн нэр)

Үнэлгээг хянасан:

Үнэлгээний багийг төлөөлж ахлагч:

.....
(албан тушаал)

.....
(гарын үсэг)

.....
(албан хаагчийн нэр)

2024.12.18 (огноо)

Үнэлгээний багийн нарийн бичгийн дарга:

.....
(албан тушаал)

.....
(гарын үсэг)

.....
(албан хаагчийн нэр)

2024.12.28 (огноо)

Үнэлгээг баталгаажуулсан: Төсвийн шууд захирагч

.....
(албан тушаал)

.....
(гарын үсэг)



.....
(албан хаагчийн нэр)

..... (огноо)

АВТО ЗАМЫН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТЭН
У.ЭРДЭНЭБААТАР-ЫН 2024 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Нэг. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээ

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Гүйцэтгэлийн түвшин		Эхлэх хугацаа	Дуусах хугацаа
				Эхний хагас жил	Сүүлийн хагас жил		
	1	2	3	4	5	6	7
Зорилт 2. “Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх болон эдийн засаг, нийгмийн ач холбогдол бүхий зарим суурин газрууд руу чиглэсэн төслийн авто замын барилгын ажлыг эхлүүлнэ.”							
1.	Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын 8.7 км хатуу хучилттай авто зам	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэл 52 хувь	1-р улирал: 2023 гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулах, зам барилгын ажил эхлэх бэлтгэл ажлыг хангасан байна. 2-р улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлж ажлын гүйцэтгэл 65 хувьд хүрсэн байна.	3-р улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 70 хувьд хүргэсэн байна. 4-р улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна.	I улирал	IV улирал
2.	Хялгант-Хангал чиглэлийн эхлэлийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувь	1-р улирал: 2023 гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулах, бэлтгэл ажлыг хангасан байна. 2-р улирал: Техник ашиглалтын түвшин тогтоох баг ажилласан байна.	3-р улирал: Улсын байнгын ашиглалтад оруулсан байна.	I улирал	IV улирал
3.	Баянхонгор-Шаргалжуут чиглэлийн хатуу хучилттай 54.18 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Баянхонгор, Өлзийт, Эрдэнэцогт сум/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Зураг, төсөлтэй	1-р улирал: Гүйцэтгэцийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулах. 2-р улирал: 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 1 хувьд хүргэх.	3-р улирал: Барилгын ажлыг 5 хувьд хүргэх. 4-р улирал: Барилгын ажлыг 9 хувьд хүргэх.	I улирал	IV улирал

4.	Түйн голын 64.75у/м гүүрийн барилгын ажлыг эхлүүлэх	Ашиглалтад орох гүүрийн урт, у/м	Шинээр эхлэх	1-р улирал: Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулах. 2-р улирал: 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 3 хувьд хүргэнэ.	3-р улирал: Барилгын ажлыг 20 хувьд хүргэх. 4-р улирал: Барилгын ажлыг 45 хувьд хүргэх.	I улирал IV улирал
5.	Аймгийн шинэ суурьшлын бүсийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Баянхонгор, Баянхонгор сум/		Шинээр эхлэх	1-р улирал: 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулах, 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэлийг хангуулах. 2-р улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлж, гүйцэтгэл 60 хувьд хүрсэн байна.	3-р улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 80 хувьд хүрсэн байна. 4-р улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна.	I улирал IV улирал
6.	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Шинээр эхлэх	1 болон 2 дугаар улирал: Тухайн авто замын барилгын ажлын төсөвт өртөг нийт 3 багцаар 41,600.0 сая төгрөг байсан бөгөөд 2024 оны улсын төсөвт 52,363.7 сая болж өссөн бөгөөд 10,763.7 сая төгрөгөөр өссөн боловч 2024 онд зөвхөн 100.0 сая төгрөг тусгагдсан байна. Харин үлдсэн хөрөнгө нь 2025 онд тусгагдсан учир I болон II дугаар улиралд барилгын ажил хийгдэх боломжгүй юм.	3-р улирал: 2024 онд улсын төсөвт тусгагдсан 100.0 сая төгрөгөөр газар шорооны ажил хийгдэнэ. Барилгын ажлын явц 66 хувьд хүргэнэ.	I улирал IV улирал
7.	Өндөр-Улаан багийн Донгой багаас Чулуут сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 65.8 км /Архангай, Ихтамир, Чулуут сум/	Түйн голын	Шинээр эхлэх	I дүгээр улиралд: Авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна. II дугаар улиралд: Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 30 хувьд хүргэнэ.	III дугаар улиралд: Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 40 хувьд тус хүргэнэ. IV дүгээр улиралд: Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 50 хувьд хүргэнэ.	I улирал IV улирал
8.	A0302 авто замаас Хайрхандулаан сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 3.2 км /Өвөрхангай, Хайрхандулаан сум/	64.75у/м гүүр,	Шинээр эхлэх	I дүгээр улиралд: Өвөрхангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Тамгын газартай холбогдож барилгын ажлын гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах тендерийг яаралтай зохион байгуулах үүднээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана. II дугаар улиралд:	III дугаар улиралд: Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 50 хувьд хүргэнэ. IV дүгээр улиралд: Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан	I улирал IV улирал

				Гүйцэтгэгч байгууллага шалгарч авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна. Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 20 хувьд хүргэнэ.	барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 80 хувьд хүргэнэ.		
9.	Аймгийн төвийн доторх хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум, 4, 5 дугаар баг/		Шинээр эхлэх	I дүгээр улиралд: Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Тамгын газартай холбогдож барилгын ажлын гүйцэтгэлийг сонгон шалгаруулах тендерийг яаралтай зохион байгуулах үүднээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана. II дугаар улиралд: Гүйцэтгэгч байгууллага шалгарч авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна. Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүргэнэ.	III дугаар улиралд: Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 30 хувьд хүргэнэ. IV дүгээр улиралд: Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 50 хувьд хүргэнэ.	I улирал	IV улирал
10.	Аймгийн төвийн доторх хатуу хучилттай авто замын 2 дугаар үе шат /Дархан-Уул, Дархан сум/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэл 40 хувь	I дүгээр улиралд: Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Тамгын газартай холбогдож барилгын ажлын гүйцэтгэлийг сонгон шалгаруулах тендерийг яаралтай зохион байгуулах үүднээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана. II дугаар улиралд: Гүйцэтгэгч байгууллага шалгарч авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна. Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүргэнэ.	III дугаар улиралд: Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 30 хувьд хүргэнэ. IV дүгээр улиралд: Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 47 хувьд хүргэнэ.	I улирал	IV улирал
11.	Булган-Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн 67.8 хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэл 65 хувь	I дүгээр улиралд: Булган аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Тамгын газартай холбогдож барилгын ажлын гүйцэтгэлийг сонгон шалгаруулах тендерийг яаралтай зохион байгуулах	III дугаар улиралд: Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 30 хувьд хүргэнэ. IV дүгээр улиралд: Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд	I улирал	IV улирал

				үүднээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана. II дугаар улиралд: Гүйцэтгэгч байгууллага шалгарч авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна. Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүргэнэ.	төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 50 хувьд хүргэнэ.		
12.	Гэр хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Шинээр эхлэх	I дүгээр улиралд: Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Тамгын газартай холбогдож барилгын ажлын гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах тендерийг яаралтай зохион байгуулах үүднээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана. II дугаар улиралд: Гүйцэтгэгч байгууллага шалгарч авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна. Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 5 хувьд хүргэнэ.	III дугаар улиралд Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 15 хувьд хүргэнэ. IV дүгээр улиралд Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 25 хувьд хүргэнэ.	I улирал	IV улирал
13.	Ерөө сумын төвөөс Бугант чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат, 27.8 км /Сэлэнгэ, Ерөө сум/	Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэл 20 хувь	Шинээр эхлэх	I дүгээр улиралд Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Тамгын газартай холбогдож барилгын ажлын гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах тендерийг яаралтай зохион байгуулах үүднээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана. II дугаар улиралд Гүйцэтгэгч байгууллага шалгарч авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна. Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүргэнэ.	III дугаар улиралд Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 30 хувьд хүргэнэ. IV дүгээр улиралд Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 50 хувьд хүргэнэ.	I улирал	IV улирал
14.	Сумын төвийн доторх 1.5 км хатуу хучилттай авто зам /Архангай, Хайрхан сум/		Шинээр эхлэх	I дүгээр улиралд Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Тамгын газартай холбогдож барилгын ажлын	III дугаар улиралд Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 20 хувьд хүргэнэ. IV дүгээр улиралд	I улирал	IV улирал

				гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах тендерийг яаралтай зохион байгуулах үүднээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана. II дугаар улиралд Гүйцэтгэгч байгууллага шалгарч авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна. Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүргэнэ.	Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 33 хувьд хүргэнэ.		
15.	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Архангай, Булган сум/		Шинээр эхлэх	I дүгээр улиралд Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Тамгын газартай холбогдож барилгын ажлын гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах тендерийг яаралтай зохион байгуулах үүднээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана. II дугаар улиралд Гүйцэтгэгч байгууллага шалгарч авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна. Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүргэнэ.	III дугаар улиралд Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 30 хувьд хүргэнэ. IV дүгээр улиралд Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 50 хувьд хүргэнэ.	I улирал	IV улирал
16.	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Архангай, Цахир сум/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Шинээр эхлэх	I дүгээр улиралд Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Тамгын газартай холбогдож барилгын ажлын гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах тендерийг яаралтай зохион байгуулах үүднээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана. II дугаар улиралд Гүйцэтгэгч байгууллага шалгарч авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна. Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүргэнэ.	III дугаар улиралд Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 30 хувьд хүргэнэ. IV дүгээр улиралд Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 50 хувьд хүргэнэ.	I улирал	IV улирал

17.	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Булган, Гурванбулаг сум/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Шинээр эхлэх	I дүгээр улиралд Булган аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Тамгын газартай холбогдож барилгын ажлын гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах тендерийг яаралтай зохион байгуулах үүднээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана. II дугаар улиралд Гүйцэтгэгч байгууллага шалгарч авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна. Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүргэнэ.	III дугаар улиралд Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 30 хувьд хүргэнэ. IV дүгээр улиралд Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 50 хувьд хүргэнэ.	I улирал	IV улирал
18.	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.7 км /Булган, Сайхан сум/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Шинээр эхлэх	I дүгээр улиралд Булган аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Тамгын газартай холбогдож барилгын ажлын гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах тендерийг яаралтай зохион байгуулах үүднээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана. II дугаар улиралд Гүйцэтгэгч байгууллага шалгарч авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна. Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүргэнэ.	III дугаар улиралд Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 30 хувьд хүргэнэ. IV дүгээр улиралд Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 50 хувьд хүргэнэ.	I улирал	IV улирал
19.	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 10.3 км /Сэлэнгэ, Мандал сум/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Шинээр эхлэх	I дүгээр улиралд Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Тамгын газартай холбогдож барилгын ажлын гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах тендерийг яаралтай зохион байгуулах үүднээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана. II дугаар улиралд Гүйцэтгэгч байгууллага шалгарч авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна.	III дугаар улиралд Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 20 хувьд хүргэнэ. IV дүгээр улиралд Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 30 хувьд хүргэнэ.	I улирал	IV улирал

20.	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.7 км /Булган, Сэлэнгэ сум/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Шинээр эхлэх	Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүргэнэ. I дүгээр улиралд: Булган аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Тамгын газартай холбогдож барилгын ажлын гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах тендерийг яаралтай зохион байгуулах үүднээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана. II дугаар улиралд Гүйцэтгэгч байгууллага шалгарч авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна. Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүргэнэ.	III дугаар улиралд Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 20 хувьд хүргэнэ. IV дүгээр улиралд Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 30 хувьд хүргэнэ.	I улирал	IV улирал
21.	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 4.2 км /Булган, Хишиг-Өндөр сум/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Шинээр эхлэх	I дүгээр улиралд Булган аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Тамгын газартай холбогдож барилгын ажлын гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах тендерийг яаралтай зохион байгуулах үүднээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана. II дугаар улиралд Гүйцэтгэгч байгууллага шалгарч авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна. Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүргэнэ.	III дугаар улиралд Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 20 хувьд хүргэнэ. IV дүгээр улиралд Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 30 хувьд хүргэнэ.	I улирал	IV улирал
22.	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр, Хархорин, Хужирт сум/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Шинээр эхлэх	I дүгээр улиралд Өвөрхангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Тамгын газартай холбогдож барилгын ажлын гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах тендерийг яаралтай зохион байгуулах үүднээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана. II дугаар улиралд Гүйцэтгэгч байгууллага шалгарч авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна. Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүргэнэ.	III дугаар улиралд Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 20 хувьд хүргэнэ. Жилийн эцсийн байдлаар: IV дүгээр улиралд Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 30 хувьд хүргэнэ.	I улирал	IV улирал

			материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна. Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүргэнэ.						
23.	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын эхлэл, 0.8 км /Булган, Хугаг-Өндөр сум/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Шинээр эхлэх	I дүгээр улиралд Булган аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Тамгын газартай холбогдож барилгын ажлын гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах тендерийг яаралтай зохион байгуулах үүднээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана. II дугаар улиралд Гүйцэтгэгч байгууллага шалгарч авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна. Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 30 хувьд хүргэнэ.	III дугаар улиралд Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 70 хувьд хүргэнэ. IV дүгээр улиралд Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 100 хувьд хүрч Улсын байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн байна.	I улирал	IV улирал		
24.	Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн авто замаас Хужирт сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 43.3 км /Өвөрхангай, Хужирт сум/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Шинээр эхлэх	I дүгээр улиралд Өвөрхангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Тамгын газартай холбогдож барилгын ажлын гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах тендерийг яаралтай зохион байгуулах үүднээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана. II дугаар улиралд Гүйцэтгэгч байгууллага шалгарч авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна. Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 5 хувьд хүргэнэ.	III дугаар улиралд Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүргэнэ. IV дүгээр улиралд Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 15 хувьд хүргэнэ.	I улирал	IV улирал		
25.	Улаанбаатар-Шар хөтөл-Эрдэнэт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхлэл, 92.13 км /Орхон, Дархан-Уул, Төв/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Шинээр эхлэх	I дүгээр улиралд Эрдэнэт, Дархан-Уул, Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Тамгын газартай холбогдож барилгын ажлын гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах тендерийг яаралтай зохион байгуулах үүднээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана. II дугаар улиралд	III дугаар улиралд Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 30 хувьд хүргэнэ. IV дүгээр улиралд Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 50 хувьд хүргэнэ.	I улирал	IV улирал		

26.	Улсын чанартай авто замтай холбох хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Сэлэнгэ, Хушаат сум/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Шинээр эхлэх	Гүйцэтгэгч байгууллага шалгарч авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна. Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүргэнэ. I дүгээр улиралд Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Тамгын газартай холбогдож барилгын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг яаралтай зохион байгуулах үүднээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана. II дугаар улиралд Гүйцэтгэгч байгууллага шалгарч авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна. Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 15 хувьд хүргэнэ.	I улирал	IV улирал
27.	Хатуу хучилттай авто зам, 2.5 км /Сэлэнгэ, Баруунбүрэн сум/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Шинээр эхлэх	III дугаар улиралд Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 35 хувьд хүргэнэ. IV дүгээр улиралд Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 50 хувьд хүргэнэ.	I улирал	IV улирал
28.	Шарын гол сумаас Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн хатуу хучилттай 41.0 км авто замын эхлэл /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Шинээр эхлэх	III дугаар улиралд Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэл гүйцэтгэлийг 20 хувьд хүргэнэ. IV дүгээр улиралд Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 50 хувьд хүргэнэ.	I улирал	IV улирал

			үүднээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана. II дугаар улиралд Гүйцэтгэгч байгууллага шалгарч авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна. Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүргэнэ.		тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 30 хувьд хүргэнэ.	
29.	Шинэ суурьшлын бүсийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Шинээр эхлэх	I дүгээр улиралд Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Тамгын газартай холбогдож барилгын ажлын гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах тендерийг яаралтай зохион байгуулах үүднээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана. II дугаар улиралд Гүйцэтгэгч байгууллага шалгарч авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна. Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүргэнэ.	III дугаар улиралд Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэл 30 хувьд хүргэнэ. IV дүгээр улиралд Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 50 хувьд хүргэнэ.	IV улирал
30.	Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 31.08 км авто замын барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Шинээр эхлэх	I дүгээр улиралд Авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна. II дугаар улиралд Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 60 хувьд хүргэнэ.	III дугаар улиралд Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 70 хувьд хүргэнэ. IV дүгээр улиралд Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 80 хувьд хүргэнэ.	IV улирал
31.	Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, авто замын ажлын эхлэл 63 км авто замын барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Шинээр эхлэх	I дүгээр улиралд Авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна. II дугаар улиралд Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 85 хувьд хүргэнэ.	III дугаар улиралд Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 90 хувьд хүргэнэ. IV дүгээр улиралд Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 90 хувьд хүргэнэ.	IV улирал

32.	Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн хатуу хучилттай 49 км авто замын барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Шинээр эхлэх	I дүгээр улиралд Авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна. II дугаар улиралд Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 60 хувьд хүргэнэ.	III дугаар улиралд Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 75 хувьд тус хүргэнэ. IV дүгээр улиралд Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 85 хувьд хүргэнэ.	I улирал	IV улирал
33.	Нутгийн зам төслийн хүрээнд Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн авто замаас Хужирт сум хүртэлх 43.3 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Шинээр эхлэх	I дүгээр улиралд Өвөрхангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Тамгын газартай холбогдож барилгын ажлын гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах тендерийг яаралтай зохион байгуулах үүднээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана. II дугаар улиралд Гүйцэтгэгч байгууллага шалгарч авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна. Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 5 хувьд хүргэнэ.	III дугаар улиралд Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүргэнэ. IV дүгээр улиралд Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 15 хувьд хүргэнэ.	I улирал	IV улирал
34.	Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто замаас Хорго, Тэрхийн цагаан нуур хүртэлх хатуу хучилттай 13 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Архангай, Тариат сум/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Шинээр эхлэх	I дүгээр улиралд Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Тамгын газартай холбогдож барилгын ажлын гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах тендерийг яаралтай зохион байгуулах үүднээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана. II дугаар улиралд Гүйцэтгэгч байгууллага шалгарч авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна. Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 7 хувьд хүргэнэ.	III дугаар улиралд Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 17 хувьд хүргэнэ. IV дүгээр улиралд Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 27 хувьд хүргэнэ.	I улирал	IV улирал
Зорилт 3. “Нэмэлт ажлууд”							
35.	Авто замын салбарын тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагааг	Авто замын салбарын	Шаардлага хангасан	Шаардлага хангасан хуулийн этгээд, аж ахуйн нэгжүүдэд Зөвшөөрлийн тухай	Шаардлага хангасан хуулийн этгээд, аж ахуйн нэгжүүдэд Зөвшөөрлийн	I улирал	IV улирал

	зохион байгуулах, зохицуулах, хэрэгжилтийг хангана.	тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагааг Зөвшөөрлийн тухай хуулийн дагуу олгож үр дүнтэй зохион байгуулж хэрэгжилтийг хангасан байна.	хуулийн этгээд, аж ахуйн нэгжүүдэд Зөвшөөрлийн тухай хуулийн дагуу тусгай зөвшөөрөл олгосон байна.	хуулийн дагуу тусгай зөвшөөрөл олгосон байна.	тухай хуулийн дагуу тусгай зөвшөөрөл олгосон байна.		
36.	Тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжийн бүртгэл, мэдээллийг эрхлэн хөтлөх, ил тод байдлыг хангах	Тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжийн бүртгэл, мэдээллийг эрхлэн хөтөлж, ил тод байдлыг хангасан байна.	-	Тухай бүр шинэчилсэн байна.	Тухай бүр шинэчилсэн байна.	I улирал	IV улирал
37.	Төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлуулах, төлөвлөгөөний биелэлт болон холбогдох мэдээ, мэдээллийг төвлөсөн хугацаанд нь гаргаж, холбогдох нэгж, албан тушаалтанд хүргүүлнэ.	Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулна.	Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний тайланг эхний хагас жилийн байдлаар гарган дүгнүүлсэн байна.	Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний тайланг сүүлийн хагас жилийн байдлаар гарган дүгнүүлсэн байна.	Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний тайланг сүүлийн хагас жилийн байдлаар гарган дүгнүүлсэн байна.	I улирал	IV улирал
38.	Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлнэ.	Хэрэгжилтийг ханган ажиллана.	-	Холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд төрийн албан хаагчийн чиг үүргийг хэрэгжүүлсэн байна.	Холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд төрийн албан хаагчийн чиг үүргийг хэрэгжүүлсэн байна.	I улирал	IV улирал

39.	Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулиудын хүрээнд 2023 оны Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд нь багтаан мэдүүлнэ.	Хэрэгжилтийг ханган ажиллана.	-	2024.02.15-ны дотор ХОМ-ийг гаргах	-	I улирал	IV улирал
40.	Хариуцсан чиглэлийн зам барилгын ажилд гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой ирсэн албан бичиг, тулгамдсан асуудал, санал хүсэлтийг хүлээн авч, зохих журмын дагуу шийдвэрлэн хугацаанд нь хариу хүргүүлнэ.	Хэрэгжилтийг хангаж, тухай бүр нь шийдсэн байна.	-	Тухай бүр нь асуудлыг судлан шийдсэн байна.	Тухай бүр нь асуудлыг судлан шийдсэн байна.	I улирал	IV улирал
41.	Барилгын ажил гүйцэтгэх явцад зураг төсөлд тусгагдаагүй зайлшгүй хийж гүйцэтгэх болон өөрчлөлт оруулах шаардлагатай тулгамдсан асуудлыг зургийн автор болон зөвлөхийн саналыг авч, судлан холбогдох шийдлийг гаргуулан ажиллана.	Холбогдох шийдлийг гаргасан байна.	-	Барилгын ажлын явцад зураг төсөлтэй холбоотой тулгамдсан асуудлыг судалж, зөвлөх, зургийн авторын саналыг үндэслэн тухай бүр нь шийдсэн байна.	Барилгын ажлын явцад зураг төсөлтэй холбоотой тулгамдсан асуудлыг судалж, зөвлөх, зургийн авторын саналыг үндэслэн тухай бүр нь шийдсэн байна.	I улирал	IV улирал
42.	Барилгын ажлын буюу технологийн хугацаа дуусаж, ажил түр зогсохтой холбогдуулан өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангаж, уг замын засвар арчлалт хийх төлөвлөгөөг гарган батлуулах бөгөөд хүн мал осолдохоос сэргийлсэн тэмдэг тэмдэглэгээг хийж, түр замыг нээн, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулан ажиллана.	Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна.	-	-	Барилгын ажлын технологийн хугацаа дуусаж, түр зогсохтой холбоотой өвлийн ажлын төлөвлөгөө батлуулан хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулан ажиллана.	I улирал	IV улирал

Хоёр. Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин		Эхлэх хугацаа	Дуусах хугацаа
				Эхний хагас жил	Сүүлийн хагас жил		
	1	3	4	5	6	7	
1.	Мэргэжлийн болон бусад чиглэлээр холбогдох сургалт, семинарт хамрагдах.	Сургалтанд хамрагдсан байх	-	Сургалт, семинарт хамрагдаж, мэргэшлээ дээшлүүлсэн байх.	Сургалт, семинарт хамрагдаж, мэргэшлээ дээшлүүлсэн байх.	IV улирал	
2.	Арга хэмжээ 2. Яамнаас зохион байгуулж байгаа олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ, хурал цуглаан, тэмцээн уралдаанд оролцох.	Сургалтанд хамрагдсан байх	-	Сургалт, семинарт хамрагдаж, мэргэшлээ дээшлүүлсэн байх.	Сургалт, семинарт хамрагдаж, мэргэшлээ дээшлүүлсэн байх.	IV улирал	
3.	Арга хэмжээ 3. Англи хэлний мэдлэгээ сайжруулах	Сургалтанд хамрагдсан байх	-	Сургалт, семинарт хамрагдаж, мэргэшлээ дээшлүүлсэн байх.	Сургалт, семинарт хамрагдаж, мэргэшлээ дээшлүүлсэн байх.	IV улирал	

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН:

АЗБЭГ-ын мэргэжилтэн
(Албан тушаал)

У.Эрдэнэбаатар /

(Нэр, гарын үсэг)

ХЯНАН БАТАЛГААЖУУЛСАН:

АЗБЭГ-ын даргын УТОГ
(Албан тушаал)

/ Ч.Сугармаа /

(Нэр, гарын үсэг)

(Огноо)

