

Төлөвлөгөөг баталсан:
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА



/С. БАТБОЛД/

Төлөвлөгөөг боловсруулсан:
АВТО ЗАМЫН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН
ДАРГА



/Г. БАТБАЯР/

АВТО ЗАМЫН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН
2025 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Д/Д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэлж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв, эх үүсвэр /сая төг/	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин, /2024 он/	Зорилтот түвшин,	Хугацаа улирал (I-IV)	Хариуцах эзэн
	Бусчуудийн хөгжлийг дэмжих, олон улсын авто замын шинэ коридор байгуулах, хилийн боомтууд болон аймгийн төв, сумдыг холбох “Шинэ сэргэлтийн таван тойрог” авто замын төслийг хэрэгжүүлж, олон улсын, улсын болон орон нутгийн чанартай хатуу хучилттай авто замын сүлжээг өргөжүүлнэ.		Шинээр ашиглалтад орсон болон засвар хийсэн, зураг төсөл боловсруулсан хатуу хучилттай авто зам, км гүүр, у/м	2024 онд 1094.951 км хатуу хучилттай авто зам, 173.9 у/м гүүрийг байнгын ашиглалтад оруулсан.	НИЙТ 4289.65 КМ /ШИЛЖИХ 2229.21 КМ, ШИНЭ 2060.44 КМ/ АВТО ЗАМ, 1800.53 У/М /ШИЛЖИХ 878.93 У/М, ШИНЭ 921.6 У/М/ ГҮҮРИЙН АЖИЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ НИЙТ 588.13 КМ ХАТУУ ХУЧИЛТАЙ АВТО ЗАМЫГ БАЙНГЫН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛНА.	I-IV улирал	АЗБЗГ
1. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2738.95 км /шилжих 1578.51 км, шинэ 1160.44 км авто зам, 1800.53 у/м /шилжих 878.93 у/м, шинэ 921.6 у/м гүүрийн нийт 50 төслийг хэрэгжүүлж, үүнээс шинээр 15 төслийн барилгын ажлыг эхлүүлнэ.							
1.1. Олон улсын авто замын шинэ коридор байгуулах, аймгийн төвүүдийг хатуу хучилттай авто замаар холбох төслүүдийг үргэлжлүүлнэ.							

	Чойр-Мандагловь- Арвайхээр чиглэлийн хэвтээ тэнхлэгийн авто зам, Чойр-Их заагаат овооны ар хүртэлх хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат /Говьсүмбэр/	2024-2025 он 17,994.3 2025 он 9,992.6	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 44.5 хувь	I улирал: 2025 оны барилгын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулна. II улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 55 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 80 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 100 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	Л.Баярбат
1.1.1	Чойр-Мандагловь- Арвайхээр чиглэлийн хэвтээ тэнхлэгийн авто зам, Мандагловь-Чойр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дундговь/ эхний үе шат	2024-2025 он 17,994.3 2025 он 8,997.2	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 3 хувь	I улирал: 2025 оны барилгын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулна. II улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 20 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 60 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 100 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	Л.Баярбат
1.1.1	Чойр-Мандагловь- Арвайхээр чиглэлийн хэвтээ тэнхлэгийн авто зам, Арвайхээр- Мандагловь чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат /Өвөрхангай/	2024-2025 он 17991.4 2025 он 8994.2	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 50 хувь	I улирал: 2025 оны барилгын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулна. II улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 60 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 80 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 100 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	Л.Баярбат

1.2. Хилийн боомтуудыг хатуу хучилттай авто замаар холбох төслүүдийг үргэлжлүүлнэ.

1.2.1	Норовлин сумаас Баян-Уул чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 68.3 км /Хэнтий, Норовлин сум, Дорнод, Баян-уул сум/	2022-2025 он 75,050.2 2025 он 33,433.6	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 70 хувь	I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэл албажуулна. 2025 оны барилгын ажил гүйцэтгэх график төлөвлөгөөг хянаж, батлуулна. II улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 72 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 75 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 80 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	Б.Гийвийшинэн
1.2.2	Баян-Уул сумаас Ульхан боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Дорнод, Баян-Уул сум/	2022-2026 он 84,892.6 2025 он 29,000.0	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 50 хувь	I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэл албажуулна. 2025 оны барилгын ажил гүйцэтгэх график төлөвлөгөөг хянаж, батлуулна. II улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 55 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 60 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 65 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	Б.Гийвийшинэн

1.2.3	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 124.5 км /Дорнод/	2022 -2027 он 185,514.9 2025 он 48,532.5	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 30 хувь	I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэл албажуулна. 2025 оны Барилгын ажил гүйцэтгэх график төлөвлөгөөг хянаж, батлуулна. II улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 32 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 35 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 40 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	Б.Гийвийшинэн
1.2.4	Нөмрөг-Улаангом чиглэлийн А18 дугаартай авто замаас Арцсүрү хилийн боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Баруун бүс/	2025-2027 199,422.0 2025 он 39,884.4	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Зураг төсөл боловсруулагдсан	II улирал: авто замын барилгын ажлыг эхлүүлнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 20 хувьд хүргэнэ.	II-IV улирал	Х.Энэрэлсайхан
1.2.3	Баруун-Урт-Бичилт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Зүүн бүс/	2025-2027 324,000.0 2025 он 48,000.0	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Зураг төсөл боловсруулагдсан	I улирал: Төндөрийг зарласан байна. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 15 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	Л.Баярбат
1.3. Манганы замын хэвтээ тэнхлэгийн хатуу хучилттай авто замыг үргэлжлүүлнэ.							
1.3.1	Манганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол- Их тамир чиглэлийн гүүр, авто замын ажлын	2019 -2025 он 71,070.5 2025 он	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 85 хувь	I улирал: 2025 оны барилгын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулна. II улирал:	I-IV улирал	У.Эрдэнэбаатар

	эхлэл, 63 км /Архангай, Батцэнгэл сум/	5,822.3			Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 90 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 92 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 95 хувьд хүргэнэ.		
1.3.2	Өгийнуур - Манганы замын хэвтээ тэнхлэг чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 28.5 км /Хангайн бүс/	2025-2027 он 44,973.9 2025 он 17,989.4	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Зураг боловсруулагдсан төсөл	II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 30 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 40 хувьд хүргэнэ.	II-IV улирал	У.Эрдэнэбаатар
1.4. Аялал жуулчлал, бүс орон нутгийн хөгжлийг дэмжих төслүүдийг үргэлжлүүлнэ.							
1.4.1	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 130 км /Хэнтий, Батноров, Норовлин сум/	2022 -2025 он 151,817.0 2025 он 57,719.8	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 85 хувь	I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэл албажуулна. 2025 оны барилгын ажил гүйцэтгэх график төлөвлөгөөг хянаж, батлуулна. II улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 87 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 90 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 100 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	Б.Гийвийшинэн
1.4.2	Орхон-Хишиг-Өндөр-сум Турванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 31.08 км	2022 -2025 он 32,090.2 2024 он 2,420.1	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 73 хувь	I улирал: 2025 оны барилгын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулна. II улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 80 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	У.Эрдэнэбаатар

	/Булган, Хишиг-Өндөр сум/				III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 90 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 100 хувьд хүргэнэ.		
1.4.3	Булган-Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Булган/	2024-2025 он 13,294.9 2025 он 6,607.8	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 45 хувь	I улирал: 2025 оны барилгын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулна. II улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 65 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 75 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 85 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	У.Эрдэнэбаатар
1.4.4	Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын дуусгал, 59.2 км /Хойд бүс/	2025-2027 он. 103,600.0 2025 он 25,900.0	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Зурал төсөл боловсруулагдсан	II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 15 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 25 хувьд хүргэнэ.	II-IV улирал	У.Эрдэнэбаатар
1.4.5	Өлгий-Сарсай-Улаанхус-Цэнгэл сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын дөрөвдүгээр хэсэг, 23.13 км /Баян-Өлгий/	2024-2027 он 206,857.4 2025 он 46,579.7	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 17 хувь	I улирал: 2025 оны барилгын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулна. II улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 30 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 40 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 50 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	Х.Энэрэлсайхан

1.4.6	Өлгий-Салсай-Улаанхус-Цэнгэл сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын дуусгал, 66 км /Баруун бүс/	2025-2027 он 163,736.3 2025 он 32747.3	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Зураг төсөл боловсруулагдсан	II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 5 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	Х.Энэрэлсайхан
1.4.7	Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 179.7 км /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/	2024-2027 он 216,979.7 2025 он 42,000.0	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 5 хувь	I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэл албажуулна. 2025 оны барилгын ажил гүйцэтгэх график төлөвлөгөөг хянаж, батлуулна. II улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 20 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 30 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	Б.Гийвийшинэн
1.4.8	Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 152.5 км /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/	2024-2027 он 263595.4 2025 он 37497.7	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 0 хувь	I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэл албажуулна. 2025 оны барилгын ажил гүйцэтгэх график төлөвлөгөөг хянаж, батлуулна. II улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 2 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 5 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	Б.Гийвийшинэн

1.4.9	Жаргалтхаан- Дэлгэрхаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 59.2 км /Хэнтий, Жаргалтхаан, Дэлгэрхаан сум/	2024-2026 он 58,696.2 2025 он 21,000.0	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 35 хувь	I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэл албажуулна. 2025 оны барилгын ажлын гүйцэтгэх график төлөвлөгөөг хянаж, багтуулна.. II улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 40 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 50 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 60 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	Б.Гийвийшинэн
1.4.10	Баянхонгор- Шаргалжуут чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 54.18 км /Баянхонгор, Өлзийт, Эрдэнэцогт сум/	2024-2027 он 66766.5 2025 он 20302.4	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 25 хувь	I улирал: 2025 оны барилгын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулна. II улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 30 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 35 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 40 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	У.Эрдэнэбаатар
1.4.12	Увс нуур-Улаангом чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат, 26.39 км /Увс/	2024-2026 он 46659.1 2025 он 14909.4	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 0 хувь	I улирал: 2025 оны барилгын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулна. II улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 20 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 25 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 30 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	Х.Энэрэлсайхан

1.4.13	Хамарын хийдийн 3 замын уулзвараас-Зүүнбаян чиглэлийн хатуу хучилттай 20.0 авто замын эхний үе шат, 12 км /Дорноговь, Сайншанд сум/	2024-2025 он 12426.4 2025 он 6210.2	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 50 хувь	I улирал: 2025 оны барилгын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулна. II улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 60 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 80 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 100 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	Л.Баярбат
1.4.14	Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 60 км /Төв, Мөнгөнморьт сум/	2019-2025 он 52,102.0 2025 он 19,901.6	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 64 хувь	I улирал: 2025 оны барилгын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулна. II улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 80 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 90 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 100 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	Б.Насантогтох
1.4.15	Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто замаас Хорго, Тэрхийн цагаан нуур хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 13 км /Архангай, Тариат сум/	2024-2026 он 24,756.1 2025 он 8,206.1	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 32 хувь	I улирал: 2025 оны барилгын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулна. II улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 45 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 55 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 60 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	У.Эрдэнэбаатар

1.4.16	Батсүмбэр сумаас Ахмад настны үндэсний төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, түүр, 10.7 км /Төв, Батсүмбэр сум/	2024-2026 13279.1 2025 он 4608.8	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 25 хувь	I улирал: 2025 оны барилгын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулна. II улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 45 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 55 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 60 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	Б.Насантогтох
1.4.17	Ерөө сумын төвөөс Буянт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат, 27.8 км /Сэлэнгэ, Ерөө сум/	2024-2025 11884.8 2025 он 5939.4	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 17 хувь	I улирал: 2025 оны барилгын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулна. II улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 30 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 60 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 80 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	У.Эрдэнэбаатар
1.4.18	Солонготын давааны хатуу хучилттай авто зам, 12.08 км /Баруун бүс/	2025-2026 он 46,736.3 2025 он 32,747.3	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Зураг төсөл боловсруулагдсан	II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 20 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 40 хувьд хүргэнэ.	II-IV улирал	Х.Энэрэлсайхан
1.4.19	Баруунбүрэн- Амарбаясгалант хийд чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 33.4 км /Төвийн бүс/	2025-2026 он 41,089.4 2025 он 16,435.8	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Зураг төсөл боловсруулагдсан	II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 20 хувьд хүргэнэ. IV улирал:	II-IV улирал	Б.Насантогтох

					Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 40 хувьд хүргэнэ.		
1.4.20	Мандаг сумын Түнхэл тосгоноос Төв аймгийн Батсүмбэр хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Төвийн бүс/	2025-2027 он 52,425.4 2025 он 15,727.7	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Зураг төсөл боловсруулагдсан	II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 20 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 30 хувьд хүргэнэ.	II-IV улирал	Б.Насантогтох
1.4.21	Орхонтуул-Цээл чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 62.56 км /Төвийн бүс/	2025-2027 он 118,449.5 2025 он 35,534.9	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Зураг төсөл боловсруулагдсан	II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 20 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 30 хувьд хүргэнэ.	II-IV улирал	Б.Насантогтох
1.4.22	Хэрээтийн давааны хэсгийн 35.5 км хайрган хучилттай авто зам, Түнэл сумаас Чандмань-Өндөр сум чиглэлийн авто замын Бийжийн даваа, Бор бүргэсын давааны хэсгийн 9 км хайрган хучилттай авто зам /Хойд бүс/	2025-2026 он 15,140.4 2025 он 6,056.2	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Зураг төсөл боловсруулагдсан	II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 20 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 30 хувьд хүргэнэ.	II-IV улирал	У.Эрдэнэбаатар
1.4.23	Хушаат сумыг Улсын чанартай авто замтай холбох хатуу хучилттай авто замын дуусгал /Төвийн бүс/	2025-2026 он 13,880.4 2025 он 6,940.2	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Зураг төсөл боловсруулагдсан	II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 20 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 40 хувьд хүргэнэ.	II-IV улирал	Б.Насантогтох

1.5. Нутгийн зам төслийн хүрээнд 11 сумыг хатуу хучилттай авто замаар холбох барилгын ажлыг үргэлжлүүлж, 5 сумыг хатуу хучилттай авто замаар холбоно.

1.5.1	Ховд-Алтай чиглэлийн авто замаас Чандмань сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 56.9 км /Ховд/	2022-2025 он 41,636.0 2025 он 5,039.1	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 88 хувь	I улирал: 2025 оны барилгын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулна. II улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 90 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 95 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 100 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	Х.Энэрэлсайхан
1.5.2	Улаанбаатар-Чингис хот чиглэлийн авто замаас Өмнөдэлгэр сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 52.5 км /Хантий, Жаргалтхаан, Өмнөдэлгэр сум/	2022-2025 он 53,709.0 2025 он 12,004.0	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувь	I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэл албажуулна. 2025 оны барилгын ажил гүйцэтгэх график төлөвлөгөөг хянаж, батлуулна. II улирал: Нэмэлт гэрээ байгуулж, үлдэгдэл санхүүжилт 2025 онд тусгагдсан тул гүйцэтгэлийг хянаж, холбогдох газарт хүргүүлнэ.	I-II улирал	Б.Гийвийшинэн
1.5.3	Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 49 км /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/	2022-2025 он 67,898.6 2025 он 37,355.9	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 70 хувь	I улирал: 2025 оны барилгын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулна. II улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 80 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 90 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 100 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	У.Эрдэнэбаатар

1.5.4	Баруун-Урт-Сүхбаатар чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 61.9км, түүр, 24 у/м, гэрэлтүүлэг эхний үе шат 11км /Сүхбаатар, Баруун-Урт, Сүхбаатар сум/	2024-2025 он 11121.7 2025 он 5548.3	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл хувь	I улирал: 2025 оны барилгын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулна. II улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 85 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 95 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 100 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	Л.Баярбат
1.5.5	Төв аймгийн утгаалцайдам, Цээл, Заамар сумдыг холбох хатуу хучилттай авто зам, 122.4 км /Төв, утгаалцайдам, Цээл, Заамар сум/	2022-2026 он 185,566.3 2025 он 30,000.0	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 65 хувь	I улирал: 2025 оны барилгын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулна. II улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 70 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 75 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 80 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	Б.Насантогтох
1.5.6	Ховд-Дөргөн чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 40.7 км /Ховд, Дөргөн сум/	2024-2026 он 49,859.2 2025 он 19,154.6	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 10 хувь	I улирал: 2025 оны барилгын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулна. II улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 30 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 40 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 50 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	Х.Энэрэлсайхан

1.5.7	Хэвтээ танхлагийн хатуу хучилттай авто замтай Цэцэг сумыг холбох хатуу хучилттай авто зам, 32.4 км /Ховд, Дарви сум/	2024-2026 он 32,470.1 2025 он 11,665.9	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 15 хувь	I улирал: 2025 оны барилгын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулна. II улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 20 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 40 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 45 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	Х.Энэрэлсайхан
1.5.8	Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн авто замаас Хужирт сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 43.3 км /Өвөрхангай, Хужирт сум/	2024-2026 он 69,512.6 2025 он 25,357.9	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 6 хувь	I улирал: 2025 оны барилгын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулна. II улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 20 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 30 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 40 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	У.Эрдэнэбаатар
1.5.9	Аргалант-Баянцогт сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 26.7 км, төмөрбетон гүүр, 36 у/м /Төвийн бүс/	2025-2027 он 44881.8 2025 он 11220.5	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Зураг төсөл боловсруулагдсан	II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 15 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 25 хувьд хүргэнэ.	II-IV улирал	Б.Насантогтох
1.5.10	Багануур тойрог авто зам, 14.4 км /Багануур хот/	2025-2027 он 46,162.4 2025 он 11,848.7	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Зураг төсөл боловсруулагдсан	II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүргэнэ. IV улирал:	II-IV улирал	Б.Насантогтох

					Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 20 хувьд хүргэнэ.		
1.6. Орон нутагт 4 байршилд 854.93 у/м төмөр бетон гүүрийн барилгын ажлыг үргэлжлүүлнэ.							
1.6.1	Хэрлэн голын төмөрбетон гүүр, 265 у/м, хатуу хучилттай авто зам, 14.2 км /Хэнтий, Хэрлэн сум/	2024-2026 он 49,920.1 2025 он 14,513.0	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 38 хувь	I улирал: 2024 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэл албажуулна. 2025 оны барилгын ажил гүйцэтгэх график төлөвлөгөөг хянах, батлуулна. II улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 45 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 55 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 60 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	Б.Гийвийшинэн
1.6.2	Богд, Чигэстэйн голын төмөр бетон гүүр, 290.03 у/м /Завхан, Улиастай сум/	2024-2026 19794.6 2025 он 7661.4	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 20 хувь	I улирал: 2025 оны барилгын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулна. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 40 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 50 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 60 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	Х.Энэрэлсайхан
1.6.3	Завхан голын төмөр бетон гүүр /Говь-Алтай, Жаргалант сум, Бүрэн баг/	2024-2026 8897.2 2025 он 3933.2	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 5 хувь	I улирал: 2025 оны барилгын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулна. II улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 25 хувьд хүргэнэ. III улирал:	I-IV улирал	Х.Энэрэлсайхан

					Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 40 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 50 хувьд хүргэнэ.		
1.6.4	Турууны голын төмөр бетон гүүр, 109.15 у/м, Бухын голын 9.6 у/м гүүр, 1.1 км авто зам /Увс, Баруунтуруун сум/	2024-2026 он 6431.5 2025 он 2251.1	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 40 хувь	I улирал: 2025 оны барилгын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулна. II улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 50 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 55 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 60 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	Х.Энэрэлсайхан
2. Гадаад зээлийн санхүүжилтээр 203 км авто замын барилгын ажлыг хэрэгжүүлж, 361 км авто зам, 1205 у/м гүүрийн их засварыг эхлүүлнэ.							
2.1. Олон улсын авто замын шинэ коридор байгуулах, аймгийн төвүүдийг хатуу хучилттай авто замаар холбох төслүүдийг үргэлжлүүлнэ.							
2.1.1	Улиастай – Алтай чиглэлийн 40 км хатуу хучилттай авто зам	2024-2027 он АХБ-ны санхүүжилт	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл гэрээ байгуулагдсан	I улирал: 2025 оны барилгын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулна. II улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүргэнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 15 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 20 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	Д.Заяансүх
2.1.2	Ховд – Улаангом чиглэлийн 163 км хатуу хучилттай авто зам	2024-2027 он АХБ-ны санхүүжилт	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах тендер зарлагдсан	Барилгын ажлыг эхлүүлнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүргэнэ. IV улирал:	II-IV улирал	Д.Заяансүх

					Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 20 хувьд хүргэнэ.		
2.1.3	Улиастай – Алтай чиглэлийн 60 км хатуу хучилттай авто зам	2025-2027 он АХБ-ны санхүүжилт	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Зураг төсөл боловсруулах гэрээ байгуулагдсан	I улирал: Зураг төслийн дунд шатны тайланг хүлээн авсан байна. II улирал: Зураг төслийг боловсруулж дуусгана. III улирал: Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах тендерийг зарлана. IV улирал: Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж гэрээ байгуулна.	I-IV улирал	Д.Заансүх
2.1.4	Хараа голын 101.08 у/м төмөрбетон пүүр	2025-2026 он АХБ-ны санхүүжилт	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Зураг төсөл боловсруулагдсан	I улирал: Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах тендерийг зарлана. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 20 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	Д.Заансүх
2.1.5	Онги голын 166.7 у/м төмөрбетон пүүрийн их засвар, шинэчлэлтийн ажил	2025-2026 он АХБ-ны санхүүжилт	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Зураг төсөл боловсруулагдсан	I улирал: Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах тендерийг зарлана. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 20 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	Д.Заансүх

2.1.6	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн шинээр баригдах 2 эгнээ авто замын Багц 2 дугаар хэсэг буюу Хар Модот давааны араас Урхан хүртэлх 45.5 км зам барилгын ажил	ЕСБХБ-ны санхүүжилт	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 97 хувь	I улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлнэ. II улирал: Улсын байнгийн ашиглалтад хүлээлгэн өрсөн байна.	I-II улирал	Л.Баярбат
2.1.7	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн шинээр баригдах 2 эгнээ авто замын Багц 3 дугаар хэсэг буюу Урханаас Сүмбэрийн уулзвар хүртэлх 45.74 км зам барилгын ажил.	ЕСБХБ-ны санхүүжилт	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 99 хувь	I улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлнэ. II улирал: Улсын байнгийн ашиглалтад хүлээлгэн өрсөн байна.	I-II улирал	Л.Баярбат
2.1.8	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн шинээр баригдах 2 эгнээ авто замын Багц 4 дүгээр хэсэг буюу Сүмбэрийн уулзвараас Цайдамын хөндий хүртэлх 45.08 км зам барилгын ажил.	ЕСБХБ-ны санхүүжилт	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 99 хувь	I улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлнэ. II улирал: Улсын байнгийн ашиглалтад хүлээлгэн өрсөн байна.	I-II улирал	Л.Баярбат
2.1.9	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн шинээр баригдах 2 эгнээ авто замын Багц 5 дугаар хэсэг буюу Цайдамын хөндийгөөс Дарханы тойрог уулзвар хүртэлх 28.84 км зам барилгын ажил	ЕСБХБ-ны санхүүжилт	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 95 хувь	I улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлнэ. II улирал: Улсын байнгийн ашиглалтад хүлээлгэн өрсөн байна.	I-II улирал	Л.Баярбат
2.1.10	Улаанбаатар-Дарханы замын салсан хэсгийн	ЕСБХБ-ны санхүүжилт	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах төндөр зарлагдсан	I улирал: Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулсан байна.	I-IV улирал	Л.Баярбат

	130 км авто замыг нэмэлт 5 см-ээр хучих				II улирал: Гэрээ байгуулж, барилгын ажлыг эхлүүлсэн байна. III улирал: Барилгын ажлыг 50 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 100 хувьд хүргэнэ.		
2.2. "Монгол Улсын тээврийн холболт ба логистикийг сайжруулах төсөл"-ийн хүрээнд улсын чанартай авто зам болон төмөр бетон гүүрийн ээлжит болон их засварын ажлыг эхлүүлнэ.							
2.2.1	Улаанбаатар Өндөрхаан чиглэлийн 68 км авто замын их засварын ажил	2024-2026 он Дэлхийн банкны санхүүжилт	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах төндөр зарлагдсан	I улирал: Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж гэрээ байгуулна. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 20 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	Л.Баянзүл
2.2.2	Арвайхээр Баянхонгор чиглэлийн 35 км авто замын их засварын ажил	2024-2026 он Дэлхийн банкны санхүүжилт	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах төндөр зарлагдсан	I улирал: Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж гэрээ байгуулна. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлнэ III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 20 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	Л.Баянзүл
2.2.3	Өндөрхаан Чойбалсан чиглэлийн 50 км авто замын их засварын ажил	2024-2026 он Дэлхийн банкны санхүүжилт	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах төндөр зарлагдсан	I улирал: Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж гэрээ байгуулна. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлнэ.	I-IV улирал	Л.Баянзүл

					III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 20 хувьд хүргэнэ.		
2.2.4	Улаанбаатар – Арвайхээр чиглэлийн 105 км авто замын ээлжит болон их засварын ажил	2024-2026 он Дэлхийн Банкны санхүүжилт	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах төндөр зарлагдсан	I улирал: Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж гэрээ байгуулна. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 20 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	Л.Баянзул
2.2.5	Хархорин – Цэцэрлэг чиглэлийн 40 км авто замын ээлжит болон их засварын ажил	2024-2026 он Дэлхийн Банкны санхүүжилт	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах төндөр зарлагдсан	I улирал: Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж гэрээ байгуулна. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 20 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	Л.Баянзул
2.2.6	Цэцэрлэг – Тосонцэнгэл чиглэлийн 50 км авто замын ээлжит болон их засварын ажил	2024-2026 он Дэлхийн Банкны санхүүжилт	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах төндөр зарлагдсан	I улирал: Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж гэрээ байгуулна. II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлнэ. III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 20 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	Л.Баянзул

					Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 20 хувьд хүргэнэ		
2.2.6	Булган – Мөрөн чиглэлийн 13 км авто замын ээлжит болон их засварын ажил	2024-2026 он Дэлхийн Банкны санхүүжилт	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	-	I улирал: Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах тендерийн материалыг бэлтгэнэ. II улирал: Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах тендерийг зарлана. III улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 20 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	Л.Баянзүл
2.2.7	Өвөрхангай аймгийн Есөнзүйл сум хүртэлх 16 км авто зам	2024-2026 он Дэлхийн Банкны санхүүжилт	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	-	I улирал: Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах тендерийн материалыг бэлтгэнэ. II улирал: Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах тендерийг зарлана. III улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлнэ. IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 20 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	Л.Баянзүл
2.3. ЗГҮАХ-т гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан авто замын ажлуудын санхүүжилтийг шийлвэрлэх талаар арга хэмжээ авна.							
2.3.1	Хөшигийн хөндий – Чойр чиглэлийн авто замыг 4 эгнээ болгон өргөтгөн шинэчлэнэ.	Гадаадын зээл, тусламжийн санхүүжилт	Санхүүжилтийг шийдвэрлэх арга хэмжээний гүйцэтгэл	-	I улирал: Олон Улсын банк, санхүүгийн байгууллагад санал хүргүүлэхэд шаардлагатай урьдчилсан судалгаа, бэлтгэл ажлыг хангана. II улирал: Олон Улсын банк, санхүүгийн байгууллагад хүргүүлэх саналыг бэлтгэнэ. III улирал: Саналыг Олон Улсын банк, санхүүгийн байгууллагуудад хүргүүлнэ.	I-III улирал	Л.Баянзүл

2.3.2	Дархан – Алтанбулаг чиглэлийн авто замыг 4 эгнээ болгон өргөтгөн шинэчлэнэ.	Гадаадын зээл, тусламжийн санхүүжилт	Санхүүжилтийг шийдвэрлэх арга хэмжээний гүйцэтгэл	-	I улирал: Олон Улсын банк, санхүүгийн байгууллагад санал хүргүүлэхэд шаардлагатай урьдчилсан судалгаа, бэлтгэл ажлыг ханганаб II улирал: Олон Улсын банк, санхүүгийн байгууллагад хүргүүлэх саналыг бэлтгэнэб III улирал: Саналыг Олон Улсын банк, санхүүгийн байгууллагуудад хүргүүлнэ.	I-II улирал	Л.Баянзул
2.3.3	Улаанбаатар – Лүн чиглэлийн 6 эгнээ авто зам	Гадаадын зээл, тусламжийн санхүүжилт	Санхүүжилтийг шийдвэрлэх арга хэмжээний гүйцэтгэл	-	I улирал: Олон Улсын банк, санхүүгийн байгууллагад санал хүргүүлэхэд шаардлагатай урьдчилсан судалгаа, бэлтгэл ажлыг хангана. II улирал: Олон Улсын банк, санхүүгийн байгууллагад хүргүүлэх саналыг бэлтгэнэ. III улирал: Саналыг Олон Улсын банк, санхүүгийн байгууллагуудад хүргүүлнэ.	I-III улирал	Л.Баянзул
2.3.4	Улаанбаатар – Мандагловь чиглэлийн авто замыг 4 эгнээ болгон өргөтгөн шинэчлэнэ.	Гадаадын зээл, тусламжийн санхүүжилт	Санхүүжилтийг шийдвэрлэх арга хэмжээний гүйцэтгэл	-	I улирал: Олон Улсын банк, санхүүгийн байгууллагад санал хүргүүлэхэд шаардлагатай урьдчилсан судалгаа, бэлтгэл ажлыг хангана. II улирал: Олон Улсын банк, санхүүгийн байгууллагад хүргүүлэх саналыг бэлтгэнэ. III улирал: Саналыг Олон Улсын банк, санхүүгийн байгууллагуудад хүргүүлнэ.	I-II улирал	Л.Баянзул
2.3.5	Улиастай – Алтай чиглэлийн 78 км хатуу хучилттай авто зам	Гадаадын зээл, тусламжийн санхүүжилт	Санхүүжилтийг шийдвэрлэх арга хэмжээний гүйцэтгэл	-	I улирал: Олон Улсын банк, санхүүгийн байгууллагад санал хүргүүлэхэд	I-III улирал	Л.Баянзул

				шаардлагатай урьдчилсан судалгаа, бэлтгэл ажлыг хангана. II улирал: Олон Улсын Банк, санхүүгийн байгууллагад хүргүүлэх саналыг бэлтгэнэ. III улирал: Саналыг Олон Улсын Банк, санхүүгийн байгууллагуудад хүргүүлнэ.		
3. Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд нийт 6 төслийн 1347.7 км /шилжих 447.7 км, шинэ 900 км/ авто зам барилгын ажлыг хэрэгжүүлнэ.						
3.1. Хилийн 3 боомтыг тусгай зориулалтын хатуу хучилттай авто замаар холбох ажлыг үргэлжлүүлнэ.						
3.1.1	Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн 250 км авто зам	Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, хувийн хөрөнгө оруулалт	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 71 хувь	I-IV улирал	Ц.Эрдэнэ-Очир
I улирал: Гэрээг цуцлах хүртэл арга хэмжээ авах талаар ЭЗХЯ-нд албан бичиг хүргүүлэх, хамтарч ажиллана. II улирал: Гэрээг цуцлах шийдвэр гарсан тохиолдолд дараагийн концесс эзэмшигчийг сонгох шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах талаар ЭЗХЯ-тай хамтарч ажиллах, гэрээг үргэлжлүүлэх тохиолдолд зам барилгын ажлыг үргэлжлүүлэхэд зохицуулах байгууллагын зүгээс үзүүлэх дэмжлэг болон зохицуулалтаар хангах, зам барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 75 хувьд, III улирал: Гэрээг цуцлах шийдвэр гарсан тохиолдолд дараагийн концесс эзэмшигчийг сонгох шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах талаар ЭЗХЯ-тай хамтарч ажиллах, гэрээг үргэлжлүүлэх тохиолдолд зам барилгын ажлыг үргэлжлүүлэхэд зохицуулах байгууллагын зүгээс үзүүлэх дэмжлэг болон зохицуулалтаар хангах, зам барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 80 хувьд, IV улирал:						

					Гэрээг цуцлах шийдвэр гарсан тохиолдолд дараагийн концесс эзэмшигчийг сонгох шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах талаар ЭЗХЯ-тай хамтарч ажиллах, гэрээг үргэлжлүүлэх тохиолдолд зам барилгын ажлыг үргэлжлүүлэхэд зохицуулах байгууллагын зүгээс үзүүлэх дэмжлэг болон зохицуулалтаар хангах, зам барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 85 хувьд тус тус хүргэнэ.		
3.1.2	Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын "Хашаатын цав" нүүрсний Хавиргын хүртэлх 96.4 км авто зам	Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, хувийн хөрөнгө оруулалт	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 40 хувь	I улирал: "Хашаатын цав" нүүрсний уурхайгаас Хавиргын боомт хүртэлх авто замын барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх бэлтгэл хангахад дэмжлэг үзүүлнэ. II улирал: Хөрөнгө оруулагчийн зүгээс санхүүжилтийн асуудлаа шийдвэрлэсэн тохиолдолд "Хашаатын цав" нүүрсний уурхайгаас Хавиргын боомт хүртэлх авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 45 хувьд. III улирал: Хөрөнгө оруулагчийн зүгээс санхүүжилтийн асуудлаа шийдвэрлэсэн тохиолдолд "Хашаатын цав" нүүрсний уурхайгаас Хавиргын боомт хүртэлх авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 50 хувьд. IV улирал: Хөрөнгө оруулагчийн зүгээс санхүүжилтийн асуудлаа шийдвэрлэсэн тохиолдолд "Хашаатын цав" нүүрсний уурхайгаас Хавиргын боомт хүртэлх авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 60 хувьд тус тус хүргэнэ.	I-IV улирал	Ц.Эрдэнэ-Очир

3.1.3	Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын "Эрэн толгой" нүүрсний уурхайгаас Бичигтийн боомт хүртэлх 101.3 км авто зам	Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, хувийн хөрөнгө оруулалт	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 25 хувь	I улирал: "Эрэн толгой" нүүрсний уурхайгаас Бичигтийн боомт хүртэлх авто замын барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх бэлтгэл хангахад дэмжлэг үзүүлнэ. II улирал: Хөрөнгө оруулагчийн зүгээс санхүүжилтийн асуудлаа шийдвэрлэсэн тохиолдолд "Эрэн толгой" нүүрсний уурхайгаас Бичигтийн боомт хүртэлх авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 30 хувьд хүргэнэ. III улирал: Хөрөнгө оруулагчийн зүгээс санхүүжилтийн асуудлаа шийдвэрлэсэн тохиолдолд "Эрэн толгой" нүүрсний уурхайгаас Бичигтийн боомт хүртэлх авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 40 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Хөрөнгө оруулагчийн зүгээс санхүүжилтийн асуудлаа шийдвэрлэсэн тохиолдолд "Эрэн толгой" нүүрсний уурхайгаас Бичигтийн боомт хүртэлх авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 45 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	Ц.Эрдэнэ-Очир
3.2. Хилийн 4 боомтыг тусгай зориулалтын хатуу хучилттай авто замаар холбох барилгын ажлыг эхлүүлнэ.							
3.2.1	Ухаахудаг-Барууннаран чиглэлийн 32 км замын төгсгөлөөс Цагаандэл уул боомт хүртэлх 270 км тусгай зориулалтын авто зам	Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, хувийн хөрөнгө оруулалт	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Концессын гэрээ байгуулагдсан	I улирал: Авто замыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангахад зохицуулах байгууллагын хүлээсэн чиг үүргийн дагуу дэмжлэг үзүүлнэ. II улирал: Авто замыг эхлүүлэх нөхцөл хангагдсан тохиолдолд холбогдох зөвшөөрлийг олгох, концессын гэрээний хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх, зам барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 5 хувьд	I-IV улирал	Ц.Эрдэнэ-Очир

					III улирал: Авто замыг эхлүүлэх нөхцөл хангагдсан тохиолдолд зам барилгын ажлыг гүйцэтгэхэд зохицуулах байгууллагын хүлээсэн үүргийн дагуу дэмжлэг үзүүлэх зохицуулалтаар хангах, зам барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд IV улирал: Авто замыг эхлүүлэх нөхцөл хангагдсан тохиолдолд зам барилгын ажлыг гүйцэтгэхэд зохицуулах байгууллагын хүлээсэн үүргийн дагуу дэмжлэг үзүүлэх зохицуулалтаар хангах, зам барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 15 хувьд тус тус хүргэнэ.		
3.2.2	Хөшигийн хөндий-Чойр-Замын-Үүд чиглэлийн 630 км тусгай зориулалтын авто зам	Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, хувийн хөрөнгө оруулалт	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Авто замын трассын урьдчилсан судалгаа хийгдсэн	I улирал: Хөшигийн хөндий-Чойр-Замын-Үүд чиглэлийн тусгай зориулалтын авто замын зурвас газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах асуудлыг холбогдох хууль, журмын дагуур эрх бүхий байгууллагад тавьж, шийдвэрлүүлэх арга хэмжээ авна. II улирал: Хөшигийн хөндий-Чойр-Замын-Үүд чиглэлийн тусгай зориулалтын авто замын зурвас газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах шийдвэр гарангуут төслийг сонирхогч хөрөнгө оруулагч нарт санал хүргүүлэх, шаардлагатай тохиолдолд төсөл хэрэгжүүлэгчийг сонгон шалгаруулах баримт бичгийг боловсруулах, сонгон шалгаруулалт зарлана. III улирал: Хөшигийн хөндий-Чойр-Замын-Үүд чиглэлийн тусгай зориулалтын авто замын төслийг хэрэгжүүлэх шаардлага	I-IV улирал	Ц.Эрдэнэ-Очир

				хангасан санал ирүүлсэн тохиолдолд саналыг үнэлэх, дүгнэлт гаргана. IV улирал: Хөшгийн хөндий-Чойр-Замын-Ууд чиглэлийн тусгай зориулалтын авто замын төслийг хэрэгжүүлэх шаардлага хангасан хөрөнгө оруулагчтай гэрээний хэлэлцээ хийх, тохиролцоонд хүрсэн тохиолдолд гэрээ байгуулах, ТЭЗҮ болон нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах ажлын даалгавар боловсруулж өгөх, зам барилгын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангахад дэмжлэг үзүүлнэ. I улирал: Баянхонгор аймгийн Шинэжинст сумын нутагт орших Хотгорын уурхайгаас Нарийнсухайт-Шивээхүрэн чиглэлийн авто замд холбох 295 км тусгай зориулалтын авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангахад дэмжлэг үзүүлэх, холбогдох зөвшөөрлийг олгоно. II улирал: Баянхонгор аймгийн Шинэжинст сумын нутагт орших Хотгорын уурхайгаас Нарийнсухайт-Шивээхүрэн чиглэлийн авто замд холбох 295 км тусгай зориулалтын авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах, авто замын зурвас газрыг эзэмших, ашиглах асуудлыг шийдвэрлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, холбогдох зөвшөөрлийг олгоно. III улирал: Хөрөнгө оруулагчийн зүгээс орон нутгийн ард иргэд, төрийн байгууллагуудтай зөвшилцөн Баянхонгор аймгийн Шинэжинст сумын нутагт орших Хотгорын уурхайгаас Нарийнсухайт-Шивээхүрэн чиглэлийн авто замд холбох 295 км тусгай зориулалтын авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх, холбогдох зөвшөөрлийг олгоно.		
3.2.3	Баянхонгор аймгийн Шинэжинст сумын нутагт орших Хотгорын уурхайгаас Нарийнсухайт-Шивээхүрэн чиглэлийн авто замд холбох 295 км авто зам	Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, хувийн хөрөнгө оруулалт	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Авто зам барих, ашиглах гэрээ байгуулсан	I-IV улирал	Ц.Эрдэнэ-Очир

				зориулалтын авто замын барилгын ажлыг эхлүүлсэн тохиолдолд холбогдох дэмжлэгийг үзүүлж, гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллана, барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 5 хувьд. IV улирал: Хөрөнгө оруулагчийн зүгээс орон нутгийн ард иргэд, төрийн байгууллагуудтай зөвшилцөн Баянхонгор аймгийн Шинэжинст сумын нутагт орших Хотгорын уурхайгаас Нарийнсухайт-Шивээхүрэн чиглэлийн авто замд холбох 295 км тусгай зориулалтын авто замын барилгын ажлыг эхлүүлсэн тохиолдолд холбогдох дэмжлэгийг үзүүлж, гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллана, барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд тус тус хүргэнэ.		
3.2.4	Ховд Хөшөөтийн Булган Чиглэлийн авто замаас Байтаг хилийн боомт хүртэлх 95 км тусгай зориулалтын авто зам	Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, хувийн хөрөнгө оруулалт	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Тусгай зориулалтын авто замын чиглэл батлагдса	I-IV улирал	Ц.Эрдэнэ-Очир

				шаардлага хангасан, хамгийн сайн үнэлэгдсэнтэй нь гэрээний хэлцэл хийж, гэрээ байгуулна. III улирал: Ховд аймгийн Хөшөөгийн уурхай-Булган боомт чиглэлийн авто замаас Байгаль хилийн боомт хүртэлх 95 км тусгай зориулалтын авто зам өөрийн хөрөнгөөр барьж, ашиглах гэрээг хэрэгжүүлэх, зам барилгын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэлийг хангахад холбогдох дэмжлэг үзүүлнэ. IV улирал: Ховд аймгийн Хөшөөгийн уурхай-Булган боомт чиглэлийн авто замаас Байгаль хилийн боомт хүртэлх 95 км тусгай зориулалтын авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх нөхцөл, шаардлагыг хангасан тохиолдолд холбогдох зөвшөөрлийг олгож, зам барилгын ажлыг эхлүүлнэ.		
3.3. Төр хувийн хэвшлийн түншлэл хүрээнд аймгийн төв холбох авто замуудыг барина.	Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр буюу концессын "барих-шилжүүлэх" гэрээгээр хэрэгжиж буй "Дашинчилэн-Орхоны гүүр чиглэлийн замаас Өлзийт сум, Өлзийт сумаас Мөрөн-Тариалан чиглэлийн замын төгсгөлийг холбох 120км хатуу хучилттай авто зам төслийг үргэлжлүүлнэ.	Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, хувийн хөрөнгө оруулалт	Зам барилгын ажлыг үргэлжлүүлэхэд шаардлагатай дэмжлэг, зохицуулалтын явц, барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 72 хувь	I-IV улирал	Ц.Эрдэнэ-Очир

					Зам барилгын ажлыг гүйцэтгэхэд зохицуулах байгууллагын зүгээс үзүүлэх дэмжлэг болон зохицуулалтаар хангах, зам барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 85 хувьд хүргэнэ.		
3.3.2	Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд хэрэгжүүлэхээр урьдчилсан болон бүрэн шинжилгээ хийгдсэн Улиастай-Мөрөн чиглэлийн 261.9 авто зам төслийн зөвшөөрөл олгогдсон тохиолдолд ЭЗХЯ-тай хамтран хувийн хэвшлийн түншлэгчийг сонгон шалгаруулах үйл ажилгааг зохион байгуулна.	-	Түншлэлийн төслийн бэлтгэл ажлын явц	Түншлэлийн төслийн бүрэн шинжилгээ хийгдсэн.	I улирал: Сангийн яамнаас түншлэлээр хэрэгжүүлэх Улиастай-Мөрөн чиглэлийн авто зам төслийн бүрэн шинжилгээг хянаж, зөвшөөрөл олгосон тохиолдолд хувийн хэвшлийн түншлэгчийг сонгон шалгаруулах бэлтгэл хангана. II улирал: Хувийн хэвшлийн түншлэгчийг сонгон шалгаруулах баримт бичгийг боловсруулах ажилд оролцоно. III улирал: Хувийн хэвшлийн түншлэгчийг сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд орж ажиллана. IV улирал: Шаардлага хангасан санал ирүүлсэн тохиолдолд гэрээний хэлэлцээрт оролцох гэрээ байгуулна.	I-IV улирал	Ц.Эрдэнэ-Очир
4. Олон улс, улсын чанартай 14,891.4 км авто замын бэлэн байдлыг хангуулж, нийт 3 чиглэлийн 183 км замын их засвар шинэчлэлтийн ажлыг эхлүүлж, 4 төслийн 618.35 км авто замын зураг төслийг боловсруулна.							
4.1	Олон улс, улсын чанартай 14,886.9 км авто зам, 15,989.4 ү/м түүрийн арчлалт, урсгал засварыг хийнэ.	115,500.0 Улсын төсөв	Арчлалт, урсгал засварын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Арчлалт, урсгал засварын ажлыг норм, нормативын дагуу гүйцэтгэсэн.	I улирал: Арчлалт, урсгал засварын ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж Сайдын тушаалаар батлуулна. Зам хариуцагч компаниудтай арчлалт, урсгал засварын ажлын гэрээг байгуулж урьдчилгаа санхүүжилтийг олгуулна. II улирал: Арчлалт, урсгал засварын ажлын гүйцэтгэл 30 хувьд хүрсэн байна. III улирал:	I-IV улирал	ЗАЗХ

				Арчлалт, урсгал засварын ажил 80 хувьд хүрсэн байна. IV улирал: Арчлалт, урсгал засварын ажлыг норм, нормативын дагуу 100 хувь хийж гүйцэтгүүлж, гэрээг дүгнэсэн байна.		
4.2	Олон улс, улсын чанартай авто зам, замын байгууламж ашигласны төлбөрийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ.	Авто замын сан	Ажлын гүйцэтгэл	Засгийн газрын 2016 оны 103 дугаар тогтоолын дагуу төлбөр авч байна. I улирал: Төлбөрийн хэмжээ нэмэгдүүлэх тогтоолын төслийг Засгийн газрын хурлаар хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлнэ. II улирал: Тээврийн хэрэгслээс авах төлбөрийн хэмжээг 3 дахин нэмэгдүүлсэн байна. Шинэчлэн батлагдсан тогтоолын дагуу авто зам, замын байгууламж ашигласны төлбөрийг авч эхэлнэ.	I-IV улирал	ЗАЗХ
4.3	Олон улс, улсын чанартай авто замд шинээр төлбөр авах цэг байгуулах, төлбөр авах үйл ажиллагааг цахимжуулах ажлыг үргэлжлүүлнэ.	Авто замын сан	ТАЦ цахимжуулах ажлын гүйцэтгэл, тоо	Төлбөр авах 33 цэгийг ажиллуулж байгаагаас 8 цэгийг цахимжуулсан. I улирал: Шинээр төлбөр авах цэг байгуулах төлөвлөгөө баталж, төлбөр авах цэг цахимжуулах төндөрийг зарлана. II улирал: Гэрээ байгуулан төлбөр авах цэг барих, цахимжуулах ажлыг эхлүүлнэ. III улирал: Төлбөр авах цэг барих, цахимжуулах ажлыг хийж дууссан байна. IV улирал: Шинээр 4 байршилд төлбөр авах цэг барьж ашиглалтад оруулсан, 25 төлбөр авах цэгийн үйл ажиллагааг бүрэн цахимжуулж, холбогдох санхүүжилтийг шийдвэрлэнэ.	I-IV улирал	ЗАЗХ
4.4	Олон улсын чанартай АН-3 чиглэлийн авто замын тэмдэглэлийг тэмдэглэлийг	Авто замын сан	204.2 км авто замын тэмдэглэл шинэчил	I улирал: Тэмдэг тэмдэглэл шинэчлэх төлөвлөгөөг батлуулна. II улирал:	I-IV улирал	ЗАЗХ

	стандартын дагуу шинэчилнэ.				Тэмдэг, тэмдэглэл шинэчлэх, хяналтын камер суурилуулах ажлыг эхлүүлнэ. III улирал: Тэмдэг, тэмдэглэл шинэчлэх, хяналтын камер суурилуулах ажлыг дуусгана. IV улирал: Ажлыг хүлээн авч, холбогдох санхүүжилтийг шийдвэрлэнэ.		
4.5	Улсын чанартай 2 чиглэлийн 183 км авто замд их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг гүйцэтгэнэ. (Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн 27 км авто зам, Даланзадгад-Мандалговь чиглэлийн 156 км авто зам)	198,667.3 Улсын төсөв 2025 онд тавигдсан хөрөнгө: ӨХ-Чой чиглэлд 11.4 тэрбум, ДЗ-МГ чиглэлд 39.1 тэрбум төгрөг	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Улсын төсвийн тухай хуульд нийт 50.6 тэрбум төгрөг батлагдсан.	I улирал: Ажил эхлүүлэх бэлтгэлийг хангах, зураг төслийг салгах, төсвийг магадлах, сонгон шалгаруулалтыг зарлана. II улирал: Авто зам, гүүрийн засварын ажлын гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, тэрээ байгуулж, ажлыг эхлүүлнэ.. III улирал: График төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж, энэ онд тавигдсан хөрөнгөөр хийгдэх ажлын 50 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Төсвийн тухай хуулиар энэ онд батлагдсан хөрөнгийн хэмжээтэй уялдуулан засварын ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.	I-IV улирал	ЗАЗХ
4.6	Улсын чанартай авто замын эвдрэл ихтэй хэсэгт хэсэгчилсэн ээлжит засварын ажил хийнэ.	Улсын төсөв, Авто замын сан	Засварын ажлын гүйцэтгэл, хувь	-	I улирал: Улсын чанартай хатуу хучилттай авто замд хийгдэх ээлжит засварын ажлын жагсаалт, замын чиглэл, байршил, зарцуулах хөрөнгийн хэмжээг Сайдын тушаалаар батлуулна. II улирал: Сайдын тушаалын дагуу зам хариуцагч байгууллагуудтай ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулж, ажлыг эхлүүлнэ. III улирал: Ээлжит засварын ажлын гүйцэтгэлийг 50%-д хүргэнэ.	I-IV улирал	ЗАЗХ

					IV улирал: Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, гэрээний хэрэгжилтийг хангаж ажилласан байх. Батлагдсан төсөвт өртөлт багтаан ээлжит засварын ажлын гүйцэтгэлийг 100 хувь хэрэгжүүлнэ.		
4.7	Олон улсын чанартай АН-3 ангиллын Улаанбаатар-Дархан-Алтанбулаг чиглэлийн авто замын авто замын нөхцөл байдлыг тодорхойлох хяналтын камер болон тээврийн хэрэгслийн даац хэмжих пүү суурилуулна.	Гадаадын зээл тусламж	Ажлын гүйцэтгэл	Төлөвлөлтийн шатанд	I улирал: Хяналтын камер болон тээврийн хэрэгслийн даац хэмжих пүү суурилуулах тендерийн материалыг боловсруулж, АХБ-нд хянуулж зөвшөөрөл авч, тендерийг зарласан байна. II улирал: Хяналтын камер болон тээврийн хэрэгслийн даац хэмжих пүү суурилуулах гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, ажлыг эхлүүлсэн байна. III улирал: Хяналтын камер болон тээврийн хэрэгслийн даац хэмжих пүү суурилуулах ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. IV улирал: 18 цэгт хяналтын камер, 2 цэгт даац хэмжих пүү суурилуулах ажлыг бүрэн дуусгаж ажлыг хүлээн авна.	I-IV улирал	ЗАЗХ Д.Заансүх
5. Авто замын салбарын эрх зүйн орчин, стандарт, норм шинэчлэн сайжруулж, боловсронгуй болгоно.							
5.1	ЗГҮАХ-т туссан авто зам, гүүрийн ТЭЗҮ, зураг төслийг боловсруулах ажлыг үргэлжлүүлнэ.	Улсын төсөв	Зураг төсөл боловсруулагдсан авто зам, гүүрийн урт	Төлөвлөлтийн шатанд.	I улирал: 2025 онд Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх ТЭЗҮ, зураг төслийн саналыг бэлтгэнэ. II улирал: 2025 онд Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх ТЭЗҮ, зураг төслийн саналыг ЭЗХЯ-д хүргүүлнэ. III улирал:	I-IV улирал	Д.Зэгдралнаа

					Нийт 4 төслийн 618.35 км авто замын зураг төслийг эхлэлийн тайланг хүлээн авч, санал өгнө. IV улирал: Нийт 4 төслийн 618.35 км авто замын зураг төслийг боловсруулж, магадлалын дүгнэлт гаргуулна.		
5.2	Авто замын салбарын норм стандартыг шинэчлэн батлуулна.	Улсын төсөв	Авто замын салбарт шинээр батлагдсан норм, стандартын тоо	Төлөвлөлтийн шатанд	I улирал: Авто замын норм нормативын сангийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлуулна. II улирал: Авто замын норм нормативын сангийн хөрөнгөөр авто замын салбарт хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийг 30 хувьд хүргэнэ. III улирал: Авто замын норм нормативын сангийн хөрөнгөөр авто замын салбарт хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийг 50 хувьд хүргэнэ. IV улирал: Авто замын норм нормативын сангийн хөрөнгөөр авто замын салбарт 8 норм, 7 стандарт батлуулна.	I-IV улирал	Д.Загдараднаа
5.3	"Авто замын санд хөрөнгө төвлөрүүлэх, захиран зарцуулах журам"-ийг шинэчлэн батлуулна.	-	Журмыг шинэчлэх үйл ажиллагааны явц	Төлөвлөлтийн шатанд	I улирал: Журмыг шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсгийг байгуулна II улирал: Журмын төслийг боловсруулна III улирал: Журмын төсөлд санал авч, хэлэлцүүлэг зохион байгуулна IV улирал: Журмыг шинэчлэн батлуулна.	I-IV улирал	ЗАЗХ
5.4	"Авто замын зөвлөлийн ажиллах журам"-ийг шинэчлэн батлуулна.	-	Журмыг шинэчлэх үйл	Төлөвлөлтийн шатанд	I улирал: Журмыг шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсгийг байгуулна.	I-IV улирал	ЗАЗХ

			ажиллагааны явц		II улирал: Журмын төслийг боловсруулна III улирал: Журмын төсөлд санал авч, хэлэлцүүлэг зохион байгуулна. IV улирал: Журмыг шинэчлэн батлуулна.		
--	--	--	--------------------	--	---	--	--

---000---