

ГАДААДЫН ЗЭЭЛ, ТУСЛАМЖААР ХЭРЭГЖИХ ХӨТӨЛБӨР, ТӨСӨЛ ХАРИУЦСАН
АХЛАХ ШИНЖЭЭЧ Л.БАЯНЗУЛЫН 2024 ОНЫ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН,
МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС

Байгууллагын нэр: ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ЯАМ

Нэгжийн нэр: АВТО ЗАМЫН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР

1. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Арга хэмжээний гүйцэтгэлд өгсөн оноо	Төлөвлөсөн хугацаанд гүйцэтгэсэн байдал	Нийлбэр оноо	Үнэлгээний багийн хянан баталгаажуулж, дахин үнэлсэн оноо
	1	2	3	4	5
	Оноо	60 хүртэл	10 хүртэл	70 хүртэл	
Зорилт 1. “Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжих Монгол Улсын тээврийн холболт болон логистикийг сайжруулах төсөл”-ийг эхлүүлэх					
1.	Өндөрхаан - Чойбалсан чиглэлийн 50 км авто замын их засварын ажил	50	0	50	
2.	Улаанбаатар - Өндөрхаан чиглэлийн 68 км авто замын их засварын ажил	55	3	58	
3.	Улаанбаатар - Арвайхээр чиглэлийн авто замын ээлжит болон их засварын ажил	55	1	56	
4.	Арвайхээр - Баянхонгор чиглэлийн 35 км авто замын их засварын ажил	55	3	58	
5.	Хархорин - Цэцэрлэг чиглэлийн авто замын ээлжит болон их засварын ажил	55	1	56	
6.	Цэцэрлэг - Тосонцэнгэл чиглэлийн авто замын ээлжит болон их засварын ажил	55	1	56	
7.	Булган - Мөрөн чиглэлийн 13 км авто замын их засварын ажил	50	0	50	
8.	Өвөрхангай аймгийн Есөнзүйл сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам	50	0	50	
9.	Хэрлэн голын 216.5 ум төмөрбетон гүүрийн засварын ажил	45	0	45	
10.	Гичгэний 90 у/м төмөрбетон гүүрийн засварын ажил	45	0	45	
11.	Цэнхэрийн голын 140 у/м төмөрбетон гүүрийн засварын ажил	45	0	45	
12.	Орхон голын 290 у/м төмөрбетон гүүрийн засварын ажил	45	0	45	
13.	Бэлхийн 30.2 у/м төмөрбетон гүүрийн засварын ажил	45	0	45	
14.	Хануйн голын 75.3 у/м төмөрбетон гүүрийн засварын ажил	45	0	45	
Нэмэлт үүрэг даалгаврын биелэлт					
1.	ЕСБХБ-ны санхүүжилтээр хэрэгжих Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замаас Төв аймгийн Жаргалант, Дархан-Эрдэнэт чиглэлийн авто	60	10	70	

замын Орхон сумын уулзвартай холбох 92.13 км авто замын урьдчилсан судалгааг эхлүүлэх				
Дундаж оноо:			51.6	

2. Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Арга хэмжээний биелэлтийн хувь	Нийт (15 хүртэл оноогоор)	Үнэлгээний багийн хянан баталгаажуулж, дахин үнэлсэн оноо
	1	2	3	4
1.	Дэлхийн банкны Худалдан авах ажиллагааны сургалтад хамрагдана	100	15	
2.	Азийн хөгжлийн банкны ФИДИК-ийн гэрээний сургалтад хамрагдана	100	15	
3.	Худалдан авах ажиллагааны АЗ сертификатын сургалтанд хамрагдсан.	100	15	
Дундаж оноо			15	

3. Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Нэгжийн даргын үнэлгээ)

Д/д	Үзүүлэлт	Нэгжийн даргын үнэлгээ (0-7 оноо)	Үнэлгээний багийн хянан баталгаажуулж, дахин үнэлсэн оноо
	1		3
1.	Хандлага, ёс зүй		
2.	Дүн шинжилгээ хийх		
3.	Асуудал шийдвэрлэх		
4.	Хариуцлагатай байдал		
5.	Ажлын цаг ашиглалт		
Ур чадварын үзүүлэлт (ажлын онцлогоос хамаарсан)			
6.	Мэргэжлийн ур чадвар 1.		
7.	Мэргэжлийн ур чадвар 2.		
8.	Мэргэжлийн ур чадвар 3.		
Дундаж оноо		70	

4. Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Хамт олны үнэлгээ)

Д/д	Үзүүлэлт	Хамт олны үнэлгээ (0-8 оноо)
	1	2
1.	Хандлага, ёс зүй	8
2.	Багаар ажиллах	8
3.	Харилцаа	8
Дундаж оноо		8,0

5. Гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Д/д	Үнэлгээний үзүүлэлт	Үзүүлэлт тус бүрийн оноо
1.	Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт (Нэмэлт үүрэг даалгавар (арга хэмжээ)-ын биелэлт орно.)	51.6
2.	Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт	15
3.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Нэгжийн даргын үнэлгээ)	70
4.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Хамт олны үнэлгээ)	80

5.	Үнэлгээний оноонд орсон өөрчлөлт (Аргачлалын 6 дугаар хэсэгт заасан холбогдох заалтыг бичих)	-
Нийт оноо = (Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний оноо + Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний оноо + Хандлага, ёс зүй, ур чадварын оноо (Нэгжийн даргын болон хамт олны үнэлгээ)) - Аргачлалын 6 дугаар хэсгийн холбогдох заалтын дагуу хассан оноо + Аргачлалын 6 дугаар хэсгийн холбогдох заалтын дагуу нэмсэн оноо		81,6

Үнэлгээ өгсөн:

Азбзг-м дарга
(албан тушаал)

Нэгжийн дарга

[Signature]
(гарын үсэг)

Ч. Буармаа
(албан хаагчийн нэр)

..... (огноо)

Үнэлгээтэй танилцаж,
зөвшөөрсөн:

.....
(албан тушаал)

Төрийн жинхэнэ албан хаагч:

.....
(гарын үсэг)

.....
(албан хаагчийн нэр)

..... (огноо)

Үнэлгээг хянасан:

Үнэлгээний багийг төлөөлж ахлагч:

ХХ-ийн дарга
(албан тушаал)

АМБС
(гарын үсэг)

С.Мидрашмаа
(албан хаагчийн нэр)

2024.12.18 (огноо)

Үнэлгээний багийн нарийн бичгийн дарга:

[Signature]
(албан тушаал)

[Signature]
(гарын үсэг)

Мидрашмаа
(албан хаагчийн нэр)

2024.12.28 (огноо)

Үнэлгээг баталгаажуулсан: Төсвийн шууд захирагч

.....
(албан тушаал)

[Signature]
(гарын үсэг)

.....
(албан хаагчийн нэр)

..... (огноо)



ГАДААДЫН ЗЭЭЛ, ТУСЛАМЖААР ХЭРЭГЖИХ ХӨТӨЛБӨР, ТӨСӨЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ ШИНЖЭЭЧ
Л.БАЯНЗУЛЫН 2024 ОНЫ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

Нэг. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Гүйцэтгэлийн түвшин				Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлт ийн хувь
	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин			
	1	2	3	4	5	6	7
Зорилт 1. “Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжих Монгол Улсын тээврийн холболт болон логистикийг сайжруулах төсөл”-ийг эхлүүлэх							
1.	Өндөрхаан - Чойбалсан чиглэлийн 50 км авто замын их засварын ажил	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Зээлийн хэлэлцээр байгуулагдсан	Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж барилгын ажлыг эхлүүлнэ.	Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн баримт бичгийг бэлтгэж Дэлхийн банкаас зөвшөөрөл авах үйл ажиллагаа удааширснаас шалтгаалан тендер зарлах хугацаа хойшилж 2024.12.09-ний өдөр зарлагдсан.	I – IV улирал	72
2.	Улаанбаатар - Өндөрхаан чиглэлийн 68 км авто замын их засварын ажил	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Зээлийн хэлэлцээр байгуулагдсан	Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж барилгын ажлыг эхлүүлнэ.	Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн эхний шатыг амжилттай зохион байгуулж Дэлхийн банкаас зөвшөөрөл авсан. II үе шатыг 2024.11.02-ны өдөр зарласан бөгөөд 2024.12.16-ны өдөр нээж гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж Дэлхийн банкаас зөвшөөрөл аван гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулна.	I – IV улирал	83
3.	Улаанбаатар - Арвайхээр чиглэлийн авто замын ээлжит болон их засварын ажил	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Зээлийн хэлэлцээр байгуулагдсан	Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж барилгын ажлыг эхлүүлнэ.	Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн эхний шатыг амжилттай зохион байгуулж Дэлхийн банкаас зөвшөөрөл авсан. II үе шатыг 2024.11.15-ны өдөр зарласан	I – IV улирал	80

4.	Арвайхээр - Баянхонгор чиглэлийн 35 км авто замын их засварын ажил	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Зээлийн хэлэлцээр байгуулагдсан	Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж барилгын ажлыг эхлүүлнэ.	бөгөөд 2025.01.08-ны өдөр нээж гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж Дэлхийн банкнаас зөвшөөрөл аван гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулна. Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн эхний шатыг амжилттай зохион байгуулж Дэлхийн банкнаас зөвшөөрөл авсан. II үе шатыг 2024.11.02-ны өдөр зарласан бөгөөд 2024.12.16-ны өдөр нээж гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж Дэлхийн банкнаас зөвшөөрөл аван гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулна.	I – IV улирал	83
5.	Хархорин - Цэцэрлэг чиглэлийн авто замын ээлжит болон их засварын ажил	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Зээлийн хэлэлцээр байгуулагдсан	Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж барилгын ажлыг эхлүүлнэ.	бөгөөд 2025.01.08-ны өдөр нээж гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж Дэлхийн банкнаас зөвшөөрөл аван гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулна.	I – IV улирал	80
6.	Цэцэрлэг - Тосонцэнгэл чиглэлийн авто замын ээлжит болон их засварын ажил	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Зээлийн хэлэлцээр байгуулагдсан	Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж барилгын ажлыг эхлүүлнэ.	бөгөөд 2025.01.08-ны өдөр нээж гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж Дэлхийн банкнаас зөвшөөрөл аван гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулна.	I – IV улирал	80

7.	Булган - чиглэлийн 13 км авто замын их засварын ажил	Мөрөн	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Зээлийн хэлэлцээр байгуулагдсан	Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж барилгын ажлыг эхлүүлнэ.	Гүйцэтгэгчийг шалгаруулах тендерийн баримт бичгийг бэлтгэж Дэлхийн банкнаас зөвшөөрөл авахаар хүргүүлсэн.	I – IV улирал	72
8.	Өвөрхангай Есөнзүйл сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам	аймгийн	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Зээлийн хэлэлцээр байгуулагдсан	Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж барилгын ажлыг эхлүүлнэ.	Гүйцэтгэгчийг шалгаруулах тендерийн баримт бичгийг бэлтгэж Дэлхийн банкнаас зөвшөөрөл авахаар хүргүүлсэн.	I – IV улирал	72
9.	Хэрлэн голын 216.5 ум төмөрбетон гүүрийн засварын ажил	216.5 ум гүүрийн	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Зээлийн хэлэлцээр байгуулагдсан	Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж барилгын ажлыг эхлүүлнэ.	Гүйцэтгэгчийг шалгаруулах тендерийн баримт бичгийг бэлтгэж Дэлхийн банкнаас зөвшөөрөл авахаар бэлтгэж байна.	I – IV улирал	65
10.	Гичгэний 90 төмөрбетон гүүрийн засварын ажил	90 у/м гүүрийн	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Зээлийн хэлэлцээр байгуулагдсан	Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж барилгын ажлыг эхлүүлнэ.	Гүйцэтгэгчийг шалгаруулах тендерийн баримт бичгийг бэлтгэж Дэлхийн банкнаас зөвшөөрөл авахаар бэлтгэж байна.	I – IV улирал	65
11.	Цэнхэрийн голын 140 у/м төмөрбетон гүүрийн засварын ажил	140 у/м гүүрийн	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Зээлийн хэлэлцээр байгуулагдсан	Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж барилгын ажлыг эхлүүлнэ.	Гүйцэтгэгчийг шалгаруулах тендерийн баримт бичгийг бэлтгэж Дэлхийн банкнаас зөвшөөрөл авахаар бэлтгэж байна.	I – IV улирал	65
12.	Орхон голын 290 у/м төмөрбетон гүүрийн засварын ажил	290 у/м гүүрийн	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Зээлийн хэлэлцээр байгуулагдсан	Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж барилгын ажлыг эхлүүлнэ.	Гүйцэтгэгчийг шалгаруулах тендерийн баримт бичгийг бэлтгэж Дэлхийн банкнаас зөвшөөрөл авахаар бэлтгэж байна.	I – IV улирал	65
13.	Бэлхийн 30.2 төмөрбетон гүүрийн засварын ажил	30.2 у/м гүүрийн	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Зээлийн хэлэлцээр байгуулагдсан	Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж барилгын ажлыг эхлүүлнэ.	Гүйцэтгэгчийг шалгаруулах тендерийн баримт бичгийг бэлтгэж Дэлхийн банкнаас зөвшөөрөл авахаар бэлтгэж байна.	I – IV улирал	65
14.	Хануйн голын 75.3 у/м төмөрбетон гүүрийн засварын ажил	75.3 у/м гүүрийн	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Зээлийн хэлэлцээр байгуулагдсан	Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж барилгын ажлыг эхлүүлнэ.	Гүйцэтгэгчийг шалгаруулах тендерийн баримт бичгийг бэлтгэж Дэлхийн банкнаас зөвшөөрөл авахаар бэлтгэж байна.	I – IV улирал	65

				барилгын ажлыг эхлүүлнэ.	банкнаас зөвшөөрөл авахаар бэлтгэж байна.	
--	--	--	--	-----------------------------	--	--

Нэмэлт үүрэг даалгавар (арга хэмжээ)-ын биелэлт

Д/д	Үүрэг даалгавар (арга хэмжээ)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлт ийн хувь
1.	ЕСБХБ-ны санхүүжилтээр хэрэгжих Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замаас Төв аймгийн Жаргалант, Дархан-Эрдэнэт чиглэлийн авто замын Орхон сумын уулзвартай холбох 92.13 км авто замын урьдчилсан судалгааг эхлүүлэх	Урьдчилсан судалгаа эхэлсэн эсэх	-	Урьдчилсан судалгааг эхлүүлсэн байна.	Төслийн урьдчилсан судалгааг хийж гүйцэтгэх зөвлөх компаниар Аркадис Консалтинг (Их Британи) Лимитед компани шалгарч судалгааны ажлыг эхлүүлсэн.	I – IV улирал	100

Хоёр. Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				Биелэлт ийн хувь
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Дэлхийн банкны худалдан авах ажиллагааны сургалтад хамрагдана	Суралцсан кредит цаг	-	4 кредит цаг	Дэлхийн банкны худалдан авах ажиллагааны сургалтанд Үнэлгээний хорооны гишүүдийн хамтаар хамрагдсан.	I – IV улирал	100
2.	Азийн хөгжлийн банкны ФИДИК-ийн гэрээний сургалтад хамрагдана	Суралцсан кредит цаг	-	4 кредит цаг	Азийн хөгжлийн банкнаас зохион байгуулсан ФИДИК-ийн гэрээний сургалтад 2024.06.10-12-ны өдрүүдэд хамрагдсан.	I – IV улирал	100

3.	Худалдан ажиллагааны сертификатын сургалтанд хамрагдана	авах АЗ	Суралцсан кредит цаг	-	4 кредит цаг	Худалдан авах сертификатын хамрагдсан.	Худалдан авах ажиллагааны АЗ сургалтанд	I – IV улирал	100
----	--	------------	-------------------------	---	--------------	--	---	------------------	-----

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

Ажлаагч шийтгэгч
(Албан тушаал)

А. Баянзүрэгч /
(Нэр, гарын үсэг)

2024 12 09
(Огноо)




This CERTIFICATE
is presented to

BAYANZUL Luvsandonoi

*for Participation and Successful Completion of
INTERMEDIATE LEVEL FIDIC CONTRACT training financed by Asian Development
Bank and conducted by Mongolian Road Association.*


BATBAYAR ZANABAZAR
President of Mongolian
Road Association


SHANNON COWLIN
Country Director
Mongolia Resident Mission

10-12 June 2024
Ulaanbaatar, Mongolia



ASIAN DEVELOPMENT BANK

Certificate of Attendance

is presented to

L. Bayanzul

for the successful completion of

Workshop on ADB Loan Accounting and Servicing

held on 28-29 August 2024 in Ulaanbaatar, Mongolia.

SHANNON CHRISTINE COWLÍN

Country Director
Mongolia Resident Mission
Asian Development Bank

SETIJO BOENTARAN

Assistant Controller
Accounting Division
Controller's Department
Asian Development Bank