

Төлөвлөгөөг баталсан:

ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

2025-02-12

(С.БАТБОЛД)

Төлөвлөгөө боловсруулсан:

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН

ГАЗРЫН ДАРГА

2025-02-12

(Ч.МӨНХТУЯА)

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН
2025 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хугацаа (I-IV улирал)	Хариуцах ажилтан
	АГААРЫН ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ХЭМЖЭЭГ НЭМЭГДҮҮЛНЭ.		Ачаа тээврийн хэмжээ, мян.тн Зорчигч тээврийн хэмжээ, сая.хүн	10.5 мян.тн ачаа 2.15 сая зорчигч	АГААРЫН ТЭЭВЭРЭЭР 12 МЯН.ТН АЧАА, 2.3 САЯ ЗОРЧИГЧ ТЭЭВЭРЛЭНЭ.	I-IV улирал	ИНБЗГ
	Зорилт 1. Агаарын харилцааны хэлэлцээрийн төсөл үзэглэх, шинээр байгуулах, нэмэлт, өөрчлөлт оруулах ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлнэ.		Үзэгдэсэн, байгуулсан хэлэлцээрийн тоо	Хэлэлцээрийн төслийг солилцож, ЕС-ын захирамжаар гарын үсэх зурах эрх ЗТХ-ийн сайдад олгосон.	Агаарын харилцааны хэлэлцээрийн төсөл 2-г үзэгдэж, 10-г байгуулна.	I-IV улирал	ИНБЗГ
1.1	Австрали Агаарын харилцааны тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр байгуулах.	-	Хэлэлцээр байгуулсан эсэх	Хэлэлцээрийн төслийг эцэслэн тохирч, үзэгдэсэн.	1 дүгээр улиралд: Хэлэлцээр байгуулах бэлтгэл ажлыг хангана. 2 дугаар улиралд: Хэлэлцээр байгуулна. 3 дугаар улиралд: Хэлэлцээр батлуулна.	I-III улирал	Д.Бямбасүрэн, Б.Эрдэнэбаян
1.2	Исламын Найрамдах Иран Улстай Агаарын харилцааны	-	Хэлэлцээр байгуулсан эсэх	Хэлэлцэн тохиролцох шатанд.	1 дүгээр улиралд: Хэлэлцээрийн төслийг эцэслэн тохирч, дипломат	I-III улирал	Д.Бямбасүрэн, Б.Эрдэнэбаян

	Тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр хэлэлцээр байгуулах.				шугамаар солилцож үзэглэнэ. 2 дугаар улиралд: Хэлэлцээр байгуулна. 3 дугаар улиралд: Хэлэлцээр батлуулна.		
1.3	Бүгд Найрамдах Итали Улстай Агаарын харилцааны тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр байгуулах.	-	Хэлэлцээр байгуулсан эсэх	ЕС-ын 2024 оны 148-р захирамжаар хэлэлцээрт гарын үсэг зурах эрхийг 3Т-ийн сайдад олгосон.	1 дүгээр улиралд: Хэлэлцээр байгуулна. 2 дугаар улиралд: Хэлэлцээр батлуулна.	I-II улирал	Д.Бямбасүрэн, Б.Эрдэнэзаа
1.4	Кувейт Улстай Агаарын харилцааны тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр байгуулах.	-	Хэлэлцээр байгуулсан эсэх	ЕС-ын 2024 оны 63-р захирамжаар хэлэлцээрт гарын үсэг зурах эрхийг 3Т-ийн сайдад олгосон.	1 дүгээр улиралд: Хэлэлцээр байгуулна. 2 дугаар улиралд: Хэлэлцээр батлуулна.	I-II улирал	Д.Бямбасүрэн, Б.Эрдэнэзаа
1.5	Нидерландын Хаант Улстай Агаарын харилцааны тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр байгуулах.	-	Хэлэлцээр байгуулсан эсэх	Хэлэлцээрийн төслийг эцэслэн тохирч, үзэглэсэн.	3 дугаар улиралд: Хэлэлцээр байгуулах бэлтгэл ажлыг хангана. 4 дүгээр улиралд: Хэлэлцээр байгуулна.	III-IV улирал	Д.Бямбасүрэн, Б.Эрдэнэзаа
1.6	Бүгд Найрамдах Руанда Улстай Агаарын харилцааны тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр байгуулах.	-	Хэлэлцээр байгуулсан эсэх	Хэлэлцээрийн төслийг эцэслэн тохирч, үзэглэсэн.	3 дугаар улиралд: Хэлэлцээр байгуулах бэлтгэл ажлыг хангана. 4 дүгээр улиралд: Хэлэлцээр байгуулна.	III-IV улирал	Д.Бямбасүрэн, Б.Эрдэнэзаа
1.7	Испанийн Хаант Улстай Агаарын харилцааны тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр байгуулах.	-	Хэлэлцээр байгуулсан эсэх	Хэлэлцээрийн төслийг эцэслэн тохирч, үзэглэсэн.	3 дугаар улиралд: Хэлэлцээр байгуулах бэлтгэл ажлыг хангана. 4 дүгээр улиралд: Хэлэлцээр байгуулна.	III-IV улирал	Д.Бямбасүрэн, Б.Эрдэнэзаа
1.8	Бүгд Найрамдах Индонез Улстай Агаарын харилцааны тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн төсөл үзэгтэх.	-	Хэлэлцээрийн төсөл үзэгтэсэн эсэх	Хэлэлцэн тохиролцох шатанд.	3, 4 дүгээр улиралд: Хэлэлцээрийн төслийг үзэглэнэ.	III-IV улирал	Д.Бямбасүрэн, Б.Эрдэнэзаа
1.9	Азербайжан Агаарын харилцааны	-	Хэлэлцээр байгуулсан эсэх	ЕС-ын 2024 оны 64-р захирамжаар	4 дүгээр улиралд: Хэлэлцээр байгуулна.	IV улирал	Д.Бямбасүрэн, Б.Эрдэнэзаа

	Тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр байгуулах.			Хэлэлцээрт гарын үсэг зурах эрхийг 3Т-ийн сайдад олгосон.			
1.10	Бүгд Найрамдах Словени Улстай Агаарын харилцааны тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр байгуулах.	-	Хэлэлцээр байгуулсан эсэх	ЕС-ын 2024 оны 35-р захирамжаар хэлэлцээрт гарын үсэг зурах эрхийг 3ТХ-ийн сайдад олгосон.	4 дүгээр улиралд: Хэлэлцээр байгуулна.	IV улирал	Д.Бямбасүрэн, Б.Эрдэнэзаа
1.11	Саудын Арабын Хаант Улстай Агаарын харилцааны тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр байгуулах.	-	Хэлэлцээр байгуулсан эсэх	Хэлэлцээрийн төслийг эцэслэн тохиролцсон.	4 дүгээр улиралд: Хэлэлцээр байгуулна.	IV улирал	Д.Бямбасүрэн, Б.Эрдэнэзаа
1.12	Агаарын харилцааны хэлэлцээ хийх, хэлэлцээрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, нислэгийн тоо, чиглэлийг нэмэгдүүлэх.	-	Нислэгийн багтаамж, давтамжийн өсөлт, тоо	БНСУ-тай нислэгийн багтаамж, давтамжийг нэмэгдүүлсэн.	1, 2 дугаар улиралд: БНХАУ, Сингапур, Филиппин улстай нислэгийн багтаамжийг нэмэгдүүлнэ. 3, 4 дүгээр улиралд: ХБНГУ, Франц улстай хэлэлцээрт өөрчлөлт оруулна.	I-IV улирал	Д.Бямбасүрэн, Б.Эрдэнэзаа
Зорилт 2. Иргэний нисэхийн салбарын эрх зүйн орчныг шинэчилнэ.							
			Баталсан баримт бичгийн тоо	Баримт бичгийн төслийг боловсруулсан.	1 дүгээр улиралд: Талаадтай хамтарсан уулзалт зохион байгуулж, холбогдох байгууллагад санал хүргүүлнэ. 2 дугаар улиралд: Хүргүүлсэн саналын дагуу шийдвэр гаргуулна. 1 дүгээр улиралд: Журмыг батлуулна.	I-IV улирал	ИНБЗГ
2.1	Агаарын тээвэрлэгчдэд ноогдуулж буй НӨАТ-ын асуудлыг шийдвэрлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх.	-	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	Төлөвлөлтийн шатанд.	1 дүгээр улиралд: Хүргүүлсэн саналын дагуу шийдвэр гаргуулна.	I-II улирал	Д.Бямбасүрэн
2.2	"Агаарын хөлөг шувуу, мал, амьтантай мөргөлдөх сэтгүүлэх журм"-ыг батлуулах.	-	Баталсан эсэх	Журмын төслийг боловсруулсан.	1 дүгээр улиралд: Журмыг батлуулна.	I улирал	У.Мөнхцэцэг

2.3	"Иргэний нисэхийн аюулгүйн хамгаалалтын журам"-ыг батлуулах.	-	Баталсан эсэх	Журмын төслийг боловсруулж, ЗГ-ын гишүүдээс санал авах шатанд байна.	1, 2 дугаар улиралд: Журмыг батлуулна.	I улирал	Б.Булганбаяр
2.4	"Нисэхийн эрэн хайх, авран туслах салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Казахстан Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр"-ийг Засгийн газрын хуралдаанаар батлуулах.	-	Хэлэлцээр батлуулсан эсэх	Хэлэлцээрийг байгуулсан.	1 дүгээр улиралд: Хэлэлцээрийг батлуулна.	I улирал	Д.Бямбасүрэн
2.5	"Агаарын тээврийг хялбаршуулах журам"-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах.	-	Шинэчлэн баталсан эсэх	Нэмэлт өөрчлөлтийн саналыг боловсруулсан.	1, 2 дугаар улиралд: Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж, батлуулна.	I улирал	Б.Жаргал
2.6	"Иргэний аюулгүй байдлын журам"-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах.	-	Шинэчлэн баталсан эсэх	ЗГ-ын 2023.09.13-ны 339-р тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан.	1 дүгээр улиралд: Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж, батлуулна.	I улирал	Б.Эрдэнэзаа
2.7	Эдийн засгийн зохицуулалтын дүрмүүдийг батлуулах.	-	Баталсан дүрмийн тоо	Дүрмийн төслийг боловсруулсан санал авах шатанд байна.	1 дүгээр улиралд: 6 дүрмийг батлуулна.	I улирал	Г.Лувсан-Одсэр
2.8	Иргэний нисэхийн дүрмийн төслийг хянаж, тухай бүрд шинэчлэн батлуулах.	-	Баталсан эсэх	6 ИИ-д зохих нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан.	Тухай бүр: Иргэний нисэхийн багц дүрэмд шаардлагатай тухай бүрд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж, Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд бүртгүүлнэ.	I-IV улирал	Б.Эрдэнэзаа
2.9	"Агаарын тээврийн даатгалын эрсдэл, нөхцөл, үнэлгээ, хураамжийн хэмжээг тогтоох, даатгалын үйл ажиллагааг зохицуулах	-	Баталсан эсэх	Журмын төсөлд СЗХ-ноос санал авах шатанд.	1 дүгээр улиралд: Журмын төсөл, хавсралт бүрдүүлбэрийг боловсруулна. 2 дугаар улиралд: Журмыг батлуулна.	I-II улирал	Б.Эрдэнэзаа

	хяналт тавих журам"-ыг батлуулах.						
2.10	"Нислэгийн үед дэг журам зөрчсөн зорчилчид авах арга хэмжээний журам"-ыг батлуулах.	-	Баталсан эсэх	Журмын төсөлд санал авахаар цахим хуудсанд байшуулсан.	1 дүгээр улиралд: Журмын төсөлд холбогдох газруудаас санал авна. 2 дугаар улиралд: Журмыг батлуулна.	I-II улирал	Б.Эрдэнэбаян
2.11	Аэродромын төлөвлөлт ба ашиглалт техникийн баримт бичигт өөрчлөлт оруулах.	-	Шинэчлэн баталсан эсэх	Тушаалын төслийг боловсруулсан.	1 дүгээр улиралд: Тушаалын төслийг батлуулж, хэрэгжилтийг хангуулна. 1, 2 дугаар улиралд: Төлөвлөгөөний 2025 оны хэрэгжилт 50 хувьд хүргэнэ. 3, 4 дүгээр улиралд: Төлөвлөгөөний 2025 оны хэрэгжилт 90 хувьд хүргэнэ.	I улирал	Б.Эрдэнэбаян
2.12	Ерөнхий зориулалтын нисэхийг хөгжүүлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж ажиллах.	-	Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь	Төлөвлөгөөний 2024 оны хэрэгжилт 30 хувьтай.	1, 2 дугаар улиралд: Ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 100 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	У.Мөнхцэцэг
2.13	Иргэний нисэхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг хэрэгжүүлэх.	-	Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь	ЗТС-ийн 2024.12.16-ны А/273-р тушаалаар А/Х байгуулсан.		I-II улирал	Г.Лувсан-Одсэр
2.14	Нислэг, техникийн осол зөрчлийг шинжлэн шалгах албаны бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлуулах.	-	Шинэчлэн баталсан эсэх	Тушаалын төслийг боловсруулсан.	1 дүгээр улиралд: Тушаалын төслийг батлуулж, хэрэгжилтийг хангуулна.	I улирал	Б.Булганбаяр
2.15	Нислэг, техникийн осол зөрчлийг шинжлэн шалгах албаны дүрмийг шинэчлэн батлуулах.	-	Шинэчлэн баталсан эсэх	Дүрмийн төслийг боловсруулсан.	1 дүгээр улиралд: Дүрмийн төслийг батлуулж, хэрэгжилтийг хангуулна.	I улирал	Б.Булганбаяр
2.16	Монгол Улсад Нисэх хүчин үүсэж хөгжсөний 100 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх.	-	Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь	БХЯ-нд АХ байгуулах хамтарсан тушаалын төслийг хүргүүлсэн.	1 дүгээр улиралд: 3Т-ийн сайд, БХ-ын сайд нарын хамтарсан тушаалыг батлуулж, төлөвлөгөөг албажуулна. 2 дугаар улиралд:	I-II улирал	У.Мөнхцэцэг

					Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 100 хувьд хүргэнэ.		
2.17	Хууль тогтоомж, тогтоол, шийдвэрийн дагуу тушаал шийдвэр боловсруулан батлуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, хариуцсан чиг үүргийн хүрээнд ажлын хэсэгт ажиллах.	-	Тушаал, шийдвэр, ажлын хэсэгт ажилласан тоо	Төлөвлөлтийн шатанд.	Тухай бүр: Тушаал шийдвэрийг боловсруулан батлуулж, холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих, ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд орж ажиллана.	I-IV улирал	ИНБЗГ
Зорилт 3. МУ-ын агаарын зайд үйлдэх нислэг, транзит зорчигчийн тоог нэмэгдүүлж, агаарын замыг шинэчлэн тогтоож, нислэгийн шугам хуваарилна.							
3.1	Олон улсын өнгөрөлтийн нислэгийн тоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр ажиллах.	-	Өнгөрөлтийн нислэгийн тоо	2024 оны жилийн эцсийн байдлаар 67.8 мянга	Тухай бүр: Өнгөрөлтийн нислэгийн тоог 10-оос доошгүй хувиар нэмэгдүүлнэ.	I-IV улирал	Г.Лувсан-Одсэр
3.2	Транзит зорчигчийн урсгалыг нэмэгдүүлэх.	-	Транзит зорчигчийн тоо	2024 оны жилийн эцсийн байдлаар 17.2 мянга	1, 2 дугаар улиралд: Транзит зорчигчийн тоог 5 хувь нэмэгдүүлнэ. 3, 4 дүгээр улиралд: Транзит зорчигчийн тоог 15 хувь нэмэгдүүлнэ.	I-IV улирал	Б.Булганбаар
3.3	Монгол Улсын агаарын зайд иргэний нисэхийн зориулалтаар ашиглах агаарын замудыг шинэчлэн тогтооно.	-	Тогтоосон эсэх	Уламжлалт 33, үзүүлэлтэд тулгуурласан 16 агаарын зам ашиглаж байна.	1 дүгээр улиралд: Агаарын зам шинэчлэн тогтоох тушаалын төслийг боловсруулж, журмын дагуу БХЯ-аас санал авна. 2 дугаар улиралд: Агаарын замудыг шинэчлэн тогтоож, Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд бүртгүүлнэ.	I-II улирал	Г.Лувсан-Одсэр

3.4	Агаарын тээвэрлэгчдэд олон улсын томигтоо олгох, нислэгийн шугамыг хуваарилах.	-	Томигтооны тоо	Нийт 46 улстай АХХ-тэй.	Тухай бүр: Агаарын тээвэрлэгчдэд олон улсын чиглэлд зорчигч, ачаа тээврийн нислэгийн томигтоо 6-аас доошгүй олгоно.	I-IV улирал	Д.Бямбасүрэн, Г.Лувсан-Одсэр
3.5	Монгол Улс АНУ хооронд шууд нислэг эхлүүлэх.	-	Ажлын явц, хувь	ЗТС-ын 2024 оны 171-р тушаалаар шууд нислэг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах А/Х-ийг байгуулсан. А/Х-ийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 34 хувьтай байна.	1, 2 дугаар улиралд: Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангана. 3, 4 дүгээр улиралд: Зөвлөх компанийн IASA аудит урьдчилсан үнэлгээнд хамрагдана.	I-IV улирал	Д.Бямбасүрэн, Б.Эрдэнэбаяа
3.6	Олон улсын шинэ чиглэлд шууд нислэг эхлүүлэх.	-	Нислэг эхлүүлсэн эсэх	Чехийн Прага, Вьетнамын Хошимин, Хятадын Ордос, Санья хотууд руу тус тус шууд нислэгийг шинээр нэмэгдүүлсэн.	3, 4 дүгээр улиралд: Москва, Сингапур, Сидней, Ташкент, Шанхай, Эрээн хот руу тус тус шууд нислэг эхлүүлнэ.	III-IV улирал	Д.Бямбасүрэн
3.7	Хуваарьт гүйцэтгэх хэлгийн нэмэгдүүлэх.	-	Агаарын хэлгийн тоо	Зорчигч-16 Ачаа-1 агаарын хөлөтэй.	Тухай бүр: Агаарын тээвэрлэгчдээс ирүүлсэн хүсэлтийг шуурхай шийдвэрлэж, агаарын хэлгийн тоог 2-р нэмэгдүүлнэ.	I-IV улирал	Д.Бямбасүрэн
3.8	Орон нутгийн нислэгийн давтамжийг нэмэгдүүлэх.	-	Хуваарьт нислэг гүйцэтгэж буй давтамжийн тоо	7 хоногийн дундаж нислэг 18 байна.	3, 4 дүгээр улиралд: Орон нутагт гүйцэтгэж буй нислэгийн давтамжийг 10 хувиар нэмэгдүүлнэ.	I-IV улирал	Г.Лувсан-Одсэр
3.9	Хуваарьт гүйцэтгэж байгаа дотоодын тээвэрлэгчдийг дэмжих 145.0 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээл олголтыг үргэлжлүүлэх.	-	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	Нийт 73.9 тэрбум төгрөгийн зээл олгосон.	Тухай бүр: Зээл олголттой холбогдуулан ЗГ-ийн газрын зээлийн хүүгийн дэмжлэгийн тооцооллыг тухай бүрд хянан, СЯ-нд санхүүжилтийн эрх нээлгэх хүсэлтийг хүргүүлнэ.	I-IV улирал	Д.Бямбасүрэн

Зорилт 4. Иргэний нисэхийн салбарын бүтээн байгуулалтын төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлж, улсын тусгай хэрэгцээний газар ашиглуулах ажлыг зохион байгуулна.			Ажлын гүйцэтгэлийн хувь, тоо	"Өндөрхаан" НБ Багц-1-95, Багц-2-100, "Дэлүүн болдог" НБ Багц-1-100, Багц-2-23, "Өлгий" НБ өргөтгөл гүйцэтгэгч шалгараагүй.	Иргэний нисэхийн салбарын бүтээн байгуулалтын төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлж, улсын тусгай хэрэгцээний газар ашиглуулах ажлыг зохион байгуулна.	I-IV улирал	ИНБЗГ
4.1	"Өндөрхаан нисэх онгоцны буудлыг шинэчлэн барих төсөл"-ийг хэрэгжүүлж дуусгах.	3.5\$ сая	Ажлын гүйцэтгэл хувиар	Зураас 100 хувь, ЗҮБ, байгууламж 95 хувийн гүйцэтгэлтэй.	1 дүгээр улиралд: ЗҮБ, байгууламжийг байнгын ашиглалтад хүлээн авна. 2 дугаар улиралд: Багц-4 тавилга, эд хотшил худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулна.	I-IV улирал	Г.Лувсан-Одсэр
4.2	Хэнтий аймгийн Дадал сумын "Дэлүүн болдог" нисэх буудлын барилгын ажлыг дуусгах.	10,484.2	Ажлын гүйцэтгэл хувиар	"Дэлүүн болдог" нисэх буудлын ЗҮБ, байгууламжийн ажлын гүйцэтгэл 80 хувь (Багц-1 100 хувь, Багц-2 23 хувийн гүйцэтгэлтэй.)	1 дүгээр улиралд: - Гүйцэтгэгч компанитай нэмэлт гэрээ байгуулж, графیکیг тодотгоно. - Дулааны улиралд БУА-ыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангана. 2 дугаар улиралд: ЗҮБ, байгууламжийн ажлын гүйцэтгэлийг 80 хувьд хүргэнэ. 3 дугаар улиралд: ЗҮБ, байгууламжийг байнгын ашиглалтад хүлээн авна.	I-IV улирал	Г.Лувсан-Одсэр
4.3	Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын төвийн барилгыг ашиглалтад оруулах.	ИНБГ-ын өөр-н орлого (6,000.0)	Ажлын гүйцэтгэл хувиар	Шүүхийн шатанд маргаан үргэлжилж байна.	1 дүгээр улиралд: Төсвийг шинэчлэн боловсруулж, магадлал хийлгэнэ. 2, 3 дугаар улиралд: - Шүүхийн шийдвэр гаргуулна.	I-IV улирал	Б.Булганбаяр

					- Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулж, барилгын ажлыг эхлүүлнэ. 4 дүгээр улиралд: А, Д блокийн барилга үрсралтын ажлыг дуусгаж, байнгын ашиглалтад хүлээн авна.		
4.4	"Чингис хаан" олон улсын нисэх буудлыг өргөтгөнө.	Улсын төсөв, бусад эх үүсвэр	Төслийн ажлын явц	Өргөтгөл хийх судалгааны ажлыг хийж байна.	1, 2 дугаар улиралд: ТЭЗҮҮС боловсруулах санхүүжилтийг эрэлхийлж, зөвлөхийг сонгон шалгаруулна. 3, 4 дүгээр улиралд: ТЭЗҮҮС боловсруулна.	I-IV улирал	Б.Булганбаяр
4.5	"Чингис хаан" олон улсын нисэх буудлын улсын тусгай хэрэгцээний газрыг ашиглуулах ажлыг зохион байгуулах.	-	Газар ашиглуулсан эсэх	2025 онд ашиглуулах талбайн саналыг ТАЗДТТ-г хүргүүлсэн.	Тухай бүр: Улсын тусгай хэрэгцээний газрыг ашиглуулах ажлыг зохион байгуулна.	I-IV улирал	Г.Лувсан-Одсэр
4.6	"Буянт Ухаа" олон улсын нисэх буудлын улсын тусгай хэрэгцээний газрыг ашиглуулах ажлыг зохион байгуулах.	-	Газар ашиглуулсан эсэх	2025 онд ашиглуулах талбайн саналыг НЗДТТ-г хүргүүлсэн.	Тухай бүр: Улсын тусгай хэрэгцээний газрыг ашиглуулах ажлыг зохион байгуулна.	I-IV улирал	Г.Лувсан-Одсэр
4.7	Завхан "Тосонцэнгэл", "Отонтэнгэр" нисэх буудлын газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах.	-	Шийдвэр гарсан эсэх	Завхан аймгийн ИТХ-ын 2024 оны 118-р тогтоол.	1 дүгээр улиралд: Газрыг УТХ-нд авах ЗГ-ын шийдвэрийн төлийг боловсруулж, чиг үүргийн дагуу ЗГХЭГ-г хүргүүлнэ. 2 дугаар улиралд: ЗГХЭГ-аас уг асуудлыг ЗГ-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлж, шийдвэрлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.	I-II улирал	Г.Лувсан-Одсэр

Зорилт 5. Иргэний нисэхийн салбарт хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрийн хөрөнгө оруулалтын хэмжээг нэмэгдүүлнэ.				Ажлын гүйцэтгэлийн хувь, тоо	ТХХТ, төсөл сонгон шалгаруулах шатанд.	Иргэний нисэхийн салбарт төсөл хөрөнгө хэмжээг нэмэгдүүлнэ.	I-IV улирал	ИНБЭГ
5.1	"Ховд", "Мөрөн", "Чойбалсан", "Гурвансайхан", "Дэглэй цагаан" нисэх буудлын хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, ашиглалтыг сайжруулах төслийг ТХХТ-р хэрэгжүүлэх.	Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл	Төслийн ажлын явц	ЭЗХЯ-нд чиг үүргийн дагуу хандсан.	1, 2 дугаар улиралд: Засгийн газрын 2023 оны 404-р тогтоолоор баталсан "Түншлэлээр хэрэгжүүлэх төслийн бүрэн шинжилгээ хийх журам"-ын дагуу төслийн танилцуулгыг боловсруулан ЭЗХЯ-нд хүргүүлж, бүрэн шинжилгээ хийнэ. 3, 4 дүгээр улиралд: Төслийн санхүүжилтийг эрэлхийлж, түншлэгчийг сонгон шалгаруулна.	I-IV улирал	Б.Булганбаяр	
5.2	Өмнөговь аймгийн "Даланзадгад" сумын орчимд олон улсын 4D ангиллын нисэх буудал байгуулах төсөлийг тодорхойлох.	-	Байршлыг тодорхойлсон эсэх	Төлөвлөлтийн шатанд.	1, 2 дугаар улиралд: Олон улсын 4D ангиллын нисэх буудал байгуулах байршлыг тогтооно. 3 дугаар улиралд: Тогтсон байршлыг тусгай хэрэгцээнд авна. 4 дүгээр улиралд: Цаг уурын автомат станц авах, байрлуулах санхүүжилтийг шийдвэрлүүлнэ.	I-IV улирал	Б.Булганбаяр	
5.3	"Гурвансайхан" нисэх буудлын зурвасын их засварын ажлыг гүйцэтгэх.	-	Ажлын гүйцэтгэл хувиар	Төлөвлөлтийн шатанд.	1 дүгээр улиралд: Худалдан авах ажиллагааг зохих журмын дагуу зохион байгуулж, шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулна. 2 дугаар улиралд:	I-II улирал	Б.Булганбаяр	

					Барилга угсралтын ажлыг байнгын ашиглалтад хүлээн авна.		
5.4	"Чингис хаан" олон улсын нисэх буудалд "Шатахуун хангамжийн байгууламж" байгуулах ажлыг эхлүүлэх.	Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт, бусад санхүүжилт	Ажил эхэлсэн эсэх	62а, б, в дугаар талбар газрыг холбогдох хуулийн этгээдүүдэд олгосон.	1, 2 дугаар улиралд: УТХ-ний газар ашиглагч хуулийн этгээдүүдэд ажлын даалгаврыг хүргүүлж, хэрэгжилтийг хангуулна. 3, 4 дүгээр улиралд: Хуулийн этгээдүүдтэй хэлэлцээр хийж, БУА-ыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангана.	I-IV улирал	Г.Лувсан-Одсэр
5.5	"Чингис хаан" олон улсын нисэх буудалд "Airport hotel" байгуулах ажлыг эхлүүлэх.	Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт, бусад санхүүжилт	Ажил эхэлсэн эсэх	Газрын асуудлыг шийдвэрлэсэн.	1, 2 дугаар улиралд: Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, бусад санхүүжилтийн хүрээнд түншлэгчийг сонгон шалгаруулна. 3, 4 дүгээр улиралд: Шалгарсан түншлэгчтэй гэрээ байгуулж, хэрэгжилтийг хангуулж ажиглана.	I-IV улирал	Б.Жаргал
5.6	"Буянт-Ухаа" олон улсын нисэх буудлыг түшиглэн хүмүүнлэгийн тусламжийн төв байгуулах ажлыг эхлүүлэх.	-	Ажлын гүйцэтгэл хувиар	БН-Итали-У-ын сайн туршлагыг судалсан.	1-4 дүгээр улиралд: ХТТөв байгуулах боломжийг эрэлхийлж, хөрөнгө оруулалт татах чиглэлээр ажиллана.	I-IV улирал	Б.Жаргал
5.7	"Буянт-Ухаа" олон улсын нисэх буудлыг төрийн өндөр дээд хэмжээний айлчлал хүлээн авахад зориулан тохижлуулах.	-	Ажлын гүйцэтгэл хувиар	"Буянт-Ухаа" ОУНБ-ын барилга, авто зам, техник тоног төхөөрөмж хуучирсан.	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 100 хувьд хүргэнэ.	I-II улирал	Б.Жаргал
5.8	"Буянт-Ухаа" олон улсын нисэх буудлыг сургалт, засварын төвийн зориулалтаар ашиглах	-	Төслийн тоо	"Буянт-Ухаа" ОУНБ-д сургалт, засварын төв ажиллаж байна. Төсөл боловсруулах шатанд.	1, 2 дугаар улиралд: "Буянт-Ухаа" олон улсын нисэх буудлыг сургалт, засварын төвийн	I-IV улирал	Б.Жаргал

	төсөл боловсруулж, хөрөнгө оруулалт татах ажлыг зохион байгуулах.				зориулалтаар ашиглах төсөл боловсруулна. 3, 4 дугаар улиралд: Төслийг хөрөнгө оруулагчдад хүргүүлж, хөрөнгө оруулалт татах ажлыг зохион байгуулна.		
5.9	Томоохон сум, суурин газруудад ерөнхий зориулалтын агаарын хөлийн байнгын болон түр ажиллагаатай хөөрч буух зурвас, хэлипорт байгуулах ажлыг үргэлжлүүлэх.	-	Зурвас, хэлипорт барьсан эсэх	13 цэгт хэлипорт байна.	Тухай бүр: 2025 онд нийт 3 хэлипорт байгуулна.	I-IV улирал	У.Мөнхцэцэг
5.10	Орон нутгийн нисэх буудлуудын нисэхийн болон нисэхийн бүс орлогыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр судалгаа хийх.	-	Судалгаа хийсэн эсэх	Төлөвлөлтийн шатанд.	1, 2 дугаар улиралд: Салбарын хэмжээнд ажлын хэсэг байгуулан, судалгаа хийж, дүнг тус яамны удирдлагад танилцуулна. 3, 4 дүгээр улиралд: Судалгааны үр дүнгээс хамаарч шаардлагатай тохиолдолд олон улсын сайн туршлага судална.	I-IV улирал	У.Мөнхцэцэг
5.11	"Шинэ Хархорум" хотод олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага (ICAO)-ын "4E" ангилал бүхий нисэх буудал байгуулах ажлын ТЭЗҮ, зураг төслийг боловсруулах.	-	ТЭЗҮ, зураг төслийн гүйцэтгэл	Цаг уурын автомат станц суурилуулсан салхи, уур амьсгалын судалгаа хийж байна.	1 дүгээр улиралд: ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах санхүүжилтийг эрэлхийлнэ. 2 дугаар улиралд: ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах зөвлөхийг сонгон шалгаруулна. 3, 4 дүгээр улиралд: ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулж ШҮТЗ-өөр хэлэлцүүлнэ.	I-IV улирал	Б.Жаргал

Зорилт 6. Иргэний нисэхийн аюулгүй, үр ашигтай, хүртээмжтэй, тогтвортой үйлчилгээг үзүүлэхэд чиглэсэн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах, мэргэжлийн удирдлагаар хангана.			Ажлын гүйцэтгэлийн хувь, тоо	Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн дундаж 90.5 хувь, ТУЗ-ийн хурлыг тухай бүр зохион байгуулсан.	Зөвлөл, ТӨХК, ТӨХХК, ТХН, агаарын тээвэрлэгчдийн үйл ажиллагаанд тухай бүрд дэмжлэг үзүүлнэ.	I-IV улирал	ИНБЗГ
6.1	Агаарын хялбаршуулах зөвлөлийн ажиглалаанд үзүүлэх.	-	Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь	2024 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт 93 хувь	1 дүгээр улиралд: Зөвлөлийн 2025 оны төлөвлөгөөг батлуулна. 2 дугаар улиралд: Зөвлөлийг хуралдуулж, шийдвэр гаргуулна. 3, 4 дүгээр улиралд: Төлөвлөгөө, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулж ажиглана. (Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хагас жилд 50, жилийн эцэст 90-ээс доошгүй хувьд хүргэнэ.)	I-IV улирал	Б.Жаргал
6.2	Иргэний аюулгүй зөвлөлийн ажиглалаанд үзүүлэх.	-	Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь	2024 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт 95.8 хувь	1 дүгээр улиралд: Зөвлөлийн 2025 оны төлөвлөгөөг батлуулна. 2 дугаар улиралд: Зөвлөлийг хуралдуулж, шийдвэр гаргуулна. 3, 4 дүгээр улиралд: Төлөвлөгөө, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулж ажиглана. (Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хагас жилд 50, жилийн эцэст 90-ээс доошгүй хувьд хүргэнэ.)	I-IV улирал	Б.Эрдэнэзаа
6.3	Иргэний аюулгүйн хамгаалалтын зөвлөлийн ажиглалаанд үзүүлэх.	-	Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь	Төлөвлөгөөний шатанд.	1 дүгээр улиралд: Зөвлөлийн 2025 оны төлөвлөгөөг батлуулна. 2 дугаар улиралд: Зөвлөлийг хуралдуулж, шийдвэр гаргуулна. 3, 4 дүгээр улиралд:	I-IV улирал	Б.Булганбаяр

					Төлөвлөгөө, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулж ажиглана. (Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хагас жилд 50, жилийн эцэст 90-ээс доошгүй хувьд хүргэнэ.)		
6.4	Агаарын хөлөг шувуу, мал, амьтантай мөргөлдөх сэргийлэх зөвлөлийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх.	-	Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь	2024 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт 83 хувь	1 дүгээр улиралд: Зөвлөлийн 2025 оны төлөвлөгөөг батлуулла. 2 дугаар улиралд: Зөвлөлийг хуралдуулж, шийдвэр гаргуулна. 3, 4 дүгээр улиралд: Төлөвлөгөө, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулж ажиглана. (Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хагас жилд 50, жилийн эцэст 90-ээс доошгүй хувьд хүргэнэ.)	I-IV улирал	У.Мөнхцэцэг
6.5	"ИНУТ" ТӨХХК-н үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх.	-	Хурал зохион байгуулсан эсэх, шийдвэрлэсэн асуудлын тоо	Төлөвлөлтийн шатанд.	Тухай бүр: Компанийн 2025 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангуулахад шаардлагатай дэмжлэгийг тухай бүр үзүүлнэ.	I-IV улирал	У.Мөнхцэцэг
6.6	"МИАТ" ТӨХК-ийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх.	-	Хурал зохион байгуулсан эсэх, шийдвэрлэсэн асуудлын тоо	ТУЗ-ын хурлыг 6 удаа зохион байгуулсан.	Тухай бүр: Компанийн 2025 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангуулахад шаардлагатай дэмжлэгийг тухай бүр үзүүлнэ.	I-IV улирал	Д.Бямбасүрэн

6.7	"ХХНОБ" ТӨХХК-ийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх.	-	Хурал зохион байгуулсан эсэх, шийдвэрлэсэн асуудлын тоо	ХЭХ-ыг 4 удаа зохион байгуулсан.	Тухай бүр: Компанийн 2025 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангуулахад шаардлагатай дэмжлэгийг тухай бүр үзүүлнэ.	I-IV улирал	Д.Бямбасүрэн, Г.Лувсан-Одсэр
6.8	Монгол-Японы хамтарсан "НУБИЭ" ХХК-ийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх.	-	Хурал зохион байгуулсан эсэх, шийдвэрлэсэн асуудлын тоо	ТУЗ-ын хурлыг 3 удаа зохион байгуулсан.	Тухай бүр: Компанийн 2025 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангуулахад шаардлагатай дэмжлэгийг тухай бүр үзүүлнэ.	I-IV улирал	Б.Жаргал
6.9	"Өндөрхаан онгоцны шинэчлэн барих төсөл"-ийн Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн ажиглалаганд дэмжлэг үзүүлэх.	-	Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь	2024 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт 88.4 хувь	1 дүгээр улиралд: ТУХ-г хуралдуулж, ТХН-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төсвийг батлуулна. 2 дугаар улиралд: ТХН-ийн 2025 оны I улирлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 100 хувьд хүргэнэ.	I-IV улирал	Г.Лувсан-Одсэр
Зорилт 7. Нислэгийн аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагааг хангуулах, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулахтай холбогдсон тогтоомжийн хэрэгжилтийг байгуулах, биелэлтийг хангуулах.							
7.1	Агаарын хөлгийн осол, зөрчлийг шалгах зөвлөмжийн хэрэгжилтийг байгуулах.	-	Зөвлөмжийн хэрэгжилтийн хувь	"Аюулгүй ажиллагааны зөвлөмж"-ийн хэрэгжилт 73.12 хувь.	1-4 дүгээр улиралд: Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг 31-ийн сайдад танилцуулж, хэрэгжилтийг хангуулна. (Жилийн эцэст зөвлөмжийн хэрэгжилтийг 80-аас доошгүй хувьд хүргэнэ.)	I-IV улирал	Б.Булганбаяр

7.2	Нислэгийн ажиглалтаа, хяналт зохицуулалтыг сайжруулах арга хэмжээг тухай бүрд авах.	-	Арга хэмжээ авсан эсэх	Төлөвлөлтийн шатанд.	1 дүгээр улирал: Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиглалтааны үндэсний төлөвлөгөөг 31-ийн сайдаар батлуула. 3-4 дүгээр улирал: Төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт, зохицуулалтын арга хэмжээ авч ажиллана.	I-IV улирал	Б.Эрдэнэбаяа
7.3	Иргэний нисэхийн салбарт өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах ажлыг зохион байгуулах.	-	Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь	2024 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь	2 дугаар улиралд: 2025-2026 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын боловсруулж, батлуула. 3, 4 дүгээр улиралд: Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж ажилласан байна, жилийн эцсийн байдлаар хэрэгжилтийг 80-аас доошгүй хувьд хүргэнэ.	II-IV улирал	У.Мөнхцэцэг
Зорилт 8. Ажил олгогчийн болон ажилтны эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөн хамгаална.					Талуудын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөн хамгаална.	I-IV улирал	ИНБЗГ
8.1	Иргэний салбарын "Хамтын хэлэлцээр"-ийн хэрэгжилтийг хангуулах.	-	Дүгнэлт гаргасан эсэх	"Иргэний нисэхийн салбарт 2022-2024 онд хэрэгжүүлэх хамтын хэлэлцээр"-ийг ХНХЯ-нд 2022.08.22-ны өдөр бүртгүүлсэн.	Тухай бүр: Хамтын хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг хангуулж, жилийн эцэст тайланг нэгтгэн дүгнэнэ.	I-IV улирал	У.Мөнхцэцэг

---000---