

**ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГИШҮҮН ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙД БОЛОН НИЙСЛЭЛИЙН  
ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ХООРОНД  
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ЗАРИМ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ОРОН НУТАГТ ТӨЛӨӨЛӨН  
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР БАЙГУУЛСАН ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТЭД  
2025 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БАЙДЛААР ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ,  
ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН**

2026.01.30

Улаанбаатар хот

**Нэг. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зорилго, арга зүй**

Засгийн газрын гишүүн Зам, тээврийн сайд болон Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн хооронд Засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх талаар байгуулсан гэрээний хэрэгжилтэд 2025 оны жилийн эцсийн байдлаар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, цаашид анхаарч ажиллах асуудлын талаар санал, зөвлөмж боловсруулах замаар яамны удирдлага, албан тушаалтныг холбогдох мэдээллээр хангах зорилгоор энэхүү хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхдээ Засгийн газрын 2025 оны 183 дугаар тогтоолоор баталсан “Хууль тогтоомж, тогтоол, шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавих нийтлэг журам”-ыг үндэслэл болгов.

**Хоёр. Танилцуулга**

Засгийн газрын гишүүн Зам, тээврийн сайд болон Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн хооронд Засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх талаар байгуулсан гэрээний хэрэгжилтэд 2025 оны жилийн эцсийн байдлаар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд 5 зорилтын 19 арга хэмжээ тусгагдсанаас бүрэн хэрэгжсэн буюу 100 хувийн биелэлтэй 12, хэрэгжих шатанд буюу 50 хувийн биелэлттэй 5, хэрэгжээгүй буюу 0 хувийн биелэлттэй 1, хэрэгжих боломжгүй 1 арга хэмжээний дундаж үнэлгээ 79.4 хувь байна. “Гэрээ”-ний хэрэгжилтийг зорилт тус бүрээр доорх хүснэгтээр харуулав.

*Хүснэгт №1.*

№	Зорилт	Нийт	Үнэлгээ (хувиар)					Дундаж үнэлгээ
			Хэрэгжсэн	Хэрэгжих шатанд	Хэрэгжээгүй	Хэрэгжилт тооцох хугацаа болоогүй	Хэрэгжих боломжгүй	
1.	1-р зорилт	4	2	1	1	-	-	62.5
2.	2-р зорилт	8	5	3	-	-	-	81.2
3.	3-р зорилт	1	-	-	-	-	1	-
4.	4-р зорилт	3	3	-	-	-	-	100.0
5.	5-р зорилт	3	2	1	-	-	-	83.3
<b>Нийт</b>		<b>19</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>79.4</b>

Тайлант оны жилийн эцсийн байдлаар “Гэрээ”-нд тусгагдсан 19 арга хэмжээнээс цаашид эрчимжүүлэн ажиллах шаардлагатай “0-50” хувийн хэрэгжилттэй 6 арга хэмжээ байна. Үүнд:

**Хүснэгт №2.**

№	Төлөвлөсөн арга хэмжээ	Үнэлгээ (хувиар)	Хариуцсан нэгж
1.	2.Дүүжин тээвэр төслийн 1-р шугам буюу "Яармаг, Арцат - Өнөр хороолол" шугамын бүтээн байгуулалтын үргэлжлүүлнэ.	50	АТБЗГ
2.	3. Тусгай замын автобус (BRT)-ны сүлжээ байгуулах төслийг хэрэгжүүлнэ	0	АТБЗГ
3.	5."Өөдөө тэмүүлэх Монгол" ган татлагат гүүрэн байгууламжийн ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулна.	50	АЗБЗГ
4.	6.Хөшигийн хөндийн туннелийн ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулна.	50	АЗБЗГ
5.	Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 4, 23- хороо Туулын авто замыг Нүхтийн авто замтай холбох авто замын Наадамчдын гудамжны авто зам дээгүүр шинээр гүүрэн байгууламж барина.	50	АЗБЗГ
6.	17. Авто замын сүлжээний арчлалт, урсгал засварын ажлын төлөвлөлт, санхүүжилтийн тогтолцоог боловсронгуй болгоно	50	АЗБЗГ

"Гэрээ"-г хамтран хэрэгжүүлэхээр давхардсан тоогоор 38 арга хэмжээг авч үзэхэд бүрэн хэрэгжсэн 23, хэрэгжих шатанд буюу 50 хувийн хэрэгжилттэй 10, хэрэгжээгүй буюу 0 хувийн хэрэгжилттэй 2, хэрэгжилт тооцох хугацаа болоогүй 2, хэрэгжих боломжгүй 1 арга хэмжээний хэрэгжилтийн дундаж үнэлгээ **80.0** хувь байна.

Эдгээр нэгж, байгууллагуудын хариуцсан арга хэмжээний хэрэгжилтийн дундаж үнэлгээг доорх хүснэгтээр үзүүлбэл:

**Хүснэгт №3.**

№	Хариуцах газар	Нийт	Үнэлгээ (хувиар)					Үнэлгээ
			Хэрэгжсэн	Хэрэгжих шатанд	Хэрэгжээгүй	Хэрэгжилт тооцох хугацаа болоогүй	Хэрэгжих боломжгүй	
1.	Нийслэл	18	11	5	1	1	-	79.4
2.	АЗБЗГ	10	6	4	0	0	-	80.0
3.	АТБЗГ	7	4	1	1	1	-	75.0
4.	ТЗДТБЗГ	3	2	-	-	-	1	100
<b>Нийт</b>		<b>38</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>80.0</b>

**Гурав. Үнэлэлт, дүгнэлт**

3.1. Засгийн газрын гишүүн Зам, тээврийн сайд болон Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн хооронд Засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэхээр гэрээг 2025 оны эхний улиралд шинэчлэн байгуулсан байна. 2025 оны жилийн эцсийн байдлаар гэрээнд туссан 5 зорилтын 19 арга хэмжээний хэрэгжилт 79.4 хувиар үнэлэгдлээ.

3.2. Засгийн газрын гишүүн Зам, тээврийн сайд болон Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн хооронд Засгийн газрын зарим чиг



үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх талаар байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийг хангуулахаар хариуцсан нэгж бүрд өгсөн 38 үүргийн дундаж үнэлгээ 80.0 хувьтай байна.

### **Дөрөв. Санал, зөвлөмж**

4.1. Засгийн газрын 2025 оны 183 дугаар тогтоолоор баталсан “Хууль тогтоомж, тогтоол, шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавих нийтлэг журам”-ын дагуу (хэрэгжсэн, хэрэгжих шатанд, хэрэгжээгүй, хэрэгжилт тооцох хугацаа болоогүй, хэрэгжих боломжгүй) үнэлэх болсон тул “Гэрээ”-ний хэрэгжилтийг чанартай, үнэн зөв, бүрэн гүйцэт тайлагнаж хэвших;

4.2. “Санамж бичиг” түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд “0-50” хувийн хэрэгжилт удаашралтай байгаа арга хэмжээг эрчимжүүлэн ажиллахад яам, хамтран хэрэгжүүлэгч нийслэлийн нэгж, байгууллагууд анхаарч ажиллах;

4.3. Гэрээний үүргийн биелэлтийг хангуулах ажлын хүрээнд “хэрэгжих шатанд” буюу удаашралтай 5, эрчимжүүлэх шаардлагатай гэж үнэлэгдсэн мөн “хэрэгжээгүй” 1, “хэрэгжих боломжгүй” 1, нийт 7 арга хэмжээний гүйцэтгэлд дүн шинжилгээ хийж, шалтгаан нөхцөлийг тогтоох, 2026 оны төлөвлөгөөнд тусгагдах арга хэмжээнүүдийг заалт, хүрэх түвшин бүрээр нарийвчлан зөвшилцөж, нягтлан батлуулж, хэрэгжилтийг хангуулах талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч, хэрэгжүүлж ажиллахыг тус тус зөвлөж байна.

СХШУДАГ